Titolo Intervento: Lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, di ventilazione delle gallerie, degli orologi cittadini (impianti I.V.O.) del Comune di Napoli.

Codice BDU: Comune di Napoli 1 impianti IVO

CUP: B64E09000040004

| 1 | Titolo | Lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, di ventilazione delle gallerie, degli orologi cittadini (impianti I.V.O.) del Comune di Napoli | | | |
|----|---|--|---|--|--|
| 2 | Costo e copertura finanziaria | € 28.024.070,80 impegnati sul capitolo di spesa 236001 del bilancio del Comune di Napoli, esercizi finanziari dal 2009 al 2015 | | | |
| 3 | Oggetto dell'intervento | Lavori | S | | |
| | | Servizi e forniture | N | | |
| 4 | Localizzazione dell' intervento | Comune di Napoli | | | |
| 5 | Descrizione dell'intervento | L'intervento riguarda i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, di ventilazione delle gallerie, degli orologi cittadini (impianti I.V.O.) e costituisce uno stralcio del più ampio appalto per la gestione del servizio, l'esecuzione lavori di ammodernamento e di riqualificazione, la fornitura di energia elettrica, degli impianti di illuminazione pubblica, di ventilazione delle gallerie, degli orologi cittadini (impianti I.V.O.) bandito dal Comune di Napoli | | | |
| 6 | Risultati attesi | Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Napoli | | | |
| 7 | Indicatori di realizzazione e risultato | Riduzione consumi (Kwh/anno) | | | |
| 8 | Procedura di affidamento lavori / servizi | Procedura aperta | | | |
| 9 | Stato dell'intervento | Non concluso | | | |
| 10 | Soggetto attuatore | Comune di Napoli | | | |
| 11 | Responsabile del procedimento | Ing. Vincenzo Salzano | | | |

Cronoprogramma delle Attività

| noprogramma dene Attività | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PERIODO ATTIVITÀ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 3. Appalto e affidamento | | | | Х | | | | | |
| 5. Inizio Lavori | | | | X | | | | | |
| 6. Realizzazione | | | | X | X | X | X | X | Х |
| 7. Contabilità finale e collaudo | | | | | | | | | Х |
| 8. Funzionalità | | | | | | | | | X |

Quadro economico

| TIPOLOGIA | IMPORTO (Euro) |
|----------------------|-----------------|
| Indagini e rilievi | |
| Progettazione | |
| Realizzazione lavori | 25.476.428,00 |
| Forniture arredi | |
| Collaudo | |
| Altri costi (iva) | 2.547.642,80 |
| Totale | € 28.024.070,80 |

Cronoprogramma della Spesa (Euro)

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| € 594.348,22 | € 3.896.670,03 | € 9.911.889,01 | € 7.150.000,00 | € 6.471.163,54 | € 28.024.070,80 |