

Misura 125 - Santa Marina DICA n°20 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 237.619,81	0,00437	€ 1.038,40	€ 236.581,41
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.878,50		€ 0,00	€ 2.878,50
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 240.498,31		€ 1.038,40	€ 239.459,91
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00			€ 0,00
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 28.859,80			€ 28.859,80
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 28.859,80			€ 28.859,80
	Totale investimento (A+B)	€ 269.358,11		€ 1.038,40	€ 268.319,71
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.349,16			€ 6.349,16
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 0,00			€ 0,00
	C 3 - IVA su Lavori	€ 52.909,63			€ 52.681,18
	Totale IVA	€ 59.258,78		€ 228,45	€ 59.030,34
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 328.616,89				€ 327.350,05

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)