

Misura 125 - Montano Antilia DICA n°42 del 19 ago sto 2015

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive fuori disponibilità della stazione appaltante	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 238.957,57	0,35587	€ 85.037,83	€ 162.487,14	€ 153.919,74
	2-Oneri per la sicurezza	€ 4.533,43		€ 0,00	€ 4.533,43	€ 4.533,43
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 243.491,00		€ 85.037,83	€ 167.020,57	€ 158.453,17
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - Imprevisti (max 5% di A)	€ 12.174,55		€ 3.607,15	€ 0,00	€ 12.174,55
	2-Spese generali(max 12% di A+B1)	€ 30.679,87			€ 30.679,87	€ 30.679,87
	Totale B Somme a disposizione	€ 42.854,42		€ 3.607,15	€ 30.679,87	€ 42.854,42
	Totale investimento (A+B)	€ 286.345,42		€ 88.644,98	€ 197.700,44	€ 201.307,59
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su SG 22%	€ 6.749,57			€ 6.749,57	€ 6.749,57
	C2 - IVA su imprevisti 22%	€ 2.678,40			€ 0,00	€ 2.678,40
	C3 - IVA su Lavori 22%	€ 53.568,02			€ 36.744,53	€ 34.859,70
		€ 62.995,99		€ 19.501,90	€ 43.494,10	€ 44.287,67
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 349.341,41				€ 241.194,54	€ 245.595,26

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo