

Misura 125 - Casalvelino DICA n°28 del 19 agosto 2015

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive fuori disponibilità della stazione appaltante	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1 - Importo soggetto a ribasso	€ 206.778,32	0,02500	€ 5.169,46	€ 210.221,49	€ 201.608,86
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 2.866,50			€ 2.885,04	€ 2.866,50
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 209.644,82			€ 213.106,53	€ 204.475,36
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - Imprevisti (max 5% di A)	€ 10.482,24		€ 1.851,07	€ 0,00	€ 10.482,24
	2-Spese generali(max 12% di A+B1)	€ 25.157,38			€ 25.157,38	€ 25.157,38
	Totale B Somme a disposizione	€ 35.639,62		€ 1.851,07	€ 25.157,38	€ 35.639,62
	Totale investimento (A+B)	€ 245.284,44		€ 7.020,53	€ 238.263,91	€ 240.114,98
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su SG 22%	€ 5.534,62			€ 4.802,20	€ 5.534,62
	C2 - IVA su imprevisti 22%	€ 2.306,09			€ 0,00	€ 2.306,09
	C3 - IVA su Lavori 22%	€ 46.121,86			€ 46.883,44	€ 44.984,58
		€ 53.962,58		€ 2.276,94	€ 51.685,64	€ 52.825,30
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 299.247,02				€ 289.949,55	€ 292.940,28

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo