

Misura 125 - Piaggine DICA n°17 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 125.897,93	0,05650	€ 7.113,23	€ 118.784,70
	2-Oneri per la sicurezza	€ 3.908,95		€ 0,00	€ 3.908,95
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 129.806,88		€ 7.113,23	€ 122.693,65
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 4.616,30			€ 4.616,30
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 15.576,82			€ 15.576,82
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 20.193,12			€ 20.193,12
	Totale investimento (A+B)	€ 150.000,00		€ 7.113,23	€ 142.886,77
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 3.426,90			€ 3.426,90
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 1.015,59			€ 1.015,59
	C 3 - IVA su Lavori	€ 28.557,51			€ 26.992,60
	Totale IVA	€ 33.000,00		€ 1.564,91	€ 31.435,09
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 183.000,00				€ 174.321,86

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)