

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante approvato	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 165.274,70	0,07416	€ 12.256,77	€ 159.077,31	€ 153.017,93
	2-Oneri per la sicurezza	€ 12.218,63		€ 0,00	€ 12.218,63	€ 12.218,63
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 177.493,33		€ 12.256,77	€ 171.295,94	€ 165.236,56
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 8.874,67		€ 2.815,28	€ 0,00	€ 8.874,67
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 22.364,16			€ 22.364,16	€ 22.364,16
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 31.238,83			€ 22.364,16	€ 31.238,83
	Totale investimento (A+B)	€ 208.732,16		€ 15.072,05	€ 193.660,10	€ 196.475,39
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su A	€ 39.048,53			€ 37.685,11	€ 36.352,04
	C2 - IVA su B1	€ 1.952,43			€ 0,00	€ 1.952,43
	C3 - IVA su B2	€ 4.920,12			€ 4.920,12	€ 4.920,12
	IVA in corso di riconoscimento	€ 45.921,08		€ 3.315,85	€ 42.605,22	€ 43.224,59
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 254.653,24				€ 236.265,32	€ 239.699,97

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo