

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore 04 - **Decreto dirigenziale n. 312 del 19 maggio 2010 – D. Lgs. 387/03, art.12 - DGR n° 460 del 19/03/2004. D.D. 536 del 14/11/2006. Impianto alimentato da fonte rinnovabile per la produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, della potenza di 915 Kw, con opere in contrada Piana del Comune di Telese Terme (BN). Proponente: CAMPANIA SOLARE S.R.L Ulteriore proroga termine ultimazione lavori.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 2119 del 31/12/2008 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n.47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- che con delibera di Giunta Regionale n°110/10 è stato ulteriormente prorogato l'incarico di coordinatore dell'area 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR 1152/09, alla Dott.ssa Maria Carolina Cortese;
- che con Decreto Dirigenziale n. 17/2009 il Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" ha delegato ai Dirigenti dei Settori dell'Area il compimento delle attività istituzionali rientranti nell'ambito delle competenze delle rispettive strutture;
- che la DGR 1642/09 individua "le norme generali sul procedimento di autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs 387/03",
- che con delibera di Giunta Regionale n°46 del 28/01/2010 è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management", del Settore 04

dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", al Dr. Fortunato Polizio;

- Con Decreto Dirigenziale n°536 del 14/11/2006 la società Finvest S.R.L è stata autorizzata, tra l'altro , alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Telese Terme (BN);
- Con Decreto Dirigenziale n°204 del 24/05/2007 è stata autorizzata la richiesta di proroga di sei mesi per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto in oggetto;
- Con Decreto Dirigenziale n° 121 del 29/05/2008 si è disposta la voltura del Decreto Dirigenziale sopra indicato a favore della società Campania Solare S.r.l.;
- Con DD 631/09 è stata disposta la proroga del termine di fine lavori di sei mesi;

CONSIDERATO

- ◆ che con nota del 436653 del 19/5/2010, la Campania Solare S.r.l con sede legale in Via Cuma,28 C.A.P 80100 –Napoli , P.Iva 05346331217, ha presentato richiesta di proroga del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori, a causa di contenziosi intercorsi con la società appaltatrice delle opere;
- ◆ che il DD 536/06 prevedeva termini di inizio e fine lavori inferiori rispetto alle previsioni massime del DPR 380/2001;
- ◆ che la proroga del termine iniziale dei lavori disposto con DD 204/07 riporta i termini fissati con DD 536/06 al massimo previsto dal DPR 380/01;
- ◆ che la proroga del termine finale disposta con DD 631/09 determina un termine finale di lavori pari a 30 mesi, inferiore al massimo previsto dal DPR 380/01;
- ◆ che ai sensi del DPR 380/01 è possibile stabilire un termine massimo di 36 mesi per l'ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data di inizio lavori;

RITENUTO

di poter accogliere la domanda di proroga formulata dalla società Campania Solare S.r.l nei limiti di quanto premesso;

VISTI

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- la DGR 2119/08
- l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- la DGR n 3466/2000;
- la DGR 1152/09;
- la DGR n. 1642/09;
- il Decreto Dirigenziale n° 17/2009 dell'AGC 12 Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico;
- D.D n°536 del 14/11/2006 AGC 12/Sett01/serv02;
- Decreto Dirigenziale n°204 del 24/05/2007 AGC 12/Sett01/serv02;
- DD n° 121 del 29/05/2008 AGC 12/Sett04/serv03;
- DD 631/09;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. **di autorizzare** la richiesta di proroga di ulteriori mesi sei della data di ultimazione dei lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico proposto dalla società Campania Solare S.r.l con sede legale in Via Cuma, 28 C.A.P 80100 –Napoli , P.Iva 05346331217 rideterminando il termine finale dei lavori in 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio lavori;
2. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento;
3. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano