



Decreto Dirigenziale n. 43 del 08/04/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2014/2020. TRASCINAMENTI PROGRAMMAZIONE 2007/2013. MIS.125 - DOMANDA DI AIUTO 94758509668 - COMUNE DI BUCCINO - DIFFERIMENTO TERMINI PER TRASCINAMENTO PER LA CONCLUSIONE DEI PAGAMENTI DEL SALDO DI CUI AL DRD DI CONCESSIONE N.488 DEL 12/04/2010 E DRD RIMODULATO N.427 DEL 06/04/2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n. C (2010) 1261 del 02/03/2010, ha approvato la modifica di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 3 del 18/01/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell' agricoltura e della silvicoltura”;

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 il quale dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

CONSIDERATO che con proprio DRD **n.488** del **12/04/2010** alla ditta Comune di **BUCCINO** identificata dal CUAA **82003670658**, tra l'altro:

-è stato concesso un contributo in conto capitale di € 291.666,67 pari al 100% della spesa ammessa di € 291.666,67 per la realizzazione di un progetto di investimenti;

-con DRD rimodulato n.427 del 06/04/2011 veniva rideterminato il proprio DRD del 12/04/2010,fermo restando quanto altro in essa contenuto, in € 282.246,41;

-con successivi decreti di proroga dei quali con l'ultimo, DRD n. 478 del 16/07/2015, veniva concessa un' ulteriore proroga fino al 30/09/2015 per il completamento di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziarie;

-con DRD n. 370 dell'11/09/2015, n.468 del 15/10/2015 e n.521 del 20/11/2015 col quale si fissava il termine ultimo per la conclusione delle operazioni e la presentazione delle domande di pagamento al 05/12/2015;

VISTA l' istanza di proroga inoltrata dalla ditta Comune di **BUCCINO** CUAA 82003670658 del 25/03/2016 prot.2175 acquisita al protocollo regionale al n. 212481 del 29/03/2016, agli atti del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati con le misure strutturali del PSR 2007/2013 dovevano essere conclusi entro le date stabilite dai provvedimenti di concessione/proroga e che non tutti i beneficiari hanno adempiuto agli obblighi prescritti. In tal caso, per poter decidere sull' accoglibilità di richiesta di proroga, in base alle recenti disposizioni dell' Autorità di Gestione, prot. 2016.0061380 del 28/01/2016, è necessario valutare l'assenza di responsabilità da parte del beneficiario circa le situazioni che hanno determinato il ritardo o l' inadempienza. Detto ciò, a seguito della lettura della richiesta di proroga, è emerso da parte del Comune di Buccino una condizione di difficoltà attribuibile prioritariamente al fatto che sono stati presentati a carico dell' impresa varie ingiunzioni di pagamento da parte di terzi (atti di pignoramento) che hanno notevolmente rallentato l' iter amministrativo e procedurale nonostante che i lavori fossero già stati ultimati in data 26/08/2011.D'altro canto, nel rispetto delle disposizioni del PSR 2007/2013 vigenti, lo stesso Comune ha effettuato pagamenti per un totale

corrispondente all' anticipazione ricevuta ed ha approvato lo stato finale dei lavori con determina n.377 del 31/12/2015;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il proprio DRD di concessione n.488 del 12/04/2010 e successivi DRD di proroga nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per il completamento di tutte le attività amministrative e finanziarie è differito al **31/05/2016**.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all' Assessore all'agricoltura;
- alla Direzione Generale in qualità di autorità di gestione del PSR Campania 2007/2013;
- al Referente Regionale della misura 125 per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- al Dirigente UOD 52-06-06 Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali;
- all'UDCP segreteria di Giunta Regionale – ufficio III Affari Generali – archiviazione Decreti Dirigenziali;
- all'UDCP segreteria di Giunta Regionale -ufficio V Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della pubblicazione ai sensi del D.L.g.s. n. 33/2013 art. 26 e 27;
- al RUFA.

Dott. Giuseppe Gorga