
CRONOPROGRAMMI ATTIVITA' DI REVAMPING DEL MATERIALE ROTABILE

Allegato V

Allegato all'ATTO AGGIUNTIVO all'accordo firmato il 24/12/2013 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Campania per l'approvazione dei piani di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

DATI EAV.

Revamping n. 12 ETR Fe 220 per linee ex Circumvesuviana

1 - Fornitore - Euromaint Rail - Germania

2 - Valore fornitura pari a circa 23,6 M€

3 - Stato dell'arte

- NOT (Nulla Osta Tecnico) *rilasciato* da parte del Ministero dei Trasporti il 23/12/2015

Cronoprogramma disponibilità per l'esercizio

1° e 2° ETR	giugno 2016
3° e 4° ETR	luglio 2016
5° e 6° ETR	agosto 2016
7° e 8° ETR	settembre 2016
9° e 10° ETR	ottobre 2016
11° e 12° ETR	novembre 2016

Criticità

-

-

Revamping n. 25 ETR T21 per linee ex Circumvesuviana

1 - Fornitore - Titagarh Firema Adler

2 - Valore fornitura pari a circa 36,5 M€

3 - Stato dell'arte

- NOT (Nulla Osta Tecnico) *rilasciato* da parte del Ministero dei Trasporti il 23/12/2015

Cronoprogramma disponibilità per l'esercizio

dal 1° al 4° ETR	giugno 2016
dal 5° al 8° ETR	luglio 2016
dal 9° al 12° ETR	agosto 2016
dal 13° al 16° ETR	settembre 2016
dal 17° al 20° ETR	ottobre 2016
dal 21° al 25° ETR	novembre 2016

Criticità

-

-

Revamping n. 13 ET 400 per linee Cumana e Circumflegrea (ex SEPSA)

1 - Fornitore - RTI CPF Executive Consorzio Stabile - Contact s.r.l.

2 - Valore fornitura pari a circa 13,8 M€

3 - Stato dell'arte - Fornitura in corso

- 5 ETR già reimmessi in esercizio

Cronoprogramma disponibilità per l'esercizio

6° ETR	aprile 2016
7° ETR	giugno 2016
8° ETR	agosto 2016
9° ETR	novembre 2016
10° ETR	febbraio 2017
11° ETR	maggio 2017
12° ETR	agosto 2017
13° ETR	novembre 2017

Criticità

- Disponibilità materiale di ricambio e revisione apparecchiature di competenza EAV