

Misura 125 - Comune di Morigerati DICA n° 7 del 19/agosto/2015

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 254.375,32	0,05000	€ 12.718,77	€ 241.656,55	€ 241.656,55
	2-Oneri per la sicurezza	€ 1.227,89		€ 0,00	€ 1.227,89	€ 1.227,89
	Totale A (1+3) Importo lavori	€ 255.603,21		€ 12.718,77	€ 242.884,44	€ 242.884,44
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 609,64		€ 609,64	€ 0,00	€ 609,64
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 30.672,39		€ 0,00	€ 30.672,39	€ 30.672,39
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 31.282,03			€ 30.672,39	€ 31.282,03
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,24		€ 13.328,41	€ 273.556,83	€ 274.166,47
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su A	€ 56.232,71			€ 53.434,58	€ 53.434,58
	C2 - IVA su B1	€ 134,12			€ 0,00	€ 134,12
	C3 - IVA su B2	€ 6.747,93			€ 6.747,93	€ 6.747,93
	Totale IVA in progetto (21%)	€ 63.114,75		€ 2.932,25	€ 60.182,50	€ 60.316,62
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 349.999,99				€ 333.739,33	€ 334.483,10

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo