

## Misura 125 - Bando 2015 Comune di Castelvita DICA n° 19 del 19/agosto/2015

## QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

| A                                  | Lavori                                                 | Spesa ammessa | % ribasso | Economie definitive | Importo di Variante | Importo rimodulato  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    | 1-Importo soggetto a ribasso                           | € 248.222,08  | 0,12350   | € 30.655,43         | € 225.287,30        | € 217.566,65        |
|                                    | 2-Importo non soggetto a ribasso                       | € 1.032,03    |           | € 0,00              | € 1.032,03          | € 1.032,03          |
|                                    | Totale A (1+2) Importo lavori                          | € 249.254,11  |           | € 30.655,43         | <b>€ 226.319,33</b> | € 218.598,68        |
| B                                  | <b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b> |               |           |                     |                     |                     |
|                                    | 1-Imprevisti (max. 5% di A )                           | € 7.720,65    |           |                     | € 0,00              | € 7.720,65          |
|                                    | 2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)                  | € 29.090,81   |           |                     | € 29.090,81         | € 29.090,81         |
|                                    | Totale B (1+2) Somme a disposizione                    | € 36.811,46   |           |                     | € 29.090,81         | € 36.811,46         |
|                                    | <b>Totale investimento (A+B)</b>                       | € 286.065,57  |           | <b>€ 30.655,43</b>  | <b>€ 255.410,14</b> | € 255.410,14        |
| C                                  |                                                        |               |           |                     |                     |                     |
|                                    | C1 - Iva su SG                                         | € 6.399,98    |           |                     | € 6.399,98          | € 6.399,98          |
|                                    | C2 - IVA su imprevisti                                 | € 1.698,54    |           |                     | € 0,00              | € 1.698,54          |
|                                    | C3 - IVA su Lavori                                     | € 54.835,90   |           |                     | € 49.790,25         | € 48.091,71         |
|                                    | Totale IVA 22 %                                        | € 62.934,43   |           | <b>€ 6.744,19</b>   | <b>€ 56.190,23</b>  | € 56.190,23         |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b> | <b>€ 349.000,00</b>                                    |               |           |                     | <b>€ 311.600,37</b> | <b>€ 311.600,37</b> |

Il Responsabile UDA  
(Dott. Giuseppe Gallo )