



Decreto Dirigenziale n. 527 del 05/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA" - SOTTOMISURA 3 "APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO". APPROVAZIONE VARIANTE PROPOSTA IN DATA 21/09/2016 DAL COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE - IDENTIFICATO CON CUAA 8200040612, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ELETTRODOTTI RURALI EX NOVO A SERVIZIO DELLE AREE AGRICOLE "VALLE MARIANELLA"".

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- con deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato "Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto";
- con Decreto Dirigenziale n. 34 del 05/08/2011 sono state approvate le "Disposizioni Generali" del PSR CAMPANIA 2007/2013 per le misure 125.2, 125.3, 126 a e B2 , 144 ed è stato approvato il bando della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" – sottomisura 3 Approvvigionamento energetico;
- che il Comune di Castello del Matese - identificato con CUAA 8200040612, ha presentato istanza di finanziamento a valersi sulla **Mis. 125** "*Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura*" – sottomisura 3 Approvvigionamento energetico", acquisita al protocollo regionale con il n. 76171 in data 30/01/2012, per la realizzazione del progetto di investimento denominato "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ELETTRODOTTI RURALI EX NOVO A SERVIZIO DELLE AREE AGRICOLE "VALLE MARIANELLA"
- che sulla base dell'istruttoria svolta, l'istanza è risultata "ammissibile al finanziamento", e con DICA n° 54016 del 23/01/2013 è stato concesso allo stesso Comune un contributo in conto capitale di € 2.294.004,19, pari al 100% della spesa ammessa di € 2.294.004,19 per la realizzazione del progetto di investimento denominato "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ELETTRODOTTI RURALI EX NOVO A SERVIZIO DELLE AREE AGRICOLE "VALLE MARIANELLA", secondo il seguente quadro economico:

	LAVORI E FORNITURE	IMPORTO CONCESSO IN €
1	Importo lavori soggetto a ribasso	1.988.095,44
2	Oneri per la sicurezza	27.756,1
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
3	Imprevisti	20.366,49
4	Spese tecniche	245.786,16
5	Espropri	12.000,00
	TOTALE	2.294.004,19

- che con successivo Decreto della scrivente U.O.D. n. 282 del 11/08/2014
 1. è stato stabilito di considerare una richiesta dell'Ente beneficiario Castello del Matese e relativa al progetto in parola, quale comunicazione di modifiche non assoggettabili a variante;

2. è stato approvato il quadro economico del progetto modificato, giusto quanto al prospetto a seguire:

	LAVORI E FORNITURE	IMPORTO MODIFICATO IN €
1	Importo lavori soggetto a ribasso	1.804.528,40
2	Oneri per la sicurezza	26.876,41
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
3	Imprevisti	2.872,47
4	Spese tecniche	221.553,27
5	Espropri	12.000,00
	TOTALE	2.067.830,55

3. è stata accertata in euro 226.173,64 l'economia generatasi, derivante dalla differenza tra quanto concesso con DICA n°54016 del 23/01/2013 e quanto derivante dalle modifiche di che trattasi;

Visto il bando della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" – sottomisura 3 Approvvigionamento energetico" del PSR Campania 2007/2013;

Viste le disposizioni generali per l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013

Vista la istanza di variante presentata dal Comune di Castello del Matese sua nota prot. 3308 del 30/08/2016, acquisita in atti U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Caserta in data 05/09/2016 al protocollo n°578265;

Visto il verbale istruttorio all'uopo redatto in data 04/10/2016 dai tecnici incaricati, Annabella Campochiaro, Mario D'Errico e Vincenzo Graziano, acquisito al protocollo regionale al n. 646328 in data 04/10/2016;

Verificato che tutte le condizioni oggettive, soggettive e di valutazione, con particolare riferimento ai punteggi già attribuiti, necessarie all'ammissione al finanziamento e gli elementi che ne garantivano l'esecutività, sussistono anche al seguito delle modifiche al progetto

CONSIDERATO che la variante in oggetto non modifica né l'impostazione, né le sussistenze richieste per l'ammissibilità dell'intervento, né l'entità dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria, né l'importo ammissibile previsto DICA prot. **54016 del 23/01/2013 e s. mm. e ii.**, come si evince dal seguente prospetto:

Categoria di lavori/acquisti <u>progetto ammesso</u>		SPESA AMMESSA Euro	Categoria di lavori/acquisti <u>variante</u>	SPESA AMMESSA Euro
1	Lavori a misura	€ 1.831.404,81	Lavori a misura	€ 1.750.199,83
2	Spese generali	€ 221.553,27	Spese generali	€ 221.553,27
3	Imprevisti	€ 2.872,47	Imprevisti	€ 2.872,47
4	Espropri	€ 12.000		€ 12.000
	TOTALE SPESA PROGETTO	€ 2.067.830,55	TOTALE SPESA AMMESSA VARIANTE	€ 1.986.625,57

Ritenuto:

- di non dover penalizzare l'Ente Beneficiario tutelando il legittimo affidamento dello stesso, e tutelando, al contempo, gli interessi pubblici coinvolti, attesa la necessità di garantire l'osservanza della regola il disimpegno automatico delle risorse;
- di prendere atto della proposta formulata all'uopo dal tecnico istruttore, fatte salve le norme e gli impegni contenute nella DICA n°54016 del 23/0 1/2013;
- di dover accertare le relative economie generatesi;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall' Unità Domande di Aiuto

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

DECRETA

1. di approvare la variante proposta dal Beneficiario **Comune di Castello del Matese** - identificato con CUAA: 8200040612 per un contributo in conto capitale di **€ 1.986.625,57** pari al 100 % della spesa ammessa di **€ 1.986.625,57** con il seguente quadro economico:

Categoria di lavori/acquisti <u>variante</u>	SPESA AMMESSA Euro
Lavori a misura	€ 1.750.199,83
Spese generali	€ 221.553,27
Imprevisti	€ 2.872,47
Espropri	€ 12.000
TOTALE SPESA AMMESSA VARIANTE	€ 1.986.625,57

2. di iscrivere in economia la complessiva somma di € 81.204,98 derivante dal ribasso d'asta.
3. trasmettere il presente provvedimento all'Ente Beneficiario e, per quanto di competenza, al:
 - A. Referente regionale della Misura **125** *"Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" – sottomisura 3 Approvvigionamento energetico"*
 - B. BURC per la relativa pubblicazione;
 - C. RUFA.

Giampaolo PARENTE