



Decreto Dirigenziale n. 231 del 21/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 16 - UOD Servizio territoriale provinciale Benevento

Oggetto dell'Atto:

REG. (CE) N.1234/2007 MOD. REG. (CE) 491/2009 - OCM VITE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI - CAMPAGNA VITIVINICOLA 2012/2013- DOMANDA DI PAGAMENTO N. 35380075511 -TIPOLOGIA DI INTERVENTO C- ADEGUAMENTO DEL VIGNETO - DITTA SOCIETA' DICIANNOVEQUARANTA SRL - CUA 03526280619- RIDETERMINAZIONE FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL'AUTO N. 390132 DEL 03/06//2013 A SEGUITO DEI CONTROLLI DI CUI AL CAPITOLO 11.3 DEL DRD 205 DEL 13/12/2012 - VARIANTI E PROROGHE -

IL DIRIGENTE

VISTO

- che la Società Diciannovequaranta srl – CUAA 03526280619 (in seguito beneficiario) in data 08/03/2013 ha presentato la domanda n. 35380055174, relativa alla misura di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti – campagna vitivinicola 2012-2013 – tipologia di intervento C, acquisita al protocollo regionale, in pari data, al n. 173676 e successivamente rettificata con domanda n. 35380075511 - prot. n. 276864 del 17/04/2013;

VISTA

- la perizia giurata con relativa documentazione fotografica, allegata alla richiesta di deroga, presentata in data 22/04/2013 protocollo n° 284479, quale “atto” teso alla dimostrazione che l'area di intervento, sottoposta a vincoli paesaggistici, necessitava di lavori di adeguamento sui vigneti e, nello specifico, della sostituzione dell'armatura di sostegno – pali di testata, pali rompitratto e filo di ferro - e ciò in deroga alle Disposizioni Regionali di attuazione della misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti (RRV) – campagna 2012/2013, che al paragrafo 6.6, prevedono che il sostegno comunitario non si applica, tra l'altro, “... b) agli impianti viticoli che negli ultimi dieci anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi”;

VISTE

- le motivazioni invocate dal beneficiario nella richiesta di deroga su citata, supportate dalla perizia di cui al verbale di giuramento n°24/13 del 18 aprile 2013 in funzione delle quali il dirigente pro – tempore del Settore Interventi per la Produzione Agricola (IPA) dell'AGC 11 – Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania ha concesso la deroga al paragrafo 6.6 delle “Disposizioni Regionali di attuazione della Misura della RRV 2013”;

CONSIDERATO che

- la concessione della deroga di cui al punto precedente, di fatto, consentiva alla società “Diciannovequaranta srl” di poter beneficiare, per la campagna 2013, degli aiuti comunitari previsti per l'azione C, nonostante che le superfici vitate interessate avessero già beneficiato degli aiuti comunitari negli ultimi 10 anni. I dieci anni vanno conteggiati a decorrere dalla data di comunicazione di fine lavori;

VISTO che

- in data 11/06/2013 è stata notificata al tecnico del beneficiario, la comunicazione di ammissibilità-finanziabilità n. 390132 del 03/06/2013, per un importo a contributo di € 148.251,87, secondo il sottostante quadro economico:

Tinologia dei lavori	Unità di	Quantità	Prezzo	Costo totale (€)
Acquisto barbatelle	n	45.000	2,65	119.250,00
Pali testata	n.	1.800	7,95	14.310,00
Pali intermedi	n	13.500	4,10	55.350,00
Filo di ferro per incordatura	kg	13.500	1,65	22.275,00
Totale lavori (a)				211.185,00
Spese tecniche: 8% totale lavori (b)				16.894,80
Totale generale (a + b)				228.079,80
Contributo: 65% del totale generale				148.251,87

VISTO che

- nel provvedimento di concessione n. 390132 del 03/06/2013 viene riportato quale termine di ultimazione lavori il 31/07/2016;

VISTA –

- la richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori presentata in data 21/07/2016 prot. 499737 motivando tale richiesta con:
 1. il ritardo causato dai danni dell'alluvione del 14-20 ottobre 2015 sui propri fondi;
 2. la difficoltà di reperimento delle barbatelle.

VISTA

- la nota dirigenziale n. 518485 del 28/07/2016 con la quale si è dato incarico di istruttoria della richiesta di proroga, su menzionata, ad una apposita commissione;

VISTA

- la nota del 28/07/2016 protocollo n° 2016.519736 con la quale si comunicava alla ditta beneficiaria e al tecnico progettista la data del sopralluogo per la richiesta di proroga;

VISTO

- il relativo verbale di sospensione del sopralluogo, per incompletezza documentale, a supporto della richiesta di proroga, redatto e sottoscritto dalle parti in data 09/08/2016 ed acquisito al protocollo regionale al n°551355 del 10/08/2010;

VISTA

- la documentazione trasmessa dalla ditta beneficiaria in data 12/09/2016 ed acquisita al protocollo regionale il 13/09/2016 n° 2016.597929, a seguito della richiesta formulata durante il sopralluogo di cui al punto precedente;

VISTA

- la nota del 10/10/2016 protocollo n° 2016.658427 con la quale si comunicava alla ditta beneficiaria e al tecnico progettista la data del successivo sopralluogo in situ;

VISTO

- il verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 17/10/2016 ed acquisito al protocollo regionale al n°679647 del 18/10/2016 con il quale, tra l'altro, si informa il tecnico progettista, intervenuto ai lavori in rappresentanza della società beneficiaria, che la sostituzione delle barbatelle sulle superfici oggetto della concessione di deroga non può essere riconosciuta come spesa ammissibile a finanziamento e che l'Ufficio Regionale – UOD 16 - si riserva di effettuare la rideterminazione del contributo concesso;

•

VISTO

- il verbale redatto dalla commissione suddetta in data 18/10/2016, acquisito al protocollo regionale in data 19/10/2016 al n. 682087, nel quale, di fatto, non si fa altro che: 1) ripercorrere, in termini cronologici, i diversi eventi - a partire dalla data di presentazione della domanda 35380055174 – così come si sono succeduti; 2) analizzare i diversi eventi, tecnici ed amministrativi, da cui scaturisce la rideterminazione dell'importo ammesso a finanziamento per la RRV campagna 2012/2013 azione "C".

CONSIDERATO che –

- nel verbale di cui al punto precedente - la commissione ha rilevato la presenza di anomalie nel provvedimento di concessione n. 390132 del 03/06/2013, in quanto:
- 1) è stata formulata una istanza di finanziamento e concessa - a contributo - una superficie di ha 45 a fronte dei **42,774** ha di superficie vitata accertata dalla commissione mediante la consultazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN di AGEA. Di questi ettari 42,774, sono oggetti di concessione di deroga ettari 30,61;
- 2) è stata formulata una istanza di finanziamento e ammessa a contributo la sostituzione di n° 45.000 barbatelle a fronte delle **12.161**, ritenute ammissibili solo sulle superfici non oggetto della concessione di deroga perché non rientranti nel vincolo di impegno dei dieci anni.
- 3) La richiesta formulata dalla società non ha tenuto conto, invece, del vincolo decennale previsto dalle disposizioni regionali di riferimento.
- 4) IL beneficiario nell'allegato tecnico della perizia giurata ha esplicitamente manifestato la necessità di sostituire le armature di sostegno del vigneto ed in funzione di ciò gli è stata concessa la deroga: "solo e soltanto per le armature di sostegno" e non anche per il rimpiazzo delle barbatelle;

ACCERTATO che

- la superficie ammissibile, così come riportato al punto 1), è di Ha 42,774 , per cui tutte le voci di spesa sono state rideterminate dalla commissione in funzione di quanto accertato in termini di ettari ammissibili al finanziamento;
- che la percentuale dei lavori contabilizzati nella richiesta di proroga avanzata dalla ditta è pari al 48% mentre la percentuale dei lavori determinati dalla commissione, sia dal riscontro documentale tecnico, amministrativo, contabile e dal controllo in situ, risulta essere pari al 24%;

Alla stregua dell'istruttoria redatta dalla commissione appositamente costituita

DECRETA**Art. 1 (Rideterminazione contributo)**

- il contributo concesso al beneficiario "**Società Diciannovequaranta srl**", identificato con CUAA **03526280619**, approvato con provvedimento di concessione n. 390132 del 03/06/2013 è rideterminato in euro **83.968,40**, secondo il quadro economico riportato nel sottostante prospetto:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO				
Tinologia dei lavori	Unità di	Quantità	Prezzo	Costo totale (€)
Acquisto barbatelle	n	12 161	2 65	32 226 65
Pali testata	n	1 711	7 95	13 602 45
Pali intermedi	n	12 832	4 10	52 611 20
Filo di ferro per incordatura	kn	12 832	1 65	21 172 80
Totale lavori (a)				119 613 10

Spese tecniche: 8% totale lavori (h)	9.569,05
Totale generale (a + h)	129.182,15
Contributo: 65% del totale generale	83.968,40

Si evidenzia che dal prospetto precedente:

- 1) si è eliminato l'importo relativo all'acquisto delle barbatelle sulle superfici oggetto della concessione della deroga, considerando ammissibile solo quella relativa alle superfici non oggetto della deroga stessa;
- 2) si è ricalcolato il numero dei *pali di testata*, quello dei *pali rompitratto* e la quantità del *filo di ferro* in funzione della superficie accertata di ha 42,774;

Art. 2 (Rilevazione economie)

- Si rileva un'economia di spesa di euro € 64.283,47, derivante dalla differenza tra il contributo comunicato con provvedimento di concessione n. 390132 del 03/06/2016 (euro 148.251,87) e quello rideterminato a seguito degli accertamenti e delle risultanze riportate nel verbale della commissione appositamente costituita;

Art. 3 (Obblighi del beneficiario)

- Si fa obbligo al beneficiario di osservare tutte le disposizioni stabilite con il provvedimento di concessione n. 390132 del 03/06/2016 tenendo conto del contributo e del quadro economico rideterminato;

COMUNICA

- Gli adempimenti tecnici ed amministrativi legati all'accoglimento o al diniego della richiesta di proroga sono in corso di definizione;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo i modi e i termini previsti dall'ordinamento.

NOTIFICA

- La presente comunicazione è notificata al destinatario mediante posta elettronica certificata dallo stesso comunicato (diciannovequaranta@pec.it) nel rispetto: del DPR 503/1999 – fascicolo aziendale -; del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 di attuazione dell'Art. 5 bis del D. Lgs 82/2005 – CAD -.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Procedimento della UOD 16, al responsabile tecnico del CeSA di Telese Terme, per gli adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è altresì trasmesso;

- al Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- alla UOD 52.06.11 – Sviluppo delle Produzioni Vegetali;
- Al Referente Regionale della OCM vitivinicola;
- All'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- Al BURC per la relativa pubblicazione

BACCARI