



Decreto Dirigenziale n. 793 del 14/11/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 9 - UOD - 0509 - Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica -

Oggetto dell'Atto:

POC PRESA D ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALL OPERAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLA RETE IDRICA FOGNANTE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE AMMESSA A FINANZIAMENTO CON D.D.N.214 2009. BENEFICIARIO COMUNE DI TORCHIARA SA CODICE UNICO PROGETTO: 198F07000200009

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1783/1999;
- b) che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di Coesione, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1260/1999;
- c) che la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n.1080/2006;
- d) che con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.196, è stato emanato il "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- e) che con D.G.R. n.1921 del 9 novembre 2007 si è preso atto della decisione della Commissione Europea n.C(2007)4265 del 11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR 2007-2013);
- f) che con D.G.R. n.26 del 11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;
- g) che con D.P.G.R. n.62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013, ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, individuando nel dirigente pro tempore del Settore 09 "Ciclo Integrato delle Acque" dell'A.G.C.05 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 "Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche";
- h) che con D.G.R. n.879 del 16 maggio 2008 "POR Campania FESR 2007 – 2013 – Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni", sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni nell'ambito del POR Campania FESR 2007-2013, adottati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza dello stesso ai sensi dell'art.65 del richiamato Regolamento (CE) n.1083/2006;
- i) che con Deliberazione della Giunta Regionale n.1715 del 20 novembre 2009 è stata approvata la versione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 (unitamente ai relativi Allegati ed Appendice) e successivamente, con Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 0.9, n. 158 del 10/05/2013, è stata approvata la versione 2 del Manuale in questione;
- j) che con D.G.R. n.1041 del 1 agosto 2006 è stato istituito il Parco Progetti Regionale, per il sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, allo scopo di assicurare una maggiore integrazione programmatica, finanziaria ed operativa nonché il costante e continuo sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di programmazione 2000-2006 ed il ciclo di programmazione 2007-2013;
- k) che con D.G.R. n.1265 del 24 luglio 2008, in esito alle prime sette sessioni di valutazione del

PPR, sono stati approvati gli elenchi dei progetti per i quali è stato determinato un impegno programmatico di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione agli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, suddivisi in: elenco progetti materiali immediatamente appaltabili (allegato A), elenco progetti materiali non immediatamente appaltabili (allegato B) ed elenco progetti immateriali (allegato C);

- l) che nell'Allegato A alla D.G.R. n.1265/2008, ovvero nell'elenco dei progetti materiali immediatamente appaltabili, è compreso il progetto denominato "Progetto esecutivo della rete idrica, fognante ed impianto di depurazione", afferente all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed avente quale proponente il Comune di Torchiara (SA), per un importo programmatico di € 4.944.155,00;
- m) che con D.D. n.214 del 7 aprile 2009, ad esito delle attività istruttorie condotte dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 in relazione agli aspetti demandati dalla D.G.R. n.1265/2008 alla competenza del Responsabile dell'obiettivo operativo stesso, sono stati ammessi a finanziamento numero 23 interventi elencati in Allegato A alla citata delibera, per un importo complessivo pre gara pari ad € 59.921.320,91, tra i quali è compreso il suddetto progetto per un importo ammissibile pre-gara pari ad € 4.944.155,00;
- n) che il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario ed al Responsabile del Procedimento che hanno firmato per accettazione le condizioni per il finanziamento allo stesso allegate;
- o) che con D.D. n.431 del 16 giugno 2009, per i 23 interventi sopra richiamati è stato assunto impegno di spesa a valere sulle risorse finanziarie in dotazione al capitolo di bilancio 2606 della U.P.B. 22.84.245, codice di bilancio 2 02 03, esercizio finanziario 2009, per un importo complessivo di € 59.921.320,91, risultante dalla somma degli importi pre gara riferiti a ciascun intervento, di cui € 4.944.155,00 relativi all'operazione "Progetto esecutivo della rete idrica, fognante ed impianto di depurazione" avente quale Beneficiario il Comune di Torchiara (SA);
- p) che con la Determina n. 37 del 16/07/2011 del Comune di Torchiara (SA) è stato riapprovato il quadro economico del progetto rimodulato a seguito degli esiti della procedura di aggiudicazione;
- q) che con D.D. n.682 del 14 giugno 2012, è stata effettuata la rimodulazione dell'impegno di spesa assunto con D.D. n.431/2009 e disposta la liquidazione del primo acconto di euro 1.393.456,23 pari al 30% dell'importo complessivo per la realizzazione del progetto come determinato a seguito dell'affidamento dei lavori;
- r) che con propria nota prot. n. 3156 del 12/11/2012 acquisita al protocollo regionale con n. 2012.0861680 del 22/11/2012, il Comune di Torchiara (SA) ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania documentazione relativa a spese sostenute per i lavori ed ha contestualmente richiesto l'erogazione di una seconda quota di finanziamento per euro 1.090.150,53;
- s) che con D.D. (A.G.C. 09) n. 854 del 28/12/2012 è stata disposta la liquidazione della seconda quota di finanziamento per euro 1.090.150,53;
- t) che con D.D. (A.G.C. 09) n. 533 del 13/09/2013 è stata disposta la liquidazione della terza quota di finanziamento per euro 1.150.116,00;
- u) che con D.D. (A.G.C. 09) n. 544 del 06/08/2015 è stata disposta la liquidazione della quarta quota di finanziamento per euro € 546.645,94;

CONSIDERATO

- a) che con nota prot. n. 3497 d el 28.10.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 0724409 del 7/11/2016, il Comune di Torchiara (SA), Beneficiario dell'operazione denominata **"Lavori di Rete Idrica, Fognante ed Impianto di Depurazione nel Comune di Torchiara (SA)"** ha trasmesso la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla perizia di variante, approvata con Delibera di Giunta Comunale. n.73 del 28.10.2016;
- b) che la citata Delibera di Giunta Comunale prende atto che le opere inserite nella perizia di variante sono dovute a cause impreviste ed imprevedibili e sono da annoverarsi tra quelle opere previste dall'art. 132 comma c del DLgs 163/06;

RITENUTO

- a) di poter, pertanto, prendere atto della variante tecnica e suppletiva inerente ai lavori del quarto lotto dell'operazione **"Lavori di Rete Idrica, Fognante ed Impianto di Depurazione nel Comune di Torchiara (SA)"** approvata dal Beneficiario con Delibera di giunta Comunale n.73 del 28.10.2016;
- b) che l'importo contrattuale netto, per effetto della perizia di variante passa da € **3.714.295,10** ad € **3.410.003,29**, compreso gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari a € **99.362,22**, con un incremento del 0,978 %, il quale trova capienza nella voce imprevisti del quadro economico:

a1) lavori a misura, a corpo, in economia;	€	
	4.047.806,07	
a1.1) Costi sicurezza contemplati in Computo Metrico	€ 72.985,90	
A1.2) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1-a1,1)		€ 3.974.820,17
a2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza)	€ 26.376,32	
a2.1) Costi speciali secur. non compresi in Computo Metrico	€ 72.985,90	
A2.2) Totale costo della sicurezza (a2+a2.1)		€ 99.362,22
Ribasso 7,00 %		€ 278.237,41
A) totale (A1.2+A2.2)		€ 3.795.944,98
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1. lavori in economia;	€ 0,00	
b2. allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 0,00	
b3. imprevisti 5,00%	€ 3.746,43	
b4. acquisizione di aree	€ 0,00	
b5. accantonamento	€ 0,00	
Sub, Totale		€ 3.746,43
b6. Spese Generali (in misura max del 12% di A.3)		€ 384.684,40
b7. IVA sui lavori (A)	€ 379.594,50	
b8. IVA sulle somme a disposizione (B)+ cassa prof.	€ 80.883,80	
b9. IVA su imprevisti	€ 0,00	
b10. IVA su lavori in economia;	€ 0,00	

Sub. Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte. € 460.478,30

**Totale B) somme a disposizione della
stazione appaltante** € 848.909,13
Totale post gara (A+B) € 4.644.854,11

L'importo complessivo delle opere aggiuntive è di € **81.649,88** al netto del ribasso d'asta del 7,00%, oltre IVA.

VISTI

- i Regolamenti Comunitari: n.1080/06; 1083/06; 1828/06; e loro successive modifiche ed integrazioni;
- il P.O.R. Campania FESR 2007-2013 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n. 879/2008 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 196/2008;
- a D.G.R.C. n. 1265/2008;
- il D.P.G.R. n.62/2008;
- la D.G.R.C. n.26/2008;
- il D.G.R.C. n.1715/2009;
- i DD.DD. n. 214 del 7 aprile 2009 e n. 431 del 16 giugno 2009;
- il D.D. n. 394 del 19/07/2012;
- la nota del Responsabile della Programmazione Unitaria, prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011, avente ad oggetto "Direttiva POR Campania FESR 2007 – 2013 gestione contabile capitoli di spesa";
- i DD.DD. n. 431/2009, n.682 del 14/06/2012; n. 854 del 28/12/2012, n. 533 del 13/09/2013, n. 544 del 06/08/2015;
- la nota prot.n. 3497 del 28/10/2016 trasmessa dal Comune di Torchiara (SA), in qualità di beneficiario ed acquisita al protocollo regionale al n. 0724409 del 7/11/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

1. Di prendere atto della variante tecnica e suppletiva, presentata dal Comune di Torchiara (SA) in qualità di Beneficiario, relativa all'operazione "Progetto esecutivo della rete idrica, fognante ed impianto di depurazione" - CUP: I98F07000200009, il cui quadro economico è il seguente:

a1) lavori a misura, a corpo, in economia;	€ 4.047.806,07	
a1.1) Costi sicurezza contemplati in Computo Metrico	€ 72.985,90	
A1.2) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1-a1.1)		€ 3.974.820,17
a2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza)	€ 26.376,32	
a2.1) Costi speciali secur. non compresi in Computo Metrico	€ 72.985,90	
A2.2) Totale costo della sicurezza (a2+a2.1)		€ 99.362,22
Ribasso 7,00 %		€ 278.237,41

A) totale (A1.2+A2.2)		€ 3.795.944,98
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1. lavori in economia;	€ 0,00	
b2. allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 0,00	
b3. imprevisti	€ 3.746,43	
b4. acquisizione di aree	€ 0,00	
b5. accantonamento	€ 0,00	
Sub, Totale		€ 3.746,43
b6. Spese Generali (in misura max del 12% di A.3)		€ 384.684,40
b7. IVA sui lavori (A)	€ 379.594,50	
b8. IVA sulle somme a disposizione (B)+ cassa prof.	€ 80.883,80	
b9. IVA su imprevisti	€ 0,00	
b10. IVA su lavori in economia;	€ 0,00	
Sub. Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte.		€ 460.478,30
Totale B) somme a disposizione della stazione appaltante		€ 848.909,13
Totale post gara (A+B)		€ 4.644.854,11

2. di inviare il presente provvedimento a:

2.1 UOD 40-03

2.2 UOD 40-03-05 Bollettino Ufficiale- Ufficio relazione con il pubblico (URP) per la pubblicazione sul BURC;

2.3 al Comune di Torchiara (SA).

Dott. Michele Palmieri