



Decreto Dirigenziale n. 87 del 23/11/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 10 - UOD Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

L.R. 54/85 SS.MM.II. - PRAE - CAVA DI PRESTITO UBICATA IN BENEVENTO ALLA LOCALITA' LAMMIA - PARTICELLE N.153 E N.159 DEL FOGLIO 6 - PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AI DD.DD. N.61 DEL 15/07/2011, N.65 DEL 08/10/2013, N.81 DEL 06/10/2014 E N. 109 DEL 05/11/2015 PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE. FORTORINA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CON SEDE IN BOLOGNA - CODICE FISCALE - PARTITA IVA N. 02602101202

IL DIRIGENTE
U.O.D. 53-08-10 GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO CHE:

- a. con D.D. n. 61 del 15/07/2011, la "FORTORINA Società Consortile a.r.l." è stata autorizzata all'apertura di una cava di prestito alla località Lammia del comune di Benevento interessante le particelle n. 153 e n.159 del foglio 6 con scadenza dei lavori al 30/09/2013;
- b. con DD.DD. n. 65 del 08/10/2013 e n.81 del 06/10/2014, sono state concesse due proroghe di cui l'ultima con scadenza fissata al 30/04/2015 per il completamento dell'attività estrattiva e al 30/09/2015 per il recupero ambientale dell'area;
- c. con D.D. n.109 del 05/11/2015 è stata concessa un'ulteriore proroga di mesi 11 per il completamento del recupero ambientale, fissando, quindi, la scadenza dei lavori al 31/08/2016;
- d. la "FORTORINA Società Consortile a.r.l.", con atto del 26/11/2015, è stata posta in liquidazione e risultano nominati liquidatori il sig. Dorini Leonardo nato a Mantova il 04/08/1969 ed il sig. Sauchella Giuseppe nato a Torrecuso il 26/02/1970;
- e. prima della scadenza del D.D. n. 109/2015, i liquidatori della FORTORINA Soc. Cons. a.r.l. hanno inoltrato, in data 31/08/2016 – prot. reg. n.573211 del 01/09/2016, istanza di proroga per il completamento dei lavori di recupero ambientale;
- f. la richiesta di proroga è così motivata:
 - f.1 mancata disponibilità del terreno proveniente dal vicino cantiere di costruzione della nuova centrale elettrica alla località La Francesca di Benevento – TERNA S.p.a. di cui se ne ipotizzava l'utilizzo;
 - f.2 difficoltà nel reperire ulteriore materiale, derivante dalla carenza di cantieri in considerazione dell'attuale depressione dei lavori pubblici e privati in atto nella provincia di Benevento;
 - f.3 continue condizioni meteorologiche inidonee alla regolare esecuzione dei lavori di recupero ambientale;
- g. con riferimento all'istanza di proroga è stato effettuato, da funzionario di questo Ufficio, un accertamento in cava in data 09/09/2016, verbale di vigilanza n. 1371 – prot. RI. n. 5726 del 12/09/2016 dal quale è emerso che il recupero ambientale non è stato portato a termine nei tempi stabiliti e che, pertanto, restano da eseguire i seguenti interventi:
 - g.1 completamento rinterro del secondo lotto esecutivo con la realizzazione del gradone lungo il fronte di scavo, per il successivo impianto vegetazionale;
 - g.2 rinterro del terzo lotto esecutivo;
- h. con nota n.595374 del 12/09/2016, si è data comunicazione, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., dell'avvio del procedimento amministrativo;
- i. con successiva nota prot. reg. n. 606744 del 16/09/2016, è stata chiesta alla "FORTORINA Società Consortile a.r.l." documentazione integrativa all'istanza di proroga consistente in:
 - i.1 rilievo dello stato attuale dell'area, da cui sia desumibile il quantitativo dei volumi di materiali di scavo necessari al completo recupero ambientale;
 - i.2 relazione sui materiali di scavo, come definiti dall'art.1 del D.M. 161/2012, disponibili per il recupero ambientale;
 - i.3 cronoprogramma dei lavori.
- l. con nota del 12/10/2016 – prot. reg. n. 669006 del 13/10/2016, il liquidatore Avv. Sauchella ha trasmesso gli atti richiesti;

PRESO ATTO:

dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. RI. n. 7302 del 22/11/2016 i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

CONSIDERATO CHE:

- g. Il progetto di recupero ambientale non è stato portato a termine nei tempi stabiliti dai suddetti Decreti Dirigenziali e ciò in ragione non solo delle motivazioni addotte dalla Società Fortorina, di cui in premessa, ma anche in relazione all'attività di scavo eseguita in difformità del progetto approvato e contestata da questo Ufficio con il D.D. n. 47/2015 che ha comportato un incremento della volumetria di rinterro;

- h. le motivazioni addotte dalla "FORTORINA Società Consortile a.r.l.", circa la mancata ultimazione dei lavori di recupero ambientale della cava, concernono dati oggettivi sull'impossibilità di reperire, nei tempi imposti, i quantitativi di terre e rocce da scavo utili al recupero ambientale;
 - i. permane, in capo alla Società, l'obbligo di completare il recupero ambientale del sito di cava e, nelle more, di garantire le condizioni di sicurezza del sito medesimo;
 - j. la polizza fidejussoria a garanzia del recupero ambientale è stata rinnovata fino al 30/09/2017;
- RITENUTO che sussistono le motivazioni per concedere un'ulteriore proroga per la completa esecuzione dei lavori di recupero ambientale di cui al D.D. n. 61 del 15/07/2011;
- DATO ATTO che, il relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, in atto o potenziali, in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente competente ad adottare il presente provvedimento;

VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128 e ss.mm.ii.;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e ss.mm.ii.;
- c. la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- d. la Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95;
- e. il D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95;
- f. il D. Lgs n. 624/96 e ss.mm.ii.;
- g. l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- h. il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 07 giugno 2006 del Commissario ad Acta e succ;
- i. i DD.DD. n. 61 del 15.07.2011, n. 65 del 08.10.2013, n. 81 del 06.10.2014 e n. 109 del 05/11/2015.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di concedere, alla FORTORINA Società Consortile a r.l con sede in Bologna alla via Marco Lepidio 182/A Codice fiscale-Partita IVA n. 02602101202, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii., la proroga a tutto il 31/08/2017 dell'autorizzazione di cui ai DD.DD. n. 61 del 15.07.2011, n.65 del 08/10/2013, n. 81 del 06/10/2014 e n. 109 del 05/11/2015 per l'ultimazione dei lavori di recupero ambientale, con la precisazione che detto termine è da ritenersi definitivo e improrogabile;

DISPONE

- 1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma;
 - 1.1.1. Alla Direzione Generale 53 08 per i LL.PP. e la Protezione Civile;
 - 1.1.2. Alla Segreteria di Giunta (U.D.C.P. 40-03) per l'archiviazione;
 - 1.1.3. All'U.O.D. 53 08 07 Gestione Tecnico-Amministrativa Cave Miniere Torbiere Geotermia;
 - 1.1.4. Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 1.1.5. All'U.O.D. 52 05 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale;
 - 1.1.6. All'U.O.D. 52 06 16 Servizio Territoriale Provinciale - Benevento;
 - 1.1.7. All'U.O.D. 52-05-15 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Benevento;
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma;:
 - 1.2.1. Al Comune di Benevento;
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento;
 - 1.2.3. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;
 - 1.2.4. Al Comando Carabinieri Stazione di Benevento;
 - 1.2.5. Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Caserta;
 - 1.2.6. All'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno - Caserta.

1.3. Alla "FORTORINA Società Consortile a r.l. " con sede in Bologna alla via Marco Lepidio n. 182/A - pec: fortorina@legalmail.it.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e ss.mm.ii., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Geol. Giuseppe Travia