



Allegato F

Regione Campania Programma Operativo FESR 2007-2013

Asse 6 – Obiettivo operativo 6.1
Programma PIU Europa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 PROGRAMMA INTEGRATO PIU EUROPA CITTA' DI CASALNUOVO DI NAPOLI



Premessa

Il presente documento si inserisce nell'ambito dell'iter valutativo della proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa della Città di Casalnuovo di Napoli e degli interventi operativi in esso proposti, portato all'attenzione della Cabina di regia del 6 dicembre 2016 ai fini di una verifica formale e di merito da parte del Responsabile di Obiettivo operativo 6.1. L'attività di verifica circa la coerenza delle operazioni proposte, con il Programma cittadino e con i criteri dell'Ob. op. 6.1, viene svolta dal Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 sulla base della valutazione di iniziative progettuali considerate ammissibili al FESR, da parte del Responsabile del Programma della Città di Casalnuovo di Napoli. Tale attività si svolge nell'ambito della più complessiva riprogrammazione del POR Campania FESR 2007/2013 e alla luce delle disposizioni di cui alle DDGGRR n. 412 del 09 settembre 2015, n. 830 del 23 dicembre 2015, n. 229 del 18 maggio 2016, n.405 del 20 luglio 2016, n. 502 del 22 settembre 2016, e in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale n. 18 del 2 febbraio 2014, così come novellata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 46 del 9 febbraio 2015.

L'Autorità cittadina, sulla base delle ricognizioni effettuate, a seguito di incontri tecnici e istituzionali con la Regione Campania, ha presentato una proposta di rimodulazione contenente progetti realizzabili con l'utilizzo delle rinvenienze maturate a seguito di rimborso di spese certificate per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR e che rientrano nella programmazione unitaria (ex DDGGRR n. 412/2015, n. 830/2015, n.229/2016, n.405/2016, n.502/2016).

Valutazione formale degli interventi in base alle schede di sintesi

Elementi Generali

L'elenco degli interventi del "Programma Integrato Urbano" condiviso e approvato con la Cabina di regia del 6 dicembre 2016 consta di n. 24 interventi, di seguito riportati:

1. P01 Progetto di recupero e allestimento Palazzo Lancellotti di Durazzo Edificio della Memoria, biblioteca e museo della storia locale, attrezzature di servizio a scala comunale e di quartiere (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza comunale /compensazione risorse conformi al POR*);
2. P02 Progetto M.U.S.A. (Mercato Urbano Spazio Aperto) - Riqualficazione corso Umberto, via V. Emanuele, via Cappella Fontana (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza comunale /compensazione risorse conformi al POR*);
3. P03 Progetto Vi.S.U.A. (Progetto di videocontrollo per la Sicurezza Urbana ed Ambientale) (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/compensazione risorse conformi al POR*);
4. P04 Asse di penetrazione area target Riqualficazione urbana Via Arcora Via delle Ginestre per nuova pedonalità di connessione al parco attrezzato e cittadella civica (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR*);
5. Parcheggio sull'area retrostante Parrocchia San Giacomo al corso Umberto I - Parcheggio M.U.S.A (*ammesso a finanziamento /risorse PO FESR / finanza comunale /compensazione risorse conformi al POR*);
6. PIU EUROPA - realizzazione parcheggio palazzo Lancellotti Durazzo (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza comunale/compensazione risorse conformi al POR*);
7. "Parcheggio Antistante Nuova Chiesa di Tavernanova" con annessa piazza e arredo urbano (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza comunale*);
8. Intervento integrato per il miglioramento degli indici di funzionalità didattica e messa in sicurezza funzionale della scuola media statale "R. Viviani" (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza comunale*);
9. Realizzazione di un'isola ecologica e centro RAEE (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza comunale*);
10. Riqualficazione urbana dell'area incrocio via Arcora/Parco Gallo (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza comunale*);
11. Area ex Moneta cittadella civica e Parco attrezzato 1° lotto (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza comunale /compensazione risorse conformi al POR*);



12. Realizzazione Casa albergo per anziani (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale /compensazione risorse conformi al POR*);
13. Lavori per il completamento della urbanizzazione primaria della lottizzazione Parco Leone (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR*);
14. Opere di completamento e messa in sicurezza del manufatto adibito a servizio di interesse pubblico ed attività collettive ubicato alla via Napoli (area P.I.P. ex Colussi) (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale*);
15. Lavori di completamento delle opere di urbanizzazioni primarie di Via Manzoni (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale*);
16. Adeguamento degli impianti elettrico ed anticendio della scuola della scuola A. Moro di Via Pigna (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR /finanza comunale*);
17. Adeguamento impianti elettrici ed anticendio della scuola media "Aldo Moro- sede centrale via Pigna". Completamento e riqualificazione aree esterne (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale*);
18. Completamento del Campo Sportivo Comunale di Viale dei Ligustri (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale*);
19. Completamento ed adeguamento Palazzetto dello Sport ed annesse strutture sportive all'aperto viale delle Ginestre (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale*);
20. Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Pista di Pattinaggio annessa al palazzetto dello sport di viale delle Ginestre area 219/81 (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale*);
21. Lavori di completamento fogna Tavernanova e ampliamento via bolla (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale*);
22. Acquisizione e sistemazione via Benedetto Fontana (intersezione c.so Umberto /via Fausto Coppi) (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale*);
23. Opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi di via Strettola e a garantire la sicurezza (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale*);
24. Lavori di adeguamento impianto elettrico e anticendio della scuola elementare corso Umberto I, 99 bis (de Curtis) (*ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale*).

In attuazione di quanto previsto dalle Delibere di Giunta Regionale n. 412 del 09 settembre 2015, n. 830 del 23 dicembre 2015, n. 229 del 18 maggio 2016, n.405 del 20 luglio 2016, n. 502 del 22 settembre 2016, l'Autorità cittadina di Casalnuovo di Napoli, ha presentato una proposta di riprogrammazione del Programma PIU Europa che prevede l'utilizzo di Euro quattromilionicinquecentoquarantasettemilacinquecentoottantasette/23 (€ 4.547.587,23), per la messa in sicurezza del Programma attraverso la "reimputazione contabile" della parte di costo dei progetti originariamente finanziati con altre fonti inseriti nel Programma della Città, approvato con DD n. 276 del 23 settembre 2014, che prevede un ammontare per progetti conformi pari ad € 5.269.726,56.

La città ha attestato una spesa pari a € 20.700.835,51 di cui € 15.438.353,12 su quota ordinaria FESR e € 5.262.482,39 per spese di progetti finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR; € 714.895,16 sono spese su fondi FSC che dovranno ritornare nella disponibilità del FSC.

La proposta di rimodulazione prevede una richiesta di rinvenienze per un importo pari ad Euro quattromilionicinquecentoquarantasettemilacinquecentoottantasette/23 (€ 4.547.587,23) per la messa in sicurezza dei progetti già inseriti nel Programma cittadino che non si sono realizzati entro il 31/12/2015.

Gli interventi che rientrano in questa fattispecie sono denominati:

1. "Progetto di recupero e allestimento Palazzo Lancellotti di Durazzo" (**ID 169**) di importo complessivo di € 6.140.598,38, di cui € 5.168.598,38 su quota FESR e € 972.000,00 su quota comunale. Per tale intervento l'OI propone una rimodulazione del costo totale pari a € 6.539.986,90 e della quota



FESR pari a € 4.809.983,88. Prevede, inoltre, una variazione finanziaria di € 1.371.388,52 su quota comunale e lo spostamento di una quota pari a € 358.614,50 su “risorse comunali compensazioni delle risorse di progetti conformi al PO FESR”. Visto l’aumento del costo complessivo rispetto a quello approvato con Atto aggiuntivo sottoscritto in data 26 settembre 2014, si richiede alla Città di fornire le motivazioni di tale incremento. Ad oggi l’OI ha certificato la somma di € 4.809.983,88; per l’intervento i lavori sono in corso e la fine degli stessi è prevista per il 15/12/2016;

2. *“Progetto M.U.S.A. (Mercato Urbano Spazio Aperto) – Riqualificazione c/so Umberto” (ID 170)*, di importo complessivo di € 4.569.014,13, di cui € 3.869.014,13 su quota FESR e € 700.000,00 su quota comunale. Per tale intervento l’OI propone una rimodulazione del costo totale pari a € 4.516.088,19 e della quota FESR pari a € 3.327.921,43. Prevede, inoltre, lo spostamento di una quota pari a € 488.166,76 su “risorse comunali compensazioni delle risorse di progetti conformi al PO FESR”. Ad oggi l’OI ha certificato la somma di € 3.327.921,43; per l’intervento è in corso di approvazione una variante resasi necessaria a seguito di imprevisti per i lavori di rifacimento della rete idrica, la fine dei lavori è prevista per il 01/03/2017;
3. *“Progetto V.I.S.U.A. (Videocontrollo per la Sicurezza Urbana ed Ambientale)” (ID 171)*, di importo complessivo di € 562.434,74 su quota FESR. Per tale intervento l’OI propone una rimodulazione della quota FESR pari a € 433.104,13. Prevede, inoltre, lo spostamento di una quota pari a € 129.330,61 su “risorse comunali compensazioni delle risorse di progetti conformi al PO FESR”. Ad oggi l’OI ha certificato la somma di € 433.104,13; per l’intervento i lavori sono in corso e la fine degli stessi è prevista per il 15/02/2017;
4. *“Parcheggio sull’area retrostante Parrocchia San Giacomo al corso Umberto I - Parcheggio M.U.S.A” (ID 496)*, di importo complessivo di € 1.415.000,00, di cui € 1.064.000,00 su quota FESR e € 351.000,00 su quota comunale. Per tale intervento l’OI propone una rimodulazione del costo totale pari a € 1.217.607,79 e della quota FESR pari a € 651.669,66. Prevede, inoltre, lo spostamento di una quota pari a € 214.938,13 su “risorse comunali compensazioni delle risorse di progetti conformi al PO FESR”. Ad oggi l’OI ha certificato la somma di € 651.669,66; per l’intervento i lavori sono conclusi;
5. *“PIU EUROPA - realizzazione parcheggio palazzo Lancellotti Durazzo” (ID 483)*, di importo complessivo di € 1.350.000,00 di cui € 990.000,00 su quota FESR e € 360.000,00 su quota comunale. Per tale intervento l’OI propone una rimodulazione del costo totale pari a € 1.196.273,96 e della quota FESR pari a € 617.759,35. Prevede, inoltre, lo spostamento di una quota pari a € 218.514,61 su “risorse comunali compensazioni delle risorse di progetti conformi al PO FESR”. Ad oggi l’OI ha certificato la somma di € 617.759,35; per l’intervento i lavori sono terminati.
6. *“Area ex Moneta cittadella civica e Parco attrezzato 1° lotto” (ID 481)* di importo complessivo di € 9.658.882,49, di cui € 2.000.000,00 su quota FESR e € 7.658.882,49 su quota comunale. Per tale intervento l’OI propone una rimodulazione del costo totale pari a € 9.416.492,53 e della quota FESR pari a € 1.275.367,76. Prevede, inoltre, una variazione finanziaria di € 5.241.805,96 su risorse comunali e lo spostamento di una quota pari a € 2.899.318,81 su “risorse comunali compensazioni delle risorse di progetti conformi al PO FESR”. Ad oggi l’OI ha certificato la somma di € 1.275.367,76. I lavori sono in corso e si prevede la conclusione degli stessi per il mese di marzo 2017.
7. *“Realizzazione Casa albergo per anziani” (ID 482)* di importo complessivo di € 2.196.298,49, di cui € 2.015.833,16 su quota FESR comprensivi di € 714.895,16 per spese di progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR e di € 180.465,33 su quota comunale. Per tale intervento l’OI propone una rimodulazione della quota FESR pari a € 1.368.617,83. Prevede, inoltre, una variazione finanziaria di € 588.976,85 su risorse comunali e lo spostamento di una quota pari a € 238.703,81 su “risorse comunali compensazioni delle



risorse di progetti conformi al PO FESR. Ad oggi l'OI ha certificato la somma di € 1.368.617,83; per l'intervento i lavori sono conclusi.

La proposta prevede la rimodulazione finanziaria, a seguito di assestamenti del Quadro Economico, dei seguenti interventi:

“Progetto di recupero e allestimento Palazzo Lancellotti di Durazzo” (ID 169), “Progetto M.U.S.A. (Mercato Urbano Spazio Aperto) – Riqualificazione c/so Umberto” (ID 170), “Progetto V.I.S.U.A. (Videocontrollo per la Sicurezza Urbana ed Ambientale)” (ID 171), “Asse di penetrazione area target. Riqualificazione urbana via Arcora via delle Ginestre” (ID 172), “Parcheggio sull'area retrostante Parrocchia San Giacomo al corso Umberto I - Parcheggio M.U.S.A.” (ID 496), “PIU EUROPA - realizzazione parcheggio palazzo Lancellotti Durazzo” (ID 483), “Parcheggio Antistante Nuova CHIESA DI TAVERNANOVA” (ID 479), “Intervento integrato per il miglioramento degli indici di funzionalità didattica e messa in sicurezza funzionale della scuola media statale “R. Viviani” (ID 495), “Realizzazione di un'isola ecologica e centro RAEE” (ID 480), “Riqualificazione urbana dell'area incrocio via Arcora/Parco Gallo” (ID 497), Area ex Moneta cittadella civica e Parco attrezzato 1° lotto” (ID 481), “Realizzazione Casa albergo per anziani” (ID 482) e “Opere di completamento e messa in sicurezza del manufatto adibito a servizio di interesse pubblico ed attività collettive ubicato alla via Napoli (area P.I.P. ex Colussi)” (ID 460).

Ammontare complessivo degli interventi

L'ammontare complessivo degli interventi rimodulati è stato stimato in Euro trentacinquemilionicinquecentoventiseimilatrecentotrenta/66 (€ 35.526.330,66).

Le risorse finanziarie sono così ripartite:

1. Ventimilionisettecentomilaottocentotrentacinque/51 (€ 20.700.835,51) Euro a valere su risorse finanziarie FESR Regione Campania 2007-2013 (Asse VI, Ob. Operativo 6.1), di tali risorse Euro cinquemilioniduecentosessantaduemilaquattrocentoottantadue/39 (€ 5.262.482,39) afferiscono a progetti conformi;
2. Diecimilioniduecentosettantasettemilanovecentosette/92 (€ 10.277.907,92) Euro risultano provenire dal cofinanziamento comunale;
3. Quattromilionicinquecentoquarantasettemilacinquecentoottantasette/23 (€ 4.547.587,23) Euro afferiscono a risorse da finanziare, inerenti la reimputazione contabile (ex DDGRR n. 412/2015, n. 830/2015, n. 229/2016, n. 405/2016, n. 502/2016).

Conformità delle finalità e degli ambiti

Si rileva che i 24 interventi rientrano all'interno delle finalità e principi generali del Documento di Orientamento Strategico (DOS) e del PIU Europa e risultano idonei con gli ambiti di applicazione del Programma. Tali interventi sono coerenti con il PO FESR Campania 2007/2013, con le finalità dell'Obiettivo operativo 6.1, con la complessiva strategia regionale sullo sviluppo urbano, e con gli orientamenti di chiusura del PO FESR 2007/2013 di cui alla Decisione (CE) 2771/2015. La struttura del Programma rimodulato rafforza significativamente gli obiettivi di riqualificazione urbana perseguiti dalla Città, gli *asset* di rigenerazione economica e sociale e contribuisce alla massimizzazione delle performances di risultato anche in relazione agli indicatori definiti.

Conclusioni

La valutazione formale della rimodulazione del Programma proposta dalla città di Casalnuovo di Napoli, basata sulla verifica della coerenza con il PO FESR Campania 2007/2013, nonché con le Linee Guida per l'elaborazione dei Programmi Integrati Urbani, si è conclusa con esito positivo.