



La tua
Campania
cresce in
Europa

Allegato F

Regione Campania Programma Operativo FESR 2007-2013

Asse 6 – Obiettivo operativo 6.1
Programma PIU Europa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 PROGRAMMA INTEGRATO PIU EUROPA CITTA' DI AVERSA



Premessa

Il presente documento si inserisce nell'ambito dell'iter valutativo della proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa della Città di Aversa e degli interventi operativi in esso proposti, portato all'attenzione della Cabina di regia del 06 dicembre 2016 ai fini di una verifica formale e di merito da parte del Responsabile di Obiettivo operativo 6.1. L'attività di verifica circa la coerenza delle operazioni proposte, con il Programma cittadino e con i criteri dell'Ob. op. 6.1, viene svolta dal Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 sulla base della valutazione di iniziative progettuali considerate ammissibili al FESR, da parte del Responsabile del Programma della Città di Aversa. Tale attività si svolge nell'ambito della più complessiva riprogrammazione del POR Campania FESR 2007/2013 e alla luce delle disposizioni di cui alle DDGGRR n. 412 del 09 settembre 2015, n. 830 del 23 dicembre 2015, n. 229 del 18 maggio 2016, n.405 del 20 luglio 2016, n. 502 del 22 settembre 2016, e in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale n. 18 del 2 febbraio 2014, così come novellata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 46 del 9 febbraio 2015.

L'Autorità cittadina, sulla base delle ricognizioni effettuate, a seguito di incontri tecnici e istituzionali con la Regione Campania, ha presentato una proposta di rimodulazione contenente progetti realizzabili con l'utilizzo delle rinvenienze maturate a seguito di rimborso di spese certificate per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR e che rientrano nella programmazione unitaria (ex DDGGRR n. 412/2015, n. 830/2015, n.229/2016, n.405/2016, n.502/2016).

Valutazione formale degli interventi in base alle schede di sintesi

Elementi Generali

L'elenco degli interventi del "Programma Integrato Urbano" condiviso e approvato con la Cabina di regia del 06 dicembre 2016 consta di n. 19 interventi, di seguito riportati:

1. Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale della Real Casa Dell'Annunziata-Terzo Lotto Funzionale (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza privata/compensazione risorse conformi al POR*);
2. Lavori di adeguamento funzionale e ripristino dei locali ex presidenza e Laboratorio di idraulica della Facoltà di Ingegneria (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza privata*);
3. Recupero dei Sagrati delle Chiese del Centro Storico (*ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR*);
4. Ampliamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e punti di snodo del Bike Sharing (Piazza Cirillo, Piazza Diana e Piazza Crispi) (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR*);
5. Completamento Statico, recupero e restauro Casa Cimarosa (*ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR*);
6. Riqualficazione dell'Area Perimetrale di Parco Pozzi (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/finanza comunale*);
7. Recupero e riqualficazione dell'area verde Parco Pozzi (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/compensazione risorse conformi al POR*);
8. Rete Wireless e Video sorveglianza (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR*);
9. Adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole elementari e materne (*ammesso a finanziamento/finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR*);
10. Riqualficazione P.zza Mazzini (*ammesso a finanziamento/finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR*);
11. Arredo urbano di alcune strade cittadine (Via Galileo, Torricelli, Galvani, Volta, Tasso, Dante, Cupa scoppa, San Biagio, Monserrato) (*ammesso a finanziamento/finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR*);
12. Realizzazione di un edificio da destinare a sede di Delegazione Comunale (*ammesso a finanziamento/finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR*);
13. Realizzazione attrezzature di quartiere - Mercatino rionale Piazza Giovanni XXIII (*ammesso a*



- finanziamento/ finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR);*
14. Riqualificazione Piazza Savignano e varie strade (Via Cassino, Via Napoli e via XXV Aprile) (*ammesso a finanziamento/ finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR);*
 15. Riqualificazione di via Porta San Giovanni e realizzazione di una piazza (*ammesso a finanziamento/ finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR);*
 16. Complesso di san Domenico - Polo giudiziario (*ammesso a finanziamento/ finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR);*
 17. Arredo urbano in Via Di Giacomo - Filippo Saporito e Via Diaz (*ammesso a finanziamento/ finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR);*
 18. Riqualificazione dell'Area Standard di Via Salvatore di Giacomo (*ammesso a finanziamento/ finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR);*
 19. Via Michelangelo e Via Plauto (*ammesso a finanziamento/ finanza comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR).*

In attuazione di quanto previsto dalle Delibere di Giunta Regionale n. 412 del 09 settembre 2015, n. 830 del 23 dicembre 2015, n. 229 del 18 maggio 2016, n.405 del 20 luglio 2016, n. 502 del 22 settembre 2016, l'Autorità cittadina di Aversa, ha presentato una proposta di riprogrammazione del Programma PIU Europa che prevede l'utilizzo di Euro quattromilionitotocentonovantatremiladuecentodiciannove/25 (€ 4.893.219,25) per la messa in sicurezza del Programma attraverso la "reimputazione contabile" della parte di costo dei progetti originariamente finanziati con altre fonti inseriti nel Programma della Città, approvato con DD. n. 275 del 23 settembre 2014.

La città ha attestato una spesa pari a € 13.393.849,38 di cui € 6.977.519,07 su quota ordinaria FESR e € 6.416.330,31 per spese di progetti finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR; € 1.481.276,83 sono spese su fondi ex-FAS che dovranno ritornare nella disponibilità del FSC.

La proposta di rimodulazione prevede una richiesta di rinvenienze per un importo pari ad Euro diecimilionitrecentotrentaduemilaventisei/52 (€ 10.332.026,52) per la messa in sicurezza di progetti già inseriti nel Programma cittadino che non si sono realizzati entro il 31.12.2015.

In riferimento alla rimodulazione del Programma e nello specifico all'elenco interventi approvati e ammessi a finanziamento allegato al II Atto Aggiuntivo sottoscritto il 26 settembre 2014, la proposta di riprogrammazione dell'Autorità cittadina, prevede l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla compensazione di risorse conformi al PO FESR per i seguenti interventi:

- "Restauero, ristrutturazione e adeguamento funzionale della Real Casa dell'Annunziata-Terzo lotto funzionale" del valore di € 4.374.419,42, di cui € 2.133.977,91 a valere su risorse PO FESR, € 2.057.020,77 sul cofinanziamento privato ed € 183.420,74 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- "Recupero e riqualificazione dell'area verde Parco Pozzi", del valore di € 2.641.086,03 di cui € 1.512.616,81 su risorse PO FESR ed € 1.128.469,22 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- "Completamento statico, recupero e restauro di Casa Cimarosa" del valore complessivo di € 657.570,42 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- "Recupero dei Sagrati delle Chiese del Centro Storico" del valore di € 2.923.758,87 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse conformi al POR.

Inoltre, è stato richiesto l'assestamento del valore dei seguenti interventi finanziati con risorse FESR:

- *Ampliamento della zona a traffico limitata (ZTL) e punto di snodo del Bike Sharing (Piazza Cirillo- Piazza Diana e Piazza Crispi)* (ID 108) da € 2.403.970,58 ad € 1.714.152,00 a valere sulle risorse FESR;
- *"Rete wireless e video sorveglianza"* (ID 113), da € 500.000,00 ad € 440.925,64.

La proposta ha previsto, inoltre, l'assestamento del valore delle seguenti opere con spese conformi al PO FESR:



- *“Adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole elementari e materne”* del valore complessivo di € 2.398.141,93 di cui € 1.458.443,00 su spese conformi ed € 939.698,93 sul cofinanziamento comunale
- *“Riqualificazione Piazza Mazzini”*, del valore complessivo di € 394.186,20 di cui € 250.580,00 su spese conformi ed € 143.606,20 sul cofinanziamento comunale
- *“Arredo urbano di alcune strade cittadine (Via Galileo, Torricelli, Galvani, Volta, Tasso, Dante, Cupa scoppa, San Biagio, Monserrato)”* del valore complessivo di € 1.408.650,51 di cui € 577.118,24 su spese conformi ed € 831.532,27 sul cofinanziamento comunale
- *“Realizzazione di un edificio da destinare a sede di Delegazione Comunale”*, del valore complessivo di € 1.026.619,54 di cui € 569.213,57 su spese conformi ed € 457.405,97 sul cofinanziamento comunale
- *“Realizzazione attrezzature di quartiere - Mercatino rionale Piazza Giovanni XXIII”*, del valore complessivo di € 779.207,54 di cui € 679.218,63 su spese conformi ed € 99.988,91 sul cofinanziamento comunale
- *“Riqualificazione Piazza Savignano e varie strade (Via Cassino, Via Napoli e via XXV Aprile)”*, del valore complessivo di € 1.071.170,67 di cui € 795.738,21 su spese conformi ed € 275.432,46 sul cofinanziamento comunale
- *“Riqualificazione di via Porta San Giovanni e realizzazione di una piazza”*, del valore complessivo di € 1.197.872,89 di cui € 687.915,12 su spese conformi ed € 509.957,77 sul cofinanziamento comunale
- *“Complesso di san Domenico - Polo giudiziario”*, del valore complessivo di € 2.218.300,22 di cui € 232.844,63 su spese conformi ed € 1.985.455,59 sul cofinanziamento comunale
- *“Arredo urbano in Via Di Giacomo - Filippo Saporito e Via Diaz”* del valore complessivo di € 1.179.970,41 di cui € 745.660,78 su spese conformi ed € 434.309,63 sul cofinanziamento comunale
- *“Riqualificazione dell'Area Standard di Via Salvatore di Giacomo”* del valore complessivo di € 234.952,19 di cui € 151.035,25 su spese conformi ed € 83.916,94 sul cofinanziamento comunale
- *“Via Michelangelo e Via Plauto”* del valore complessivo di € 393.361,26 di cui € 268.562,88 su spese conformi ed € 124.798,38 sul cofinanziamento comunale.

La proposta ha previsto, altresì, la modifica della composizione delle fonti finanziarie per l'intervento *“Lavori di adeguamento funzionale e ripristino dei locali ex Presidenza e Laboratorio di Idraulica della Facoltà di Ingegneria”* (ID 106), comunicando che il costo totale di € 489.900,00 è da ripartire in € 473.204,66 sulle risorse FESR ordinarie ed € 16.695,34 al cofinanziamento privato.

Inoltre, per l'intervento *“Riqualificazione dell'Area Perimetrale di Parco Pozzi”* (ID 111), si è proposto la modifica del costo totale da € 891.150,70 (di cui € 702.642,05 a valere sulle risorse FESR ed € 188.508,65 su risorse comunali) ad € 1.021.988,11 (di cui € 702.642,05 a valere sulle risorse FESR ed € 319.346,06 su risorse comunali), in quanto si dichiara che l'importo assentito con la sottoscrizione del II Atto Aggiuntivo risulta frutto di un errore materiale nella predisposizione degli atti, come attestato nell'atto amministrativo di assestamento del QE finale dell'opera.

Infine, si è proposto lo stralcio dal Programma dei seguenti interventi: *“Recupero e Restauro Conservativo della Casa Cimarosa”*, *“Lavori di riqualificazione urbana e sistemazione di Via Di Iasi e del tratto di via Roma fino all'arco di porta Napoli”*, *“Lavori di realizzazione opere necessarie per l'intervento di riqualificazione di viale Olimpico”*, *“Restauro Chiesa dello Spirito Santo di proprietà comunale da adibire a sede della costituenda Fondazione Cimarosa”*, *“Progetto di consolidamento e restauro ed adeguamento funzionale del complesso di San Domenico in Aversa per la realizzazione degli uffici giudiziari - secondo stralcio”*, *“Viabilità via Ettore Corcioni e Via Cilea”*, *“Palazzo Gandioso - sede biblioteca comunale e museo civico”* e *“Riqualificazione via Dregot e Riccardo d'Aversa e/o d'Aragona”*.

Ammontare complessivo degli interventi

L'ammontare complessivo degli interventi previsti è stato stimato in Euro ventiseimilionicinquecentosessantaseimiladuecentotrentatre/85 (€ 26.566.233,85)



Le risorse finanziarie sono così ripartite:

1. Euro tredicimilionitrecentonovantatremilaottocentoquarantanove/38 (€ 13.393.849,38) su risorse finanziarie FESR 2007-2013 (Asse VI, Ob. Op. 6.1) di cui Euro seimilioniquattrocentosedicimilatrecentotrenta/31 (€ 6.416.330,31) afferiscono a progetti conformi;
2. Euro tredicimilionicentosettantaduemilatrecentoottantaquattro/47 (€ 13.172.384,47) afferenti a risorse comunali, di cui euro duemilionisettantatremilasettecentosedici/11 (€ 2.073.716,11) risultano provenire da altre fonti di finanziamento, ed euro quattromilionioctocentonovantatremiladuecentodiciannove/25 (€ 4.893.219,25) afferenti a risorse comunali rinvenienti da compensazione di spese conformi al POR (ex DDGGRR n. 412/2015, n. 830/2015, n. 229/2016, n. 405/2016, n. 502/2016);

Conformità delle finalità e degli ambiti

Si rileva che i 19 interventi rientrano all'interno delle finalità e principi generali del Documento di Orientamento Strategico (DOS) e del PIU Europa e risultano idonei con gli ambiti di applicazione del Programma. Tali interventi sono coerenti con il PO FESR Campania 2007/2013, con le finalità dell'Obiettivo operativo 6.1, con la complessiva strategia regionale sullo sviluppo urbano, e con gli orientamenti di chiusura del PO FESR 2007/2013 di cui alla Decisione (CE) 2771/2015.

La struttura del Programma rimodulato rafforza significativamente gli obiettivi di riqualificazione urbana perseguiti dalla Città, gli *asset* di rigenerazione economica e sociale e contribuisce alla massimizzazione delle performances di risultato anche in relazione agli indicatori definiti.

Conclusioni

La valutazione formale della rimodulazione del Programma proposta dalla città di Aversa, basata sulla verifica della coerenza con il PO FESR Campania 2007/2013, nonché con le Linee Guida per l'elaborazione dei Programmi Integrati Urbani, si è conclusa con esito positivo.