



Allegato F

Regione Campania Programma Operativo FESR 2007-2013

Asse 6 – Obiettivo operativo 6.1
Programma PIU Europa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 PROGRAMMA INTEGRATO PIU EUROPA CITTA' DI BENEVENTO



Premessa

Il presente documento si inserisce nell'ambito dell'iter valutativo della proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa della Città di Benevento e degli interventi operativi in esso proposti, portato all'attenzione della Cabina di regia del 12 dicembre 2016 ai fini di una verifica formale e di merito da parte del Responsabile di Obiettivo operativo 6.1. L'attività di verifica circa la coerenza delle operazioni proposte, con il Programma cittadino e con i criteri dell'Ob. op. 6.1, viene svolta dal Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 sulla base della valutazione di iniziative progettuali considerate ammissibili al FESR, da parte del Responsabile del Programma della Città di Benevento. Tale attività si svolge nell'ambito della più complessiva riprogrammazione del POR Campania FESR 2007/2013 e alla luce delle disposizioni di cui alle DDGGRR n. 412 del 09 settembre 2015, n. 830 del 23 dicembre 2015, n. 229 del 18 maggio 2016, n.405 del 20 luglio 2016, n. 502 del 22 settembre 2016, e in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale n. 18 del 2 febbraio 2014, così come novellata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 46 del 9 febbraio 2015.

L'Autorità cittadina, sulla base delle ricognizioni effettuate, a seguito di incontri tecnici e istituzionali con la Regione Campania, ha presentato una proposta di rimodulazione contenente progetti realizzabili con l'utilizzo delle rinvenienze maturate a seguito di rimborso di spese certificate per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR e che rientrano nella programmazione unitaria (ex DDGGRR n. 412/2015, n. 830/2015, n. 229/2016, n. 405/2016, n. 502/2016).

Valutazione formale degli interventi in base alle schede di sintesi

Elementi Generali

L'elenco degli interventi del "Programma Integrato Urbano" condiviso e approvato con la Cabina di regia del 12 dicembre 2016 consta di n. 25 interventi, di seguito riportati:

1. Ristrutturazione ed adeguamento del fabbricato ex scuola Moscati al viale Principe di Napoli da destinare a sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza (*ammesso a finanziamento/finanza comunale*);
2. Asse Interquartiere Area Stadio - Via Avellino 2° stralcio (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/compensazione risorse conformi al POR / finanza comunale*);
3. Riqualficazione Viale Principe di Napoli e traverse limitrofe (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/compensazione risorse conformi al POR*);
4. Sistemazione degli Spazi sociali al rione Libertà "SPINA VERDE" (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/compensazione risorse conformi al POR*);
5. Riqualficazione Ponte Vanvitelli sul fiume Calore (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR*);
6. Riqualficazione Colonia Elioterapica e sua integrazione con l'ambiente fluviale del Calore (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR*);
7. Costruzione di un Ponte carrabile sul fiume Sabato - Torre della Catena (*ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR*);
8. Riqualficazione del Rione Ferrovia (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR*);
9. Realizzazione della stazione attrezzata autobus extraurbani – Parcheggio di scambio S. Colomba (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR*);
10. Paritaria – Ideazione e costruzione di percorsi per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR*);
11. Costruzione Ponte Didattico Ciclo Pedonale S. Maria degli Angeli – Rione Libertà (*ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR/finanza comunale*);
12. Riqualficazione Ponte S. Maria degli Angeli sul fiume Sabato (*ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR*);
13. Completamento Asse interquartiere Rione Libertà-via Avellino-via del Sole I Lotto funzionale (*ammesso a finanziamento/finanza comunale*);
14. Completamento Parco Verde (*ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR*);



15. Riconfigurazione di alcune piccole piazze del Rione Libertà e San Vito (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR*);
16. Ampliamento del Palazzo di Giustizia (*ammesso a finanziamento/ finanzia comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR*);
17. Lavori di riqualificazione del Rione Pacevecchia (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR*);
18. Sistemazione di Piazza Duomo - I Lotto (*ammesso a finanziamento/ finanzia comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR*);
19. Recupero e restauro del complesso San Vittorino - I Lotto Corpo B (*ammesso a finanziamento/ finanzia comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR*);
20. Lavori di manutenzione straordinaria Strade urbane anno 2008 (*ammesso a finanziamento/ finanzia comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR*);
21. Intervento Mobilità Sostenibile (*ammesso a finanziamento/ compensazione risorse conformi al POR*);
22. Strada Fondovalle Vitulanese (*ammesso a finanziamento/ finanzia comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR*);
23. Approvvigionamento idrico Contrada Piano Cappelle (*ammesso a finanziamento/ finanzia comunale/ spese per progetti conformi al PO FESR*);
24. Lavori di completamento Sistema Fognario Rione Libertà (*ammesso a finanziamento/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*);
25. Miglioramento sistema fognario Rione Libertà finalizzato eliminazione pericolo allagamento (*ammesso a finanziamento/ finanzia comunale*).

In attuazione di quanto previsto dalle Delibere di Giunta Regionale n. 412 del 09 settembre 2015, n. 830 del 23 dicembre 2015, n. 229 del 18 maggio 2016, n. 405 del 20 luglio 2016, n. 502 del 22 settembre 2016, l'Autorità cittadina di Benevento, ha presentato una proposta di riprogrammazione del Programma PIU Europa che prevede l'utilizzo di Euro tredicimilionisettecentotredicimilaottocentoquattordici/69 (€ 13.713.814,69) per la messa in sicurezza del Programma attraverso la "reimputazione contabile" della parte di costo dei progetti originariamente finanziati con altre fonti inseriti nel Programma della Città, approvato con DD. n. 151 del 15 luglio 2014.

La Città ha attestato una spesa pari a € 52.747.692,30 di cui € 27.484.112,55 su quota ordinaria FESR e € 25.263.579,75 per spese di progetti finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR; € 5.741.224,16 sono spese su fondi ex-FAS che dovranno ritornare nella disponibilità del FSC.

La proposta di rimodulazione prevede una richiesta di rinvenienze per un importo pari ad Euro tredicimilionisettecentotredicimilaottocentoquattordici/69 (€ 13.713.814,69) per la messa in sicurezza di progetti già inseriti nel Programma cittadino che non si sono realizzati entro il 31.12.2015.

In riferimento alla rimodulazione del Programma e nello specifico all'elenco interventi approvati e ammessi a finanziamento allegato al III Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 luglio 2014, la proposta di riprogrammazione dell'Autorità cittadina, prevede l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla compensazione di risorse conformi al PO FESR per i seguenti interventi:

- “Asse interquartiere Area Stadio – Via Avellino 2° Stralcio” del valore di € 2.138.804,14, di cui € 1.368.992,80 a valere su risorse PO FESR, € 767.811,38 sul cofinanziamento comunale ed € 1.999,96 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- “Riqualificazione Viale Principe di Napoli e traverse limitrofe” del valore di € 1.375.167,68 di cui € 1.373.625,61 su risorse PO FESR ed € 1.542,07 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- “Sistemazione degli Spazi sociali al rione Libertà “SPINA VERDE” del valore di € 6.298.051,88 di cui € 6.202.207,94 su risorse FESR ed € 95.843,94 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- “Costruzione di un ponte carrabile sul fiume Sabato – Torre della Catena” del valore complessivo di €



6.587.987,99 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;

- “Costruzione Ponte didattico Ciclo Pedonale S. Maria degli Angeli – Rione Libertà” del valore di € 2.897.644,14 di cui 607.011,37 a valere sul cofinanziamento comunale ed € 2.290.632,77 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- “Riqualificazione Ponte S. Maria degli Angeli sul fiume Sabato” del valore di € 1.306.412,33 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- “Completamento Parco Verde” del valore di € 1.947.419,05 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- “Intervento Mobilità sostenibile” del valore di € 1.300.000,00 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- “Lavori di completamento Sistema Fognario Rione Libertà” del valore di € 181.976,58 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;

Inoltre, è stato richiesto l'assestamento del valore dei seguenti interventi finanziati con risorse FESR:

- “Riqualificazione Ponte Vanvitelli sul fiume Calore” con un costo totale da 1.465.400,00 ad € 1.447.282,93 su risorse FESR,
- “Paritaria – Ideazione e costruzione di percorsi per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione” con costo totale da € 981.732 ad € 885.169,11 su risorse FESR,
- “Lavori di riqualificazione del Rione Pacevecchia” con un costo totale da € 3.526.368,67 ad € 3.188.808,52 su risorse FESR.

La proposta ha previsto, inoltre, la rimodulazione finanziaria del valore delle seguenti opere con spese conformi al PO FESR:

- “Ampliamento del Palazzo di Giustizia”,
- “Sistemazione di Piazza Duomo - I Lotto”,
- “Recupero e restauro del complesso San Vittorino - I Lotto Corpo B”,
- “Lavori di manutenzione straordinaria Strade urbane anno 2008”,
- “Strada Fondovalle Vitulanese”,
- “Approvvigionamento idrico Contrada Piano Cappelle”.

La proposta ha previsto, altresì, l'assestamento del valore delle seguenti opere finanziate con risorse comunali:

- “Completamento Asse Interquartiere Rione Libertà, via Avellino, via del Sole I Lotto funzionale”,
- “Miglioramento del Sistema Fognario Rione Libertà finalizzato all'eliminazione pericolo allagamento”.

Infine, nella proposta la Città conferma per i seguenti interventi la Deroga di cui alla Nota Ares (2016) 1822629 del 18 aprile 2016:

- Ristrutturazione e adeguamento del fabbricato ex scuola Moscati al viale Principe di Napoli da destinare a sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza con un costo totale pari ad € 3.200.000,00 di cui € 658.561,76 a valere sulle risorse in deroga,
- Sistemazione degli Spazi sociali al rione Libertà SPINA VERDE con un costo totale pari ad € 6.298.051,88 di cui € 1.694.174,88 a valere sulle risorse in deroga,
- Riqualificazione Ponte Vanvitelli sul fiume Calore con un costo totale pari ad € 1.447.282,93 di cui € 540.860,31 a valere sulle risorse in deroga,
- Riqualificazione Colonia Elioterapica e sua integrazione con l'ambiente fluviale del Calore con un costo totale pari ad € 4.770.349,28 di cui € 786.008,07 a valere sulle risorse in deroga,
- Riqualificazione del Rione Ferrovia con un costo totale pari ad € 2.799.624,99 di cui € 271.131,26 a valere sulle risorse in deroga,



- *Realizzazione della Stazione attrezzata autobus extraurbani – Parcheggio di scambio S. Colomba* con un costo totale pari ad € 1.426.757,04 di cui € 228.691,85 a valere sulle risorse in deroga,
- *Riconfigurazione di alcune piccole piazze del Rione Libertà e San Vito* con un costo totale pari ad € 3.349.882,76 di cui € 562.331,56 a valere sulle risorse in deroga,
- *Lavori di riqualificazione Quartiere Pacevecchia* con un costo totale pari ad € 3.188.808,52 di cui € 2.052.528,87 a valere sulle risorse in deroga.

Da ultimo si è proposto lo stralcio dal Programma dei seguenti interventi: “*Contratto di quartiere II - S. Maria degli angeli*” e “*Lavori di sistemazione Piazza Duomo - II Lotto*”.

Ammontare complessivo degli interventi

L'ammontare complessivo degli interventi previsti è stato stimato in Euro settantatremilioniseicentotredicimiladuecentotrenta/04 (73.613.230,04)

Le risorse finanziarie sono così ripartite:

1. Euro cinquantunomilioniquattrocentosettantaquattromila/12 (€ 51.474.200,12) su risorse finanziarie FESR 2007-2013 (Asse VI, Ob. Op. 6.1) di cui Euro ventiduemilioniquattrocentosessantaseicinquacentodiciasette/06 (€ 22.466.517,08) afferiscono a progetti conformi ed Euro seimilionisettecentonovantaquattromiladuecentottantootto/56 (€ 6.794.288,56) alle risorse in Deroga ai sensi della Nota Ares (2016).
2. Euro ottomilioniquattrocentoventicinqueduecentoquindici/23 (€ 8.425.215,23) afferenti a risorse comunali, ed euro tredicimilionisettecentotredicimilaottocentoquattordici/69 (€ 13.713.814,69) afferenti a risorse comunali rinvenienti da compensazione di spese conformi al POR (ex DDGRR n. 412/2015, n. 830/2015, n. 229/2016, n. 405/2016, n. 502/2016).

Conformità delle finalità e degli ambiti

Si rileva che i 25 interventi rientrano all'interno delle finalità e principi generali del Documento di Orientamento Strategico (DOS) e del PIU Europa e risultano idonei con gli ambiti di applicazione del Programma. Tali interventi sono coerenti con il PO FESR Campania 2007/2013, con le finalità dell'Obiettivo operativo 6.1, con la complessiva strategia regionale sullo sviluppo urbano, e con gli orientamenti di chiusura del PO FESR 2007/2013 di cui alla Decisione (CE) 2771/2015.

La struttura del Programma rimodulato rafforza significativamente gli obiettivi di riqualificazione urbana perseguiti dalla Città, gli *asset* di rigenerazione economica e sociale e contribuisce alla massimizzazione delle performances di risultato anche in relazione agli indicatori definiti.

Conclusioni

La valutazione formale della rimodulazione del Programma proposta dalla città di Benevento, basata sulla verifica della coerenza con il PO FESR Campania 2007/2013, nonché con le Linee Guida per l'elaborazione dei Programmi Integrati Urbani, si è conclusa con esito positivo.