



Decreto Dirigenziale n. 164 del 23/09/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 3 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Oggetto dell'Atto:

ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE EX CITL. RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA
CONDOTTA PARTITORE ALIFE SERBATOIO ALIFE. IMPIANTO DI DISINFEZIONE
DELLA SORGENTE DEL MARETTO. PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE.

1. che con Decreto Dirigenziale n 199 del 20.07.2017 la Regione Campania – Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema ha approvato il progetto esecutivo “Acquedotto intercomunale ex CITL. Rifunzionalizzazione della condotta Partitore Alife - Serbatoio Alife. Impianto di disinfezione della sorgente del Maretto”

CONSIDERATO CHE:

1. la Società Acqua Campania S.p.A. è concessionaria della Regione Campania per la gestione dell’Acquedotto della Campania Occidentale e del sistema di conturizzazione dei consumi idropotabile del sistema regionale, giusta Convenzione in data 01.02.1993 e 16.11.1998;
2. tra le attività delegate ai sensi della citata convenzione sono comprese quelle inerenti la progettazione e realizzazione di “Interventi di miglioramento del sistema idropotabile regionale “, come specificamente previsto dall’art.7;
3. che con nota prot. n.2016.00431048 del 24.06.2016 la Regione Campania – Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema ha invitato il Concessionario Acqua Campania S.p.A. a procedere allo svolgimento delle attività di verifica di cui al Codice degli Appalti e al Regolamento di attuazione, relativamente al progetto esecutivo denominato “Acquedotto intercomunale ex CITL. Rifunzionalizzazione della condotta Partitore Alife - Serbatoio Alife. Impianto di disinfezione della sorgente del Maretto”;
4. che, con nota prot.1001/17 del 09.06.2017 il Concessionario ha trasmesso il progetto esecutivo denominato “Acquedotto intercomunale ex CITL. Rifunzionalizzazione della condotta Partitore Alife - Serbatoio Alife. Impianto di disinfezione della sorgente del Maretto”;
5. che con nota prot.2017.0445427 del 28.06.2017 il progetto esecutivo di cui al titolo è stato validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto in pari data;
6. che con nota PROAL/PROG/RC 1606/19 del 03.07.2019 il concessionario Acqua Campania ha trasmesso la Perizia di assestamento finale redatta per recepire le ottimizzazioni progettuali introdotte in corso d’opera come di seguito illustrate:

6.1 Atto di sottomissione in data 13.05.2019

Il Concessionario accetta l’esecuzione dei maggiori e diversi lavori evidenziati nella Perizia di Assestamento agli stessi patti, prezzi e condizioni del citato contratto in data 05.02.2018 n° 01 di protocollo e con il medesimo ribasso del 24,443%, dando atto che l’importo presunto dei maggiori e diversi lavori comporta una maggiore spesa netta di € 8.286,11 (ottomiladuecentoottantasei/11 euro) e che, pertanto, l’importo complessivo netto dell’affidamento per lavori viene elevato a € 312.849,15 (trecentododicimilaottocentoquarantanove/15 euro);

RITENUTO

A) PARTE PRIMA - LAVORI

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Lavori a corpo | € | 394.809,55 |
| 2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso | € | 511,72 |
| Sommano | € | <u>395.321,27</u> |

B) MAGGIORI LAVORI PERIZIA ASSESTAMENTO

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. Lavori a corpo | € | 10.952,67 |
| 2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso | € | 14,03 |
| Importo complessivo B | € | <u>10.966,70</u> |

Totale complessivo A+B € **406.287,97**

C) ONERI DI SICUREZZA SPECIALI NON SOGGETTI A RIBASSO € 5.870,15

Totale complessivo A+B+C € **412.158,12**

A detrarre:

| | | |
|---|---|-------------------|
| Ribasso offerto del 24,443% su € 406.287,97 | € | <u>99.308,97</u> |
| Resta l'importo netto dei lavori | € | 312.849,15 |

D) PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. Oneri di discarica | € | 26.200,00 |
| 2. Imprevisti 7% di (A + B + C + D1) | € | 30.685,07 |
| 3. Oneri di Concessione (13% di A + B + C) | € | 53.580,56 |
| 4. Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006 | € | 8.023,83 |
| 5. Accantonamento ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 207/2010 | € | 12.035,74 |
| 6. IVA al 22% di (A + B + C + D1) | € | 74.590,81 |
| 7. I.V.A. 22% di (D2 + D3 + D4) | € | <u>20.303,68</u> |
| Totale complessivo D | € | 225.419,69 |

Totale complessivo (A+B+C+D) € **538.268,84**

Importo finanziato € 623.528,45

PRESO ATTO CHE:

l'importo degli interventi di cui alla perizia di assestamento finale non comporta maggiori risorse finanziarie per l'esecuzione dei lavori.

VISTO

- la Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 tra la Regione Campania e il Concessionario Eni Acqua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.);
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163
- la Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007
- il Regolamento n° 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207;
- il Verbale di Validazione del progetto esecutivo in epigrafe redatto in data 28.06.2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Geom. Ciro Pesacane

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti e confermati di:

1. di approvare la Perizia di assestamento finale del progetto denominato: "Acquedotto intercomunale ex CITL. Rifunzionalizzazione della condotta Partitore Alife - Serbatoio Alife. Impianto di disinfezione della sorgente del Maretto", il cui quadro economico riepilogativo è il seguente:

A) PARTE PRIMA - LAVORI

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Lavori a corpo | € | 394.809,55 |
| 2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso | € | 511,72 |
| Sommano | € | <u>395.321,27</u> |

B) MAGGIORI LAVORI PERIZIA ASSESTAMENTO

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. Lavori a corpo | € | 10.952,67 |
| 2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso | € | 14,03 |
| Importo complessivo B | € | <u>10.966,70</u> |

Totale complessivo A+B € **406.287,97**

C) ONERI DI SICUREZZA SPECIALI NON SOGGETTI A RIBASSO € 5.870,15

Totale complessivo A+B+C € **412.158,12**

A detrarre:

Ribasso offerto del 24,443% su € 406.287,97 € 99.308,97

Resta l'importo netto dei lavori € **312.849,15**

D) PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Oneri di discarica | € | 26.200,00 |
| 2. Imprevisti 7% di (A + B + C + D1) | € | 30.685,07 |
| 3. Oneri di Concessione (13% di A + B + C) | € | 53.580,56 |
| 4. Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006 | € | 8.023,83 |
| 5. Accantonamento ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 207/2010 | € | 12.035,74 |
| 6. IVA al 22% di (A + B + C + D1) | € | 74.590,81 |
| 7. I.V.A. 22% di (D2 + D3 + D4) | € | 20.303,68 |
| Totale complessivo D | € | <u>225.419,69</u> |

Totale complessivo (A+B+C+D) € **538.268,84**

Importo finanziato € 623.528,45

2. di attivare per l'esecuzione delle opere, l'art. 13 della Convenzione di Concessione, facendo gravare la spesa sui fondi messi a disposizione del Concessionario ai sensi dell'art.7 e del combinato disposto degli artt. 7, 10, 11, 13 e 14 della su richiamata Convenzione. fonte: <http://burc.regione.campania.it>

1. Al Concessionario Acqua Campania S.p.A.
2. Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
3. All'assessore all'Ambiente per opportuna conoscenza.

dott.ssa Anna Martinoli