

ID		Nome attività	Durata	Inizio	Fine		2017					2018					2019					2020					2021					2022					2023	
						T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1			
56		Modello di qualifica (QM)	241 g?	lun 13/01/20	mer 30/12/20																																	
57		Consegna scheda elettronica da INTA	0 g	lun 13/01/20	lun 13/01/20																																	
58		Integrazione	57 g?	lun 13/01/20	mar 31/03/20																																	
59		Test e calibrazione	184 g?	mer 01/04/20	mer 30/12/20																																	
60		Test meccanici (vibrazione)	10 g?	lun 04/05/20	ven 15/05/20																																	
61		Test termici in vuoto	15 g?	lun 18/05/20	ven 05/06/20																																	
62		Test EMI/EMC	1 g?	lun 08/06/20	lun 08/06/20																																	
63		Planetary protection	970 g	lun 13/02/17	mer 30/12/20																																	
64		Attività di analisi	240 g	lun 13/02/17	gio 01/02/18																																	
65		PP modello QM	241 g?	lun 13/01/20	mer 30/12/20																																	
66		PP modello FM	240 g	lun 03/09/18	ven 02/08/19																																	
67		PP modello FS	579 g	lun 03/09/18	mer 30/12/20																																	
68		Sviluppo EGSE	462 g	lun 13/02/17	lun 10/12/18																																	
69		Pipeline e archiviazione dati	1294 g	lun 17/07/17	mar 04/10/22																																	
70		Supporto alle attività di integrazione	235 g	mar 02/07/19	mer 17/06/20																																	
71		Attività documentale	1462 g	lun 13/02/17	ven 23/12/22																																	
72		WP3200 Sviluppo meccanica e pompa (PoliMi)	300 g	lun 13/02/17	gio 26/04/18																																	
73		Progettazione termomeccanica	250 g	lun 13/02/17	gio 15/02/18																																	
74		Progettazione dettaglio	260 g	lun 13/02/17	gio 01/03/18																																	
75		Progettazione pompa	80 g	lun 13/02/17	ven 02/06/17																																	
76		Realizzazione prototipo pompa per EM	65 g	lun 13/02/17	ven 12/05/17																																	
77		Realizzazione componenti	90 g	lun 05/06/17	ven 20/10/17																																	
78		Integrazione	10 g	lun 23/10/17	ven 03/11/17																																	
79		Test pompa	120 g	lun 06/11/17	gio 26/04/18																																	
80		WP4000 Operazioni	1442 g	lun 13/02/17	ven 25/11/22																																	
81		Definizione modi operativi dello strumento	251 g	lun 13/02/17	ven 16/02/18																																	
82		Pianificazione e definizione della MTL delle operazion	650 g	lun 19/02/18	mar 22/09/20																																	
83		Gestione dei check-out durante la fase di crociera	192 g	mer 23/09/20	mer 23/06/21																																	
84		Operazioni su Marte	387 g	lun 03/05/21	ven 25/11/22																																	

Progetto: MSProj11 Data: gio 26/09/19	Attività		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno	
	Divisione		Attività esterne		Attività manuale		Solo inizio		Avanzamento	
	Cardine		Cardine esterno		Solo-durata		Solo-fine		Scadenza	
	Riepilogo		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne			