

GANTT DELLE AZIONI DI PROGETTO

SOGGETTO ATTUATORE - ScaBeC INTERVENTO ArCCa_DiA CUP B21B21003700009

ATTIVITA' (¹)	Data avvio		Data conclusione		2021		2022												2023								
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett
Approvazione del progetto esecutivo di fattibilità tecnica economica	11-nov-21																										
Stipula della convenzione	18-nov-21																										
Esecuzione del progetto	22-nov-21		30 ago 23																								
Procedure per affidamento di servizi di cui alle convenzioni CONSIP CLOUD SPC LOTTO 4	16 mag 22		30 mag 22																								
WP 1 OT2 – Dematerializzazione dei beni e degli ambienti	22-nov-21	22-nov-21	30 giu 23																								
1.1 Analisi e selezione dei beni oggetto delle attività di dematerializzazione	22-nov-21	22-nov-21	30 ott 22																								
1.2 Inventariazione e catalogazione dei beni oggetto di intervento	30 mag 22		30 apr 23																								
1.3 Digitalizzazione secondo gli standard di meta-dalazione e ingestione previsti dalla Digital Library	01 lug 22		30 giu 23																								
WP 2 OT2 – Estensione della Knowledge Base del sistema di ricerca integrato	01-dic-21	01-dic-21	30 lug 23																								
2.1 Analisi della nuova classe di algoritmi di analisi testuale finalizzati alla estensione della Ontologia linguistica di ricerca	01-dic-21	01-dic-21	30 ott 22																								
2.2 Implementazione delle nuove logiche	01 sett 22		30 lug 23																								
WP3 OT2 – Evolutiva degli ambienti gestionali e del sottosistema di pubblicazione	01-dic-21	01-dic-21	30 lug 23																								
3.1 Analisi e disegno dei features individuate, sulla base dei macro-requisiti espressi	01-dic-21	01-dic-21	30 sett 22																								
3.2 Implementazione delle soluzioni secondo un approccio AGILE SCRUM	01 ago 22		30 lug 23																								
WP 4 OT2 – Produzione story-telling e sviluppo delle interfacce di fruizione immersiva	01 ago 22		30 lug 23																								
4.1 Creazione di approfondimenti e percorsi narrativi ed espositivi fruibili attraverso i dispositivi multicanale e immersivi	01 ago 22		30 lug 22																								
4.2 Produzione di contenuti digitali utili alla costituzione della base dati necessaria per i test finali della struttura e dei servizi sviluppati	01 dic 22		30 lug 23																								
Regolare esecuzione/Collaudo opere	01 ago 23		30 sett 23																								
Funzionalità / fruibilità dell'opera	30 sett 23																										
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					100K		1.500K												2.400K								
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)					100k																						