





DGR n. 563/2018 "Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura"

Avviso per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera "Mobilità Sostenibile e Sicura"

DGR n. 277 del 07/06/2022

SCHEDA PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E DIRICERCA – PIANO A

(Allegato 1 alla Convenzione)

PROPONENTE ALMAS PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. C.F. 09648111210

INTERVENTO: ADLER SPEED LAB: LABORATORIO PER PROVE, TEST, MISURE E VALIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI VEICOLARI CUP B22C18000340007 – Cod. SURF 18121BP000000002

1. DENOMINAZIONE PROPONENTE

ALMAS PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

2. TITOLO DEL PROGETTO

ADLER SPEED LAB: LABORATORIO PER PROVE, TEST, MISURE E VALIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI VEICOLARI

3. QUADRO ECONOMICO AMMESSO:

BENEFICIARIO: ALMAS PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

Categoria di Costo	Costo Ammesso
a) Costi fabbricati e terreni	
a.1) Opere murarie come da computo metrico estimativodel 09/06/2019 n. 1	€ 219.307,15
a.2) Opere murarie come da computo metrico estimativodel 09/06/2019 n. 2	€ 199.074,00
SUBTOTALE	€ 418.381,15
b) Impianti, macchinari, strumenti e attrezzature	
b.1) Infrastruttura fissa di rilevamento e classificazioneveicolare (offerta ENGINE SRL)	€ 147.600,00
b.2) Stazione di misurazione per circuito di test (offertaDisteksrl)	€ 28.291,00
b.3) VBOX System (offerta Remaksrl)	€ 22.350,00
SUBTOTALE	€ 198.241,00
TOTALE	€ 616.622,15

4. CONTRIBUTO CONCESSO

ALMAS PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI	S.P.A.
Totale spese	€ 616.622,15
Totale contributo ammesso	€ 300.449,88
% contributo richiesto su costo ammesso	50%

fonte: http://burc.regione.campania.it

															°	RONO	CRONOPROGRAMMA	AMMA																										
														ADLER	ADLER SPEED LAB - Cronoprogramma aggiornato	LAB-CI	ronopro	gramm	na aggio	rnato		3																						
Attività	1 2	<u>-</u>	ŀ	-	6		•	9	11	83	2	8	12	22	2	8	7	22	*	n	92	77 28	8	8	E	32	25	8	88	37	*	85	4	27	2	3	\$	8	7 .	\$	8	12	22	3
Page 1	00-10	92		*	00 to	8	1	00	1	17-ed	12	77-08	17.6	H-dg (fr-fil	100	1	17	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	medi Seli	8	9		apr.13 map.13	200	9	0 0	100	27.440	8	74	100	- B	-	10 de 10	7	11 min	8	8	1	15-mg 15-mg	1	1	3 8	71-80
A vv.1 - Progettazione della infrastruttura tecnologica e dei servizi dia erogare																																	-											
Avv.2- progestazione delle opere civili																																	-	-	-				\vdash					-
Awy.3 - Definitione delle caratteristiche strumentali ed awio dell'acquisto delle apparecchiature																																												
Imp.1 Completamento delle opere civili	L																															\vdash	\vdash		_									-
Imp.2- collaudo fundonale delle apparecchisture																																							_					
Imp. 3 - Realizzazione delle procedure di prova																																							\vdash			\vdash		_
Att.1 - Reslizzazione della Infrastruttura tecnologica					\vdash				\vdash																																			_
Att.2- Attivazione del centro elaborazione dati																																												
Att. 3 - test in pista dele accuratezze metrologiche ottenibil (definizione della capacita' metrologica del centro)																																												
Oper,1 - test del servizi realizzati																																												
Oper 2- collaborazione scientifica con le sperimentazioni progettuali																																												
		Legen	Legenda colori GAN GAN	ori SANTT C	olori GANTT ORIGINALE FASE PROGETTUALE GANTT ORIGINALE FASE IMPREMENTATVA, DI ATTIVITA ED OPERATIVA	ALE FAS	E PROC	3ETTU.A	NLE 'ATIVA,	DIATTI	'VITA' E	D OPER	ATIVA																															

5. CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOTTOPOSTA LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Il soggetto proponente si è impegnato ad assumere a tempo pieno e indeterminato n. **1** ricercatore e/o addetto qualificato da impiegare nel progetto (la Comunicazione dell'assunzione va trasmessa unitamente alla documentazione del I SAL).
- L'infrastrutture di ricerca oggetto dell'aiuto nei primi cinque anni di attività dovrà garantire entrate da attività economica a favore di PMI di almeno il 50% del complesso delle proprie entrate. Il mancato rispetto di tale indicatore di performance comporterà una riduzione proporzionale del contributo e comunque non oltre il 20% di quanto riconosciuto. Il termine di cinque anni decorre dalla data di completamento dell'investimento.

Timbro e firma

fonte: http://burc.regione.campania.it