

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO – Delegato ex O.P.C.M. n. 3681/2008 – Ordinanza N. 5450/R del 30/12/2008.**

**VISTO :**

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997 e del 9 maggio 1998 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito ampie zone del territorio regionale;

- le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con le quali il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all'approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica;

- l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2994 del 29 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrogeologica nella regione Campania e con la quale è stata disposta l'unificazione delle Strutture Commissariali ex O.M. n. 2499/97 e ex O.M. n.2787/98, attuata con successiva ordinanza commissariale n. 439 del 27 settembre 1999;

- il Decreto legge 11 giugno 1998 n.180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n. 267, concernente, tra l'altro, i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle opere di sistemazione dell'Asta Valliva dei Regi Lagni e gli interventi per l'utilizzazione degli alloggi nel Comune di Striano;

- il Decreto legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999 n. 226, relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

- i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000, del 21 dicembre 2001, del 6 dicembre 2002, del 7 febbraio 2003, del 13 gennaio 2004, del 9 luglio 2004, del 6 gennaio 2005, 28 giugno 2005, del 22 dicembre 2005, del 13 gennaio 2006, del 07 luglio 2006, del 25 gennaio 2007, concernenti le proroghe dello stato di emergenza, e per ultimo, quello del 4 maggio 2007, a tutto il 30 aprile 2008;

- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3671 del 30 aprile 2008;

- il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 87 del 02.05.2008, avente ad oggetto: "Art. 5, comma 5, L.R. n. 8 del 12 novembre 2004. Nomina del Coordinatore dell'Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo";

- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3681 del 06/06/2008, con la quale il Coordinatore dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo è nominato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, alla prosecuzione entro il 31/12/2008 di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto critico conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania ;

- le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3128 del 27 aprile 2001, n. 3138 dell'1 giugno 2001, n. 3174 del 16 gennaio 2002, n. 3196 del 12 aprile 2002;

- le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 23 gennaio 2004, n. 3368 del 29 luglio 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 n. 3491 del 25 gennaio 2006, n.

3545 del 27 settembre 2006 e n. 3552 del 17 novembre 2006 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 274 del 24 novembre 2006;

- le Ordinanze del Commissario Delegato nn. 415/1999, 851/2000 e 2306/2002 di rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all'art. 2, O.P.C.M. 2787/1998 approvato con O.C. n. 71/1998;

- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4409 del 26 maggio 2006 concernente l'approvazione del 2° piano di assestamento degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza ex art. 3, c. 1, O.P.C.M. 3335/2004 che modifica il 1° piano di assestamento approvato con O.C. n. 3480/04 e rimodulato con le ordinanze commissariali n. 3976/05, n. 5007 del 17.12.2007 e n. 5165 del 17.04.2008;

- l'Ordinanza del Commissario delegato n. 3739 del 20 dicembre 2004 concernente l'approvazione dell'assestamento definitivo del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all'articolo 3 della Ordinanza Ministeriale n. 2499/97, approvato, integrato e già rimodulato con ordinanze commissariali nn. 35/1997, 63/1998, 99/1999, 510/1999, 1872/2001, 2457/2002, 3739/04 e 5216/08;

### **RICHIAMATE**

le ordinanze commissariali nn. 2313/02, 2977/03, 3180/03 e 3292/04 riguardanti la disciplina in tema di attribuzioni di funzioni amministrative della Struttura Commissariale, come integrata con nota del Commissario Delegato prot. n. 10067/e del 20/10/05 e l'Ordinanza del Commissario delegato ex OPCM n: 3681/2008 n. 5239/R del 30/06/2008;

### **CONSIDERATO**

- l'ordinanza del Commissario delegato n. 4147 del 02 dicembre 2005 con la quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo "Sistemazione idraulico forestale del bacino idrografico ricadente sul torrente Caudino e sistemazione dell'area in frana a monte del centro abitato del comune di S. Martino Valle Caudina" per un importo complessivo di € 4.987.650,74 di cui € 3.466.746,90 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza e € 1.520.903,24 per somme a disposizione secondo il seguente quadro economico;

#### **- LAVORI -**

a) VASCA VALLICELLA -----	€ 2.192.397,57
b) VASCA CAUDINO -----	€ 1.196.568,93
TOTALE LAVORI a MISURA -----	€ 3.388.966,50
c) A detrarre ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO compresi nei prezzi -----	€ 30.419,60
IMPORTO dei LAVORI SOGGETTI A RIBASSO -----	€ 3.358.546,90
d) Compenso PROCEDURE ESPROPRIATIVE -----	€ 29.200,00
TOTALE 1) – IMPORTO A BASE D'APPALTO -----	€ 3.387.746,90
e) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO -----	€ 79.000,00
TOTALE GENERALE LAVORI (A)	€ 3.466.746,90
<b>2 - SOMME A DISPOSIZIONE -</b>	
a) IMPREVISTI 5% DI "A" -----	€ 171.877,35
b) ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI -----	€ 204.000,00
c) PERFEZIONAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE	€ 25.080,00
d) SPESE TECNICHE 9,4% DI "A"-----	€ 325.874,20
e) I.V.A. 20% di "A+a+d" -----	€ 792.899,69
TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE (B)	€ 1.520.023,24
TOTALE COMPLESSIVO "A+B"	€ 4.987.650,14

- l'ordinanza del Commissario delegato n. 4227 del 09 febbraio 2006 con la quale sono stati approvati i verbali di gara di cui all'appalto del giorno 30 dicembre 2005 ed affidati i lavori all'impresa GSD Costruzioni s.r.l., con sede nel comune di Cava dei Tirreni alla via Diaz, n.10 cap 80143, che ha offerto il

ribasso percentuale del 28,9% oltre €. 79.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con la rimodulazione del quadro economico secondo il seguente schema;

<b>A – LAVORI in APPALTO a MISURA:</b>	
- A1,a - Vasca Caudino e Vasca Vallicella:	€. 3.388.966,50
- A1,b - A detrarre oneri della sicurezza compresi nei prezzi	€. 30.419,60
- A1 - Importo soggetto a ribasso	€. 3.358.546,90
- A1,c - Importo comprensivo del ribasso pari al 28,90%	€. 2.387.926,84
- A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 79.000,00
- A3 - Compenso per l'espletamento delle procedure espropriative al netto del ribasso offerto del 28,90%	€. 20.761,20
- A4 - IMPORTO TOTALE NETTO	€. 2.487.688,04
- A - Importo a base d'appalto	€. 3.466.746,90
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
- B1 - Imprevisti (5% di A)	€. 173.337,35
- B2 - Acquisizione aree ed immobili	€. 204.000,00
- B3 - Oneri perfezionamento Procedure Espropriative	€. 24.500,00
- B4 - Spese Tecniche (9,4 % di A)	€. 325.874,21
- B5 - IVA 20% di "A4 + B1 + B4"	€. 597.087,91
TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE B)	€. 1.324.799,47
TOTALE COMPLESSIVO (A4+B)	€. 3.812.487,51

- il decreto del Commissario delegato n. 2575 del 20 giugno 2006 di individuazione ed occupazione di urgenza di aree assoggettate a vincolo ai fini della pubblica utilità;

- l'ordinanza del Commissario delegato n. 4325 del 03 aprile 2006 con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori, il dott. ing. Domenico Maturo;

- l'ordinanza del Commissario delegato n. 4323 del 03 aprile 2006 con la quale è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D.Lgs 494/96, il dott. ing. Antonio Zerrillo;

- l'ordinanza del Commissario delegato n.4324 del 03 aprile 2006 con il quale è stata nominata la Commissione di Collaudo ed il Collaudatore statico;

- il verbale di consegna dei lavori del 03 agosto 2006;

- il verbale di effettivo inizio lavori del 11/10/2006

- il contratto Rep. n. 13929 stipulato in data 06 febbraio 2007;

### ESAMINATA

La perizia di variante n.1, redatta dal Direttore dei Lavori, e trasmessa alla Struttura Commissariale con nota prot. arr. N. 8791/hR del 25 novembre 2008, recante il seguente quadro economico:

<b>A - LAVORI a MISURA:</b>	
- Movimento di Materie :.....	998.192,79
- Opere di Sistemazione in Vasca :.....	2.390.702,67
TOTALE LORDO 3.388.895,46	
- A detrarre ONERI della SICUREZZA non SOGGETTI A RIBASSO compresi nei prezzi	30.419,60
Restano	3.358.475,86
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	79.000,00
- Compenso procedure espropriative	29.200,00
IMPORTO TOTALE LORDO dei LAVORI di PERIZIA (A')	3.466.675,86

A detrarre ribasso offerto del 28,90% su € 3.358.475,86	970.599,52
<b>IMPORTO NETTO di PERIZIA</b>	<b>2.387.876,34</b>

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	79.000,00
Compenso netto per l'espletamento delle procedure espropriative appaltate	20.761,20
<b>IMPORTO TOTALE NETTO dei LAVORI di PERIZIA (A)</b>	<b>2.487.637,54</b>

**B) - SOMME a DISPOSIZIONE -**

B1) IMPREVISTI	173.337,35
B2) ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI	204.000,00
B3) PERFEZIONAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE	24.500,00
B4) SPESE TECNICHE 9,4% di € 3.466.675,86	325.867,53
B5) I.V.A. 20% DI "A+B1+B4"	597.368,40
<b>TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE</b>	<b>1.325.073,28</b>
Si avrà, quindi:	
<b>IMPORTO TOTALE NETTO dei LAVORI</b>	<b>2.487.637,54</b>
<b>IMPORTO TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE</b>	<b>1.325.073,28</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO di PERIZIA</b>	<b>3.812.710,82</b>

**RILEVATO che**

Nell'ordinanza di affidamento n° 4227/06 si è nota to un errore di trascrizione degli imprevisti delle somme a disposizione; in particolare venivano sommati gli imprevisti del quadro economico del progetto approvato con ordinanza 4147/05. Per cui il RUP ha provveduto a correggere tale errore materiale e di conseguenza il quadro economico della presente perizia rappresentando che l'importo di € 223,31 in aumento rispetto ai lavori affidati con ordinanza 4227/06 vengono assorbiti dagli imprevisti del quadro economico che contestualmente si riducono di tale importo. Ciò comporterà una diminuzione delle somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:

**A - LAVORI a MISURA:**

- Movimento di Materie :.....	998.192,79
- Opere di Sistemazione in Vasca :.....	2.390.702,67
<b>TOTALE LORDO 3.388.895,46</b>	
- A detrarre ONERI della SICUREZZA non SOGGETTI A RIBASSO compresi nei prezzi	30.419,60
<b>Restano</b>	<b>3.358.475,86</b>
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	79.000,00
- Compenso procedure espropriative	29.200,00
<b>IMPORTO TOTALE LORDO dei LAVORI di PERIZIA (A') 3.466.675,86</b>	
A detrarre ribasso offerto del 28,90% su € 3.358.475,86	970.599,52
<b>IMPORTO NETTO di PERIZIA</b>	<b>2.387.876,34</b>
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	79.000,00
Compenso netto per l'espletamento delle procedure espropriative appaltate	20.761,20
<b>IMPORTO TOTALE NETTO dei LAVORI di PERIZIA (A)</b>	<b>2.487.637,54</b>

**B) - SOMME a DISPOSIZIONE -**

B1) IMPREVISTI	173.114,04
B2) ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI	204.000,00
B3) PERFEZIONAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE	24.500,00
B4) SPESE TECNICHE 9,4% di € 3.466.675,86	325.867,53
B5) I.V.A. 20% DI "A+B1+B4"	597.323,82
<b>TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE</b>	<b>1.324.805,39</b>
Si avrà, quindi:	
<b>IMPORTO TOTALE NETTO dei LAVORI</b>	<b>2.487.637,54</b>
<b>IMPORTO TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE</b>	<b>1.324.805,39</b>

IMPORTO COMPLESSIVO di PERIZIA

3.812.442,93

con una riduzione dell'importo complessivo dei lavori derivante dal nuovo quadro economico calcolato in € 50,50, risultante come segue:

- IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI PERIZIA	€ 2.387.876,34
- A detrarre l'importo netto dei lavori di contratto	€ 2.387.926,84
- Minore importo netto di Perizia	€ 50,50 (l. €71.04)

e con una diminuzione dell'impegno complessivo di spesa (lavori più somme a disposizione) pari a €. 44.58 rispetto all'impegno vigente già approvato con la citata ordinanza commissariale n. 4227 del 9 febbraio 2006

**CONSIDERATO** che, nel parere/approvazione del 24 dicembre 2008 allegato alla presente ordinanza, il Responsabile Unico del Procedimento ha, ai sensi dell' art. 25 della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e s.m.i., comma 3 secondo periodo e comma 1 punti b e b bis, ovvero ai sensi del art. 132 del D.lgs 163/2006 comma 1 punti b e c, e comma 3 secondo periodo, espresso parere favorevole :

- All'approvazione della perizia di variante n. 1 relativa al progetto: "Sistemazione idraulico forestale del bacino idrografico ricadente sul torrente Caudino e sistemazione dell'area in frana a monte del centro abitato del comune di S. Martino Valle Caudina" con una diminuzione dell'importo lordo contrattuale dei lavori pari €. 71.04 rispetto al contratto originario;

- All'approvazione dello schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

- di concedere una proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori fino al 23 agosto 2009;

- di concedere, per l'esecuzione di tutte le opere oggetto di variante, ulteriori 120 giorni naturali ed esecutivi a partire dalla data di approvazione della perizia di variante e quindi la data ultima di scadenza stabilita al 29 dicembre 2009 ;

- Alla rideterminazione del quadro economico dell'intervento in oggetto, recante una diminuzione dell'impegno complessivo di spesa (lavori più somme a disposizione) pari a €. 44.58 rispetto all'impegno vigente già approvato con la citata ordinanza commissariale n. 4227 del 9 febbraio 2006;

**ACCERTATO**, a cura del Responsabile dell' Ufficio Espropri:

- che con la presente perizia di variante l'occupazione preordinata ai fini dell'espropriazione e/od asservimento interessa complessivamente n. 101 particelle catastali ubicate nel Comune di San Martino Valle Caudina, (a fronte delle precedenti n°76), meglio evidenziate negli elaborati che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza, in quanto rappresentano la naturale area di sedime delle opere in intervento: tavv. 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 (perizia di variante n. 1);

- che le spese per il pagamento delle indennità d'esproprio e/o d'occupazione temporanea relative all'intervento di cui trattasi, riportate nel quadro economico della perizia di variante ammontano a complessivi €. 204.000,00, senza aumento rispetto all'importo approvato con Ordinanza Commissariale 4227/06, salvo eventuali modifiche delle aree o degli importi da apportarsi in corso e/o ad avvenuta esecuzione dell'intervento;

- che il compenso a corpo da corrispondersi all'Impresa appaltatrice per l'espletamento delle attività espropriative, ammonta ad €. 20.761,20 già al netto del ribasso d'asta e della riduzione del 30% disposta con Ordinanza commissariale n. 3996/2005 che limita le attività a carico dell'Impresa;

**DATO ATTO**

Che, previa istruttoria degli elaborati di perizia e del relativo parere/approvazione del R.U.P., il Settore Tecnico della Struttura Commissariale, li ha riscontrati favorevolmente.

**RITENUTO** così come proposto dal Settore Tecnico della Struttura Commissariale ed in conformità al parere/approvazione espresso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 24 dicembre 2008 che ricorrono le condizioni per:

- all'approvazione della perizia di variante n. 1 relativa al progetto: "Sistemazione idraulico forestale del bacino idrografico ricadente sul torrente Caudino e sistemazione dell'area in frana a monte del centro abitato del comune di S. Martino Valle Caudina" con una diminuzione dell'importo lordo contrattuale dei lavori pari €. 71.04 rispetto al contratto originario;
- all'approvazione dello schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- di concedere una proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori fino al 23 agosto 2009;
- di concedere, per l'esecuzione di tutte le opere oggetto di variante, ulteriori 120 giorni naturali ed esecutivi a partire dalla data di approvazione della perizia di variante e quindi la data ultima di scadenza stabilita al 29 dicembre 2009 ;
- alla rideterminazione del quadro economico dell'intervento in oggetto, recante una diminuzione dell'impegno complessivo di spesa (lavori più somme a disposizione) pari a €. 44.58 rispetto all'impegno vigente già approvato con la citata ordinanza commissariale n. 4227 del 9 febbraio 2006;
- di dover procedere all'occupazione d'urgenza anche delle nuove aree di cui all'integrazione del piano particellare allegata alla presente Ordinanza, allo scopo di consentire all'Impresa appaltatrice l'immediato prosieguo dell'attività lavorativa.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai dirigenti della struttura medesima;

### **DISPONE**

per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, quanto segue:

- all'approvazione della perizia di variante n. 1 relativa al progetto: "Sistemazione idraulico forestale del bacino idrografico ricadente sul torrente Caudino e sistemazione dell'area in frana a monte del centro abitato del comune di S. Martino Valle Caudina" con una diminuzione dell'importo lordo contrattuale dei lavori pari €. 71.04 rispetto al contratto originario;
- all'approvazione dello schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- di concedere una proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori fino al 23 agosto 2009;
- di concedere, per l'esecuzione di tutte le opere oggetto di variante, ulteriori 120 giorni naturali ed esecutivi a partire dalla data di approvazione della perizia di variante e quindi la data ultima di scadenza stabilita al 29 dicembre 2009 ;
- rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto, così come proposto dal direttore dei lavori e modificato dal RUP per un mero errore materiale riscontrato nell'ordinanza di affidamento n° 4227/06 secondo il seguente schema:

A - LAVORI a MISURA:	
- Movimento di Materie .....	998.192,79
- Opere di Sistemazione in Vasca .....	2.390.702,67
TOTALE LORDO 3.388.895,46	
- A detrarre ONERI della SICUREZZA non SOGGETTI A RIBASSO compresi nei prezzi	
	30.419,60
	Restano 3.358.475,86
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	79.000,00
- Compenso procedure espropriative	29.200,00
IMPORTO TOTALE LORDO dei LAVORI di PERIZIA (A')	3.466.675,86
A detrarre ribasso offerto del 28,90% su € 3.358.475,86	970.599,52
IMPORTO NETTO di PERIZIA	2.387.876,34
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	79.000,00
Compenso netto per l'espletamento delle procedure espropriative appaltate	20.761,20
IMPORTO TOTALE NETTO dei LAVORI di PERIZIA (A)	2.487.637,54

B) - SOMME a DISPOSIZIONE -	
B1) IMPREVISTI	173.114,04
B2) ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI	204.000,00
B3) PERFEZIONAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE	24.500,00
B4) SPESE TECNICHE 9,4% di € 3.466.675,86	325.867,53
B5) I.V.A. 20% DI "A+B1+B4"	597.323,82
TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE	1.324.805,39

Si avrà, quindi:	
IMPORTO TOTALE NETTO dei LAVORI	2.487.637,54
IMPORTO TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE	1.324.805,39
IMPORTO COMPLESSIVO di PERIZIA	3.812.442,93

con una riduzione dell'importo netto complessivo dei lavori derivante dal nuovo quadro economico calcolato in € 50,50 e con una diminuzione dell'impegno complessivo di spesa (lavori più somme a disposizione) pari a €. 44.58 rispetto all'impegno vigente già approvato con la citata ordinanza commissariale n. 4227 del 9 febbraio 2006.

• Fornire, in merito all'attività espropriativa posta a carico dell'Impresa appaltatrice, le seguenti precisazioni ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza commissariale n. 3996/2005:

A) Anche alle nuove aree, individuate nel particellare grafico e descrittivo allegato alla presente Ordinanza, è imposto il vincolo di destinazione fino al 31 dicembre 2009, termine fissato anche per il compimento delle procedure d'esproprio e/o d'asservimento.

B) L'Impresa appaltatrice G.S.D. Costruzioni s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.S.A., è autorizzata all'avvio delle procedure d'occupazione d'urgenza delle nuove aree, come di quelle modificate, di cui risultano proprietari gli intestatari catastali individuati nel particellare descrittivo allegato alla presente Ordinanza allo scopo di consentire il normale prosieguo dell'attività lavorativa e connesse; dette procedure avranno inizio entro giorni 15 dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

C) L'Impresa esecutrice dovrà provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. Campania, alla sua affissione all'Albo del Comune di San Martino Valle Caudina (AV) ed alla sua notifica al Sindaco del predetto Ente - che predisporranno la collaborazione richiesta ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'O.P.C.M. n° 2787/98 nonché la revoca di eventuali concessioni rilasciate sui terreni interessati dall'intervento ed il rilascio di superfici abusivamente detenute - ed, infine, agli intestatari catastali, qualora non presenti all'atto di accesso ai fondi, unitamente all'offerta delle indennità di occupazione e/o di esproprio come determinate nel Piano particellare, entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla da-

ta del Verbale di presa di possesso acquisendo la loro eventuale predisposizione alla cessione volontaria del bene;

D) Nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, i proprietari, qualora non condividano l'indennità offerta, hanno facoltà di presentare osservazioni scritte e depositare documenti presso la sede della Struttura appaltante.

E) Sulla base delle schede di valutazione redatte dal Tecnico incaricato dall'Impresa appaltatrice e della relativa relazione sui criteri di stima adottati ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2196 del 26 marzo 2002 e s.m.i., la Struttura commissariale disporrà la liquidazione e pagamento di un acconto sulle indennità spettanti a favore di quei proprietari che condividano la determinazione dell'indennità ed/ovvero autorizzerà la retrocessione delle aree occupate temporaneamente e non più necessarie alla realizzazione dell'opera.

F) Decorsi i termini di legge ed acquisita dall'Impresa appaltatrice tutta la documentazione occorrente per il trasferimento della proprietà, il Commissario Delegato emetterà il definitivo provvedimento di alienazione e/o d'asservimento delle aree già sottoposte a vincolo disponendo il pagamento della rata di saldo delle indennità agli aventi titolo.

G) Restano confermate anche alla presente tutte le altre disposizioni contenute nei citati Decreti in materia d'esproprio nn. 1986/2004 e n. 2959/2006.

H) Avverso le prescrizioni di cui ai precedenti capoversi, immediatamente esecutive, è ammessa la tutela giurisdizionale nei modi e forme di legge mediante ricorso al T.A.R. nel termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120.

La Struttura Commissariale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

*Rauci*