

CRONOPROGRAMMA			
Sequenza	Descrizione	Data Avvio	Data Conclusione (entro il 31/12/2023)
1	Procedure di affidamento (ADESIONE AQ)	09/10/2023	15/10/2023
2	Stipula contratto	16/10/2023	31/10/2023
3	Esecuzione contratto	01/11/2023	15/12/2023
4	Collaudo	16/12/2023	28/12/2023