

DECRETO N. 1079

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.80/84 n. 80;

VISTA la deliberazione C.I.P.E. in data 2.5.1985 e successive modificazioni ed integrazioni che ha approvato, tra l'altro, il Programma Triennale di Sviluppo della Regione Campania.

PREMESSO

- Che con ordinanza n. 522 del 05.12.91 è stata aggiudicata, in esito ad appalto-concorso, la concessione di progettazione e realizzazione dell'intero intervento di "Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli, previsto nel Programma Triennale, con affidamento del primo lotto finanziato al Consorzio Rione Terra Pozzuoli ai sensi del punto e) dell'art.4 L.80/84;
- Che la concessione è stata disciplinata con contratto Rep. N. 61/92 ai sensi del punto e) dell'art. 4 L.80/84: con la stessa veniva prevista la stipula di atti aggiuntivi per l'attuazione di lotti a fronte di nuovi finanziamenti assentiti;
- Che, previo stipula di atti aggiuntivi, ad oggi sono stati eseguiti e collaudati i lavori dei lotti numero I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI – 1° stralcio e sono in corso di esecuzione i lavori dell'XI Lotto 3° stralcio 1a e 2a fase.

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione n. 25 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 266 del 14 novembre 2016, il C.I.P.E.:
- ha individuato le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili a valere sul medesimo fondo;
- ha fornito alle amministrazioni destinatarie dei fondi FSC gli indirizzi a cui attenersi per l'attuazione degli interventi finanziati con le medesime risorse;
- con deliberazione n. 26 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15 novembre 2016, sono state allocate per area tematica le risorse FSC 2014-2020 per l'attuazione degli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati "Patti per il Sud";
- la già citata delibera C.I.P.E. n. 26/2016 assegna alla Regione Campania una dotazione finanziaria di interventi e piani di intervento già individuati nel "Patto per lo sviluppo della Regione Campania";
- nel citato patto per lo sviluppo del Sud, tra l'altro, si prevede nell'asse turismo e cultura, un finanziamento di € 70 ML a valersi sul FSC 2014/2020 finalizzato al completamento della ristrutturazione e valorizzazione del Rione Terra;
- la D.G. 07 della Regione Campania con nota prot. 0131293 del 23.02.2017 ha richiesto alla Struttura di Coordinamento L. 80/84 la documentazione tecnico-amministrativa utile a dare avvio alle attività finalizzate all'attuazione del FSC 2014-2020;
- trattasi di lavori relativi al capitolo "Beni Culturali perché concernenti opere su beni immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.251 del 21 dicembre 2016 sono stati individuati i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli interventi del Patto;
- con la deliberazione n.312 del 31 maggio 2017 la Giunta Regionale della Campania ha acquisito le risorse al bilancio regionale per l'intervento denominato "Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli XI Lotto" dell'importo di €.70 M€ ed affidato per l'attuazione alla D.G. 09 Governo del Territori – LL.PP. e Protezione Civile, premettendo che l'intervento è in corso a cura del P.G.R.C. delegato all'attuazione dell'art.4 della Legge 80/84,(che si avvale di un'apposita Struttura e di un organismo

collegiale consultivo), sulla scorta della Convenzione n.61/92 registrata all'ufficio Atti Pubblici di Napoli il 24.02 1992 n.1813.

- con la medesima DGR n.312/2017 è stato istituito il capitolo di bilancio con la relativa iscrizione in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019;

ATTESO CHE

- con disciplinare sottoscritto in data 26 giugno 2017 fra la Regione Campania nella persona del Direttore Generale per il Governo del Territorio-Lavori Pubblici e Protezione Civile e il Beneficiario dell'operazione individuato con il Presidente della Regione Campania - C.F. 80011990639 –preposto all'attuazione dell'art. 4 della legge 19 aprile 1984, n. 80, rappresentato dal Soggetto Attuatore ing. Agostino Magliulo, nato a Pozzuoli il 12/11/1944 - Codice Fiscale MGL GTN 44S12G964E, autorizzato alla stipula dell'atto con ordinanze del P.G.R.C. n. 1291 e 1292 del 24.07.2014, e domiciliato per le attività connesse in Napoli presso la sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 - sono state firmate le modalità di erogazione del finanziamento di €. 70.000.000,00 (eurosettantamiliardi/00) per l'esecuzione dei lavori dell'XI lotto di completamento dell'intero intervento di "Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli" stabilendo i rispettivi obblighi;

- il Concessionario ha presentato il quadro economico aggiornato di €. 70.000.000,00 che prevede il completamento dei lavori dell'intervento di "Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli";

- il progetto dei lavori di completamento necessita di essere adeguato per recepire: i risultati delle indagini di scavo archeologico, le prescrizioni per l'ottenimento sia delle autorizzazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, sia delle autorizzazioni urbanistiche da parte del Comune di Pozzuoli per l'insula 20 e per l'insula 14; anche il progetto impiantistico necessita di essere adeguato per recepire le ultime normative riguardanti il risparmio energetico;

- pertanto, per garantire la continuità occupazionale e la stabilità del personale attualmente impiegato e la salvaguardia delle professionalità in campo e, contemporaneamente, per completare

il progetto di scavo archeologico su tutta l'area, propedeutico all'esecuzione definitiva dell'opera, il Concessionario, al fine di dare continuità al cantiere, ha proposto l'esecuzione di un 1° stralcio, nell'ambito della progettazione del lotto di completamento, per l'importo di € 19,93 ML, progetto trasmesso in data 21.07.16 alla Struttura di Coordinamento L.80/84 ed approvato dalla Soprintendenza Archeologica in data 29.07.16 con nota prot. E817;

TENUTO CONTO CHE:

- su tale progetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, del Comune di Pozzuoli, del Direttore dei Lavori, ed il Rapporto Finale di Verifica Progetto della Società "Bureau Veritas";

- nelle sedute del 30.03.2017, 11 aprile 2017, 14 giugno 2017 con pareri nn. 418 e 421 il C.T.A. ha esaminato il quadro economico generale di €. 70.000.000,00, con il relativo cronoprogramma dei lavori, ed il progetto esecutivo del 1° stralcio di €. 19.930.000,00, come rettificati con le integrazioni richieste dal Direttore dei Lavori, nonché lo schema di atto aggiuntivo per disciplinare il rapporto con il Consorzio Rione Terra Pozzuoli, Concessionario per l'esecuzione dei lavori, e dichiarare esaurito lo scopo della concessione principale n.61/92 con il collaudo delle opere previste nell'XI lotto in affidamento, esprimendo parere favorevole con prescrizioni;

- a seguito di tali pareri sono stati presentati nella versione definitiva il quadro economico generale di €. 70.000.000,00 e quello del 1° stralcio esecutivo cantierabile di €. 19.930.000,00, ed è stato rettificato lo schema di atto aggiuntivo;

- con Decreto n. 362 del 26.06.2017 del Coordinatore – Soggetto Attuatore della Struttura di Coordinamento ex L.80/84 è stato approvato il quadro economico dell'intero progetto di completamento dell'XI lotto finanziato per €. 70.000.000,00 ed è stato approvato il progetto esecutivo cantierabile del 1° stralcio di €.19.930.000,00;
- con atto n. 127, registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Napoli 1 con repertorio n. 127 al n. 13667 del 10.07.2017, aggiuntivo al contratto principale n. 61 del 14.02.1992, sottoscritto dal Presidente della Giunta Regione Campania delegato all'attuazione dell'art. 4 della L. 80/84 ed il Consorzio Rione Terra Pozzuoli, in data 07.07.2017, per la disciplina ai sensi del punto e) dell'art.4 L.80/84 dei lavori del XI lotto del Rione Terra e per l'esecuzione del 1° stralcio di €. 19.930.000,00;
- il Rup con nota n. 769 del 31.07.2017 ha autorizzato il Direttore dei Lavori ad eseguire la formale consegna dei lavori.
- In data 05.06.2018, in seguito ai vari pareri della Soprintendenza, alle richieste del Comune ed alla conclusione della conferenza di servizi sulle insule 3, 7 e 15, il Consorzio ha presentato la perizia di variante dell'XI lotto 1° stralcio.
- Con Decreto n. 522 del 21.06.2018 il Coordinatore – Soggetto Attuatore ha disposto di adottare la *“Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-quater, legge 241/1990, indetta e svolta con forma simultanea ed in modalità sincrona relativa al Recupero e Valorizzazione del rione Terra di Pozzuoli – XI lotto”* con l'approvazione dei progetti delle insule 14, 15 e 16 e con la destinazione d'uso delle insule 3 e 7 a sede dell'ente Parco dei campi Flegrei, come da parere favorevole finale degli enti partecipanti;
- con nota del 21.06.2018, il Direttore dei Lavori, facendo seguito alle numerose riunioni intercorse tra la stessa D.L., l'Amministrazione ed il Consorzio Rione Terra, ha richiesto di aggiornare il progetto di variante tenendo conto delle modifiche ed integrazioni necessarie emerse durante le suddette riunioni ed in particolare, tra l'altro, inserendo i nuovi prezzi concordati (anche se non ancora in via ufficiale) e tutti gli interventi di consolidamento ritenuti imprescindibili in seguito a quanto venuto alla luce durante gli scavi archeologici in fondazione dell'insula 19 e su Largo Centimolo in corrispondenza dell'insula 12c. ed in data 20.09.2018 è stato firmato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 dell'XI lotto 1° stralcio.
- in data 05.10.2018 il Consorzio Rione Terra ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo della variante dell'XI lotto 1° stralcio con tutte le modifiche ed integrazioni richieste sia dalla D.L. che dalla società incaricata della verifica del progetto ai fini della validazione, inserendo i nuovi prezzi concordati, l'adeguamento di alcune tavole, la planimetria delle zone di intervento e tutti gli altri documenti richiesti;
- il RUP, in data 11.10.2018, con atto formale di validazione ha redatto il rapporto conclusivo di verifica del progetto di variante della società incaricata;
- in data 16.10.2018 il Consorzio ha presentato il programma lavori aggiornato riportando la data di fine lavori al 31.08.2019 come richiesto dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
- nella seduta del 17.10.2018 il C.T.A. ha esaminato il progetto esecutivo del 1° stralcio- Variante ed il relativo quadro economico di €.19.930.000,00, come rettificato con le richieste del Direttore dei Lavori, esprimendo parere favorevole (433/2018) con prescrizioni e raccomandazioni;
- con decreto n.570 del 22.10.2018 il Coordinatore-Soggetto Attuatore ha disposto di adottare la *“Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-quater, legge 241/1990, indetta e svolta con forma simultanea ed in modalità sincrona relativa al Recupero e Valorizzazione del rione Terra di Pozzuoli – XI lotto”* con l'approvazione del progetto della seconda cabina Enel a servizio del Rione Terra, come da parere favorevole finale degli enti partecipanti;
- con decreto n.571 del 22.10.2018 il Coordinatore-Soggetto Attuatore ha disposto di adottare la *“Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-quater, legge 241/1990, indetta e svolta con forma simultanea ed in modalità sincrona relativa al Recupero e Valorizzazione del rione Terra di Pozzuoli – XI lotto”* con l'approvazione del progetto della

sistemazione di via Pesterola e del progetto della corte fra le insule 11 e 13, come da parere favorevole finale degli enti partecipanti;

- con decreto n. 572 del 23.10.2018 il Coordinatore-Soggetto Attuatore ha disposto di prendere atto del parere espresso dal CTA nella seduta del 17.10.2018 n.433 e per l'effetto *“approvare il progetto esecutivo dell'XI lotto 1° stralcio Variante dell'intervento “Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli” di €. 19.930.000,00, come da quadro economico riportato e con le prescrizioni e raccomandazioni dettate dagli organi di controllo” e “approvare il cronoprogramma dei lavori “;*

- con decreto n.689 del 28.06.2019 il Coordinatore – Soggetto Attuatore ha disposto di adottare la *“Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-quater, legge 241/1990, indetta e svolta con forma simultanea ed in modalità sincrona relativa al Recupero e Valorizzazione del rione Terra di Pozzuoli – XI lotto” con l'approvazione del progetto del Largo Centimolo, come da parere favorevole finale degli enti partecipanti;*

- con decreto n. 696 dell'11.07.2019 il Coordinatore Soggetto Attuatore della Struttura Legge 80/84 ha disposto di prendere atto del parere n. 439 espresso dal C.T.A. nella seduta del 06.06.2019, e per l'effetto di approvare il Progetto esecutivo cantierabile dell'XI lotto 2° stralcio dell'intervento di *“Recupero e Valorizzazione del Rione Terra Pozzuoli” per l'importo di € 20.000.000,00 con alcune prescrizioni e raccomandazioni. Oltre al progetto di 2° stralcio viene approvato anche il nuovo programma lavori che prevede per il 1° stralcio la conclusione dei lavori al 31.01.2020;*

-In data 01.03.2021 con nota prot. 91 la regione Campania Struttura di Coordinamento Legge 80/84 ha notificato il Decreto del Coordinatore Soggetto Attuatore della Struttura Legge 80/84 n. 876 del 25.02.2021 con il quale si è disposta l'approvazione del progetto del Costone nord-ovest, visto il parere della Soprintendenza del 16.02.2021 prot. 0002949-P, adottando la *“Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-quater, legge241/1990, indetta e svolta con forma simultanea ed in modalità sincrona....”.*

-In data 19.10.2021 il Consorzio ha inviato l'aggiornamento della perizia di variante dell'XI lotto 2° stralcio. La D.L., a valle di una nuova accurata verifica di tutti gli elaborati progettuali consegnati, ha richiesto al Consorzio ulteriori modifiche ed integrazioni del suddetto progetto.

-In data 21.12.2021 con nota prot. 595 la regione Campania Struttura di Coordinamento Legge 80/84 ha notificato il Decreto del Coordinatore Soggetto Attuatore della Struttura Legge 80/84 n. 967 del 21.10.2021 con il quale si è disposta l'approvazione del progetto del Torrione dell'Antica Fortezza e della Chiesa di San Celso, vista l'autorizzazione della Soprintendenza del 02.12.2021 prot. 0023068-P, adottando la *“Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-quater, legge241/1990, indetta e svolta con forma simultanea ed in modalità sincrona relativa al Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli – XI lotto”.*

-In data 27.01.2022 con nota prot. 32 la regione Campania Struttura di Coordinamento Legge 80/84 ha notificato il Decreto del Coordinatore Soggetto Attuatore della Struttura Legge 80/84 n. 975 del 24.01.2022 con il quale si è disposta l'approvazione del progetto dell'Insula 16, vista l'autorizzazione della Soprintendenza del 12.01.2022 prot. 0000497-P , adottando la *“Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-quater, legge241/1990, indetta e svolta con forma simultanea ed in modalità sincrona relativa al Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli – XI lotto”.*

-In data 01.03.2022 il Consorzio Rione Terra ha trasmesso la versione finale del progetto esecutivo della perizia di variante dell'XI lotto 2° stralcio contenente le modifiche ed integrazioni richieste dalla D.L. e dalla società incaricata della verifica del progetto ai fini della validazione, compresi tutti i nuovi prezzi concordati con verbale di concordamento n. 2 del 12.10.2021 e conseguentemente l'adeguamento dei computi e del quadro economico. Infine, in data 11.04.2022, su richiesta della D.L., il Consorzio rione

Terra ha trasmesso l'integrazione della relazione, del programma lavori e l'aggiornamento di alcuni elaborati grafici della perizia di variante dell'XI lotto 2° stralcio.

-In data 27.06.2022 con nota prot. 252 la regione Campania Struttura di Coordinamento Legge 80/84 ha notificato il Decreto del Coordinatore Soggetto Attuatore della Struttura Legge 80/84 n. 1012 del 27.06.2022 con il quale si è disposta l'approvazione del progetto esecutivo cantierabile dell'XI lotto 2° stralcio variante ed è stata concessa la novazione dei termini contrattuali al 30.09.2022. Vista la nota del Consorzio Rione Terra prot. 050/22GGsg del 25 settembre 2022 con la quale comunicava che i lavori relativi all' XI lotto 2° stralcio, a meno di piccole lavorazioni residue, sarebbero stati ultimati il 30.09.2022, e quindi in tempo utile rispetto alla novazione dei termini contrattuali concessa dalla Struttura Legge 80/84 della Regione Campania con Decreto n. 1012 del 27.06.2022 di approvazione del progetto esecutivo cantierabile dell'XI lotto 2° stralcio variante.

-In data 25.11.2022 il Consorzio rione Terra Pozzuoli ha trasmesso la perizia di assestamento finale dell'XI lotto 2° stralcio.

-In data 30.11.2022, il D.L. ha trasmesso alla Regione Campania Struttura di Coordinamento Legge 80/84, al RUP ed al Consorzio il proprio parere sulla perizia di assestamento finale dell'XI lotto 2° stralcio.

-In data 06.12.2022 il RUP, con nota Regione Campania Struttura di coordinamento Legge 80/84 prot. n. 508, ha trasmesso il provvedimento di approvazione (datato 05.12.2022) della perizia di assestamento finale dell'XI lotto 2° stralcio e del relativo quadro economico.

-In data 10.01.2023, a fronte dei lavori eseguiti a tutto il 29.11.2022, è stato emesso lo Stato Finale comprensivo di tutte le opere eseguite. Lo stato finale è corrispondente al computo relativo all'assestamento finale dell'XI lotto approvato dal RUP in data 05.12.2022

-In data 11.01.2023 il D.L. ha inviato la relazione sul conto finale relativa all'undicesimo lotto secondo stralcio.

-In data 19.12.2022 è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Pozzuoli l'avviso ai creditori (art. 218 D.P.R. 05.10.2010 n. 207) con scadenza 17.02.2023 senza opposizione.

-In data 10.01.2023 il Consorzio ha firmato lo Stato Finale dei lavori a tutto il 29.11.2022 emesso senza riserve sul registro di contabilità.

VISTO che la Commissione di Collaudo, nominata con Decreto Dirigenziale n. 716 del 23.10.2019 per il collaudo generale in corso d'opera dei lavori del lotto XI – 2°stralcio del progetto di Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli, identificato con CIG: 8616424206 e CUP B82C16000170001, ha collaudato le opere e trasmesso il certificato di collaudo redatto in data 30.03.2023, acquisito agli atti della Struttura L.80/84 con prot. n. 144 del 30.03.2023 ritenendo che:

- Lo stato finale dei lavori a tutto il 29.11.2022 è praticamente corrispondente al computo relativo all'assestamento finale il cui provvedimento di approvazione è stato trasmesso dal RUP con nota Regione Campania Struttura di Coordinamento Legge 80/84 prot.508 del 06.12.2022.
- Il Consorzio ha firmato lo Stato Finale dei lavori a tutto il 29.11.2022 emesso in data 10.01.2023 senza riserve sul registro di contabilità.

VISTO, altresì, il parere n 450 espresso dal C.T.A. nella seduta del 05.04.2023, con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Collaudo finale dell'XI Lotto – 2° stralcio per un importo complessivo di €. 20.000.000,00 e quindi che si possa:

- considerare concluso l'intervento dell'XI Lotto – 2° stralcio dei lavori di recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli;

- riconoscere e liquidare il credito al Concessionario “Consorzio Rione Terra di Pozzuoli” per l’importo dichiarato dalla Commissione di Collaudo pari a:

- €. 119.590,81 oltre oneri ed IVA se dovuti per lavori;
- €. 4.257,34 per lavori ai sensi della Legge n.91 del 15.07.2022.

- liquidare ogni altro credito maturato dai tecnici incaricati del controllo nell’esecuzione dei lavori.

TENUTO CONTO che l’avviso ai creditori (art. 218 D.P.R. 05.10.2010 n. 207) è stato affisso all’albo pretorio del Comune di Pozzuoli dal 19.12.2022 al 17.02.2023 con il n. 6740 senza opposizione, come da pec del Comune di Pozzuoli del 02.03.2023 assunta al protocollo della Struttura L. 80/84 al n. 108 del 02.03.2023.

TENUTO CONTO che l’intervento è in corso con le procedure di cui al punto e) dell’art. 4 L. 80/84.

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura e della relativa dichiarazione di regolarità.

VISTE le ordinanze del P.G.R.C. preposto all’attuazione dell’art. 4 L.80/84 n. 1041 del 20.06.2003, n. 1283 del 18.02.2013, nn. 1291 e 1292 del 24.07.2014.

DISPONE

Di prendere atto del parere del Comitato Tecnico Amministrativo n.450 del 04.05.2023 nonché dell’istruttoria della Struttura L.80/84 e per l’effetto approvare il collaudo dell’XI lotto – 2° stralcio dei lavori per il Recupero del Rione Terra di Pozzuoli con il riconoscimento dei crediti maturati dal Concessionario “Consorzio Rione Terra di Pozzuoli” e dei tecnici incaricati del controllo nell’esecuzione dei lavori.

La Struttura di Coordinamento L.80/84 è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 02.05.2023

dott. ing. Agostino Magliulo