## Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

|    | BENEFICIARIO: ALTAVILLA SILENTINA INTERVENTO: Messa in sicurezza ed efficientamento energetico Della Scuola Media Giovanni XXIII CUP: J29J22001160006 |            |            |            |                  |            |            |           |      |            |     |            |            |           |     |     |            |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     |          |     |            |     |            |     |         |     |     |
|----|---|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|------|------------|-----|------------|------------|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|---------|-----|-----|
|    | •   |            | avvio      |            | Data conclusione |            |            | Anno 2024 |      |            |     |            |            | Anno 2025 |     |     |            |     |     | Anno 2026 |            |     |     |     |     |     | Anno 2027 |            |     |     |     |     | Anno x+4 |     |            |     |            |     |         |     |     |
|    | ATTIVITA' (¹)   | prevista   | effettiva  | prevista   | effettiva        | Gen<br>Feb | Mar<br>Apr | Mag       | Fing | Ago<br>Set | Ott | Dic<br>Gen | Feb<br>Mar | Apr       | Gin | Ago | set<br>Ott | Nov | Gen | Mar       | Apr<br>Mag | Giu | Ago | Set | Nov | Dic | Feb       | Mar<br>Apr | Mag | Lug | Ago | Off | Nov      | Gen | Feb<br>Mar | Apr | Mag<br>Giu | Lug | Set     | Ott | Dic |
| 1  | Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica  |            |            |            |                  |            |            |           |      |            |     |            |            |           |     |     |            |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     | I        |     |            |     |            |     | $\prod$ |     |     |
| 3  | Approvazione del progetto esecutivo   | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 06/05/2024 | 13/05/2024       |            |            |           |      |            |     |            |            |           |     |     |            |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     |          |     |            |     |            |     |         |     |     |
| 4  | Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)  | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2024       |            |            |           |      |            |     |            |            |           |     |     |            |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     |          |     |            |     |            |     |         |     |     |
| 5  | Aggiudicazione definitiva dei lavori  | 20/05/2024 | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024       |            |            |           |      |            |     |            |            |           |     |     |            |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     |          |     |            |     |            |     |         |     |     |
| 6  | Stipula del contratto   | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024       |            |            |           |      |            |     |            |            |           |     |     |            |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     |          |     |            |     |            |     |         |     |     |
| 7  | Esecuzione del contratto  | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 30/12/2025       |            |            |           |      |            |     |            |            |           |     |     |            |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     |          |     |            |     |            |     |         |     |     |
| 9  | Regolare esecuzione/Collaudo opere  | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 07/01/2026       |            |            |           |      |            |     |            |            |           |     |     |            |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     |          |     |            |     |            |     |         |     |     |
| 10 | Funzionalità/fruibilità dell'opera  | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 13/02/2026       |            |            |           |      |            |     |            |            |           |     |     |            |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     |          |     |            |     |            |     |         |     |     |
| 11 | Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)  |            |            |            |                  | 1,8        |            |           |      |            |     |            |            |           | 2,8 |     | 0,5        |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     |          |     |            |     |            |     |         |     |     |
| 12 | Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)   |            |            |            |                  |            |            |           |      |            |     |            |            |           |     |     |            |     |     |           |            |     |     |     |     |     |           |            |     |     |     |     |          |     |            |     |            |     |         |     |     |

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento