## Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: EAV s.r.l. INTERVENTO: Digitalizzazione & re-engineering processi manutenzione CUP: F60F24000030009

		Da	ta avvio	Data con	clusione			2	025					2	202	6					20	27						202	28					20	29		
	ATTIVITA' (¹)		effettiva	prevista	effettiva	Gen	reb Mar	Apr Mag	Giu Lug	Ago Set	Ott	Dic	Feb Mar	Apr Mag	Giu Lug	Ago	Ott	Nov Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag Giu	Lug	Set	Nov	Dic	Feb Mar	Apr	Giu	Ago	Ott	Nov Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag Giu	Lug	Set O#	Nov
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	10/01/2025	01/10/2024	15/01/2025																																$\prod$	$\prod$
2	Approvazione progetto	25/06/2025		30/06/2025																																	
	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	14/02/2025		28/02/2025																																$\prod$	$\prod$
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	03/03/2025		05/03/2025																																Ш	
6	Stipula del contratto di fornitura	24/03/2025		24/03/2025																																Ш	Ш
7	Esecuzione del contratto	25/03/2025		12/12/2027						Ш						Ш							Ш													Ш	
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	13/12/2027		17/12/2027																																	
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	18/12/2027		19/12/2027																																	
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	30/06/2025		30/12/2027				4.815.150,00						4.815.150,00						6.420.200,00																	
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																				

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento