



ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA - SCHEDA INTERVENTO

		Data
		18/04/25
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione/Ufficio regionale competente (Responsabile dell'Attuazione)	50.10 - Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	
Responsabile dell'ufficio	Ing. Vito Merola	
Titolo Intervento	Laboratori per le Digital Humanities	
Descrizione Intervento	L'insieme dei laboratori proposti: 1. Laboratorio di gestione e diffusione della conoscenza; 2. Laboratorio didattico distribuito; 3. Laboratorio Egonomy, Usability & Human Factors Systems and Devices; 4. Laboratorio di advanced Visualizations; 5. Laboratorio 2D, 3D, and XD Design; 6. Laboratorio di Virtual Augmented, Mixed reality; è concepito in virtù del potenziamento della capacità di ricerca e dell'offerta formativa dell'Ateneo indirizzata ad ampliare il panorama delle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro per i suoi studenti, promuovendo lo sviluppo di ulteriori tracce di ricerca e favorendo la contaminazione della vocazione umanistica dell'ateneo con le prospettive progettuali aperte dalle nuove tecnologie. I laboratori sono stati progettati in maniera da promuovere direzioni di approfondimenti tecnologici e progettuali complementari e collegati tra di loro, in modo che, pur mantenendo la loro verticalità, essi prevedano opportunità di mutuo arricchimento e collaborazione fin dall'inizio. In particolare i primi due laboratori (LABORATORIO DI GESTIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ed il LABORATORIO DIDATTICO DISTRIBUITO) rappresentano gli elementi di base consentendo rispettivamente di gestire il patrimonio di conoscenza sviluppato all'interno dell'Ateneo e di utilizzare anche attraverso dimostratori i risultati raggiunti in un numero maggiore di aule raggiungendo in tal modo una platea più ampia di studenti.	

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione		Puntuale	
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Napoli	Napoli	063049

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA
Stato Intervento:	In Attuazione



RUP Intervento:

Modalità di Attuazione

Tipologia Operazione

Ing. Marco Cinquegrani

Operazione a Regia

01 - Acquisto di beni



INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	D67G23000110006
CUP provvisorio	D67G23000110006
Natura	01 - Acquisto di beni
Tipologia	
Settore	
Sottosettore	
Categoria	
Attività economica	Istruzione
Forme di finanziamento	Altro pubblico
Progetto generatore di entrate	No

SOGGETTO ATTUATORE (da ripetere per singolo beneficiario)	
PIVA/C.F.	80040320639
Denominazione	UNIVERSITA' "SUOR ORSOLA BENINCASA"
Telefono	0812522270
PEC	direzione.amministrativa@uniscob.na.it
Email	direzione.amministrativa@uniscob.na.it

PISTE PROCEDURALI						
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione
		gg	mm	aa		
		5	Dicembre	2023	5	Dicembre
		14	Dicembre	2023	14	Dicembre
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	5	Dicembre	2023	5	Dicembre
Esecuzione Fornitura	Consuntiva	14	Dicembre	2023	14	Dicembre
Verifica e controlli	Consuntiva	15	Dicembre	2023	18	Dicembre
CIG A037ABC77						
						€ 121.374,00



Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva			Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva			Data Conclusione		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa	gg	mm	aa	gg	mm	aa
CIG A03A4E6AF6												
Definizione e stipula contratto	14	Dicembre	2023	14	Dicembre	2023	Consuntiva			14	Dicembre	2023
Esecuzione Fornitura	20	Dicembre	2023	20	Dicembre	2023	Consuntiva			20	Dicembre	2023
Verifiche e controlli	20	Dicembre	2023	20	Dicembre	2023	Consuntiva			21	Dicembre	2023
											€	22.685,00

Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva			Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva			Data Conclusione		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa	gg	mm	aa	gg	mm	aa
CIG A03A4BE9F4												
Definizione e stipula contratto	12		2023	12	Dicembre	2023	Consuntiva			12	Dicembre	2023
Esecuzione Fornitura	13		2023	13	Dicembre	2023	Consuntiva			13	Dicembre	2023
Verifiche e controlli	15		2023	15	Dicembre	2023	Consuntiva			18	Dicembre	2023
											€	23.780,00

Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva			Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva			Data Conclusione		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa	gg	mm	aa	gg	mm	aa
CIG A0301474B9												
Definizione e stipula contratto	1				Dicembre	2023				1		2023
Esecuzione Fornitura	15				Dicembre	2023				15		2023
Verificare e controlli	15				Dicembre	2023				19		2023
											€	104.210,00

Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva			Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva			Data Conclusione		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa	gg	mm	aa	gg	mm	aa
CIG A0379E09EC												
Definizione e stipula contratto	5		2023	5	Dicembre	2023				5	Dicembre	2023
Esecuzione Fornitura	13		2023	13	Dicembre	2023				13	Dicembre	2023
Verifiche e controlli	15		2023		Dicembre	2023				18	Dicembre	2023
											€	92.780,00

Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva			Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva			Data Conclusione		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa	gg	mm	aa	gg	mm	aa



Consuntiva							CIG A00AAACC302	
Descrizione Step	Avvio Previsionale/Consuntiva	gg	mm	aa	Consuntiva	gg	mm	aa
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	31	Ottobre	2023	Consuntiva	31	Ottobre	2023
Esecuzione Fornitura	Consuntiva	27	Novembre	2023	Consuntiva	27	Novembre	2023
Verifiche e controlli	Consuntiva	13	Dicembre	2023	Consuntiva	15	Dicembre	2023
							€	186.900,00

Avvio Previsionale/Consuntiva							CIG A00A8A29D3	
Descrizione Step	Avvio Previsionale/Consuntiva	gg	mm	aa	Consuntiva Previsionale/Consuntiva	gg	mm	aa
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	3	Ottobre	2023	Consuntiva	3	ottobre	2023
Esecuzione Fornitura	Previsionale	3	Dicembre	2023	Consuntiva	18	dicembre	2023
Verifiche e controlli	Consuntiva	18	Dicembre	2023	Consuntiva	18	dicembre	2023
							€	171.840,00

Avvio Previsionale/Consuntiva							CIG 99879837CE	
Descrizione Step	Avvio Previsionale/Consuntiva	gg	mm	aa	Consuntiva Previsionale/Consuntiva	gg	mm	aa
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	27	ottobre	2023	Consuntiva	27	ottobre	2023
Esecuzione Fornitura	Consuntiva	27	Novembre	2023	Consuntiva	27	novembre	2023
Verifiche e controlli	Consuntiva	13	Dicembre	2023	Consuntiva	15	Dicembre	2023
							€	261.864,86

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE									
Affidamento Diretto		A037ABCF77				€	124.300,00	€	121.374,00
Affidamento Diretto		A03A4B6AF6				€	23.020,14	€	22.695,00
Affidamento Diretto		A03A4BB9F4				€	26.080,00	€	23.780,00
Affidamento Diretto		A0301474B9				€	113.000,00	€	104.210,00
Affidamento Diretto		A0379E09BC				€	106.380,00	€	92.780,00
Procedura Negoziata Senza Bando		A00AACCC02				€	211.000,00	€	186.900,00
Procedura Negoziata Senza Bando		A00A8A29D3				€	192.000,00	€	171.840,00



Procedura Aperta	99879637CE			€	344.110,00	€	261.864,86
------------------	------------	--	--	---	------------	---	------------

							€	121.374,00
Invito a presentare le offerte	28	Novembre	2023	28	Novembre	2023		
Acquisizione Offerte	1	Dicembre	2023	1	Dicembre	2023		
Aggiudicazione Definitiva	5	Dicembre	2023	5	Dicembre	2023		
Stipula Contratto	5	Dicembre	2023	5	Dicembre	2023		

							€	22.695,00
Invito a presentare le offerte	7	Dicembre	2023	7	Dicembre	2023		
Acquisizione Offerte	11	Dicembre	2023	11	Dicembre	2023		
Aggiudicazione Definitiva	14	Dicembre	2023	14	Dicembre	2023		
Stipula Contratto	14	Dicembre	2023	14	Dicembre	2023		

							€	23.780,00
Invito a presentare le offerte	7	Dicembre	2023	7	Dicembre	2023		
Acquisizione Offerte	11	Dicembre	2023	11	Dicembre	2023		
Aggiudicazione Definitiva	11	Dicembre	2023	11	Dicembre	2023		
Stipula Contratto	12	Dicembre	2023	12	Dicembre	2023		



						€	104.210,00
Invito a presentare le offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023	
Acquisizione Offerte	15	Novembre	2023	15	Novembre	2023	
Aggiudicazione Definitiva	30	Novembre	2023	30	Novembre	2023	
Stipula Contratto	1	Dicembre	2023	1	Dicembre	2023	

						€	92.780,00
Invito a presentare le offerte	17	Novembre	2023	17	Novembre	2023	
Acquisizione Offerte	21	Novembre	2023	21	Novembre	2023	
Aggiudicazione Definitiva	4	Dicembre	2023	4	Dicembre	2023	
Stipula Contratto	5	Dicembre	2023	5	Dicembre	2023	

						€	186.800,00
Invito a presentare le offerte	6	Settembre	2023	6	Settembre	2023	
Acquisizione Offerte	16	Settembre	2023	16	Settembre	2023	
Aggiudicazione Definitiva	25	Settembre	2023	25	Settembre	2023	
Stipula Contratto	31	Ottobre	2023	31	Ottobre	2023	

						€	171.840,00
Invito a presentare le offerte	6	Settembre	2023	6	Settembre	2023	
Acquisizione Offerte	15	Settembre	2023	15	Settembre	2023	
Aggiudicazione Definitiva	25	Settembre	2023	25	Settembre	2023	



Stipula Contratto	3	Ottobre	2023	3	Ottobre	2023
-------------------	---	---------	------	---	---------	------

Invito a presentare le offerte	28	luglio	2023	28	luglio	2023
Acquisizione Offerte	4	settembre	2023	4	settembre	2023
Aggiudicazione Definitiva	21	settembre	2023	21	settembre	2023
Stipula Contratto	27	ottobre	2023	27	ottobre	2023
						€ 261.864,86

Avviso pubblico in caso di aiuti		- €
Pubblicazione Avviso		
Acquisizione Proposte		
Ammissione a finanziamento		
Stipula concessione fonte di provenienza		

PIANO ECONOMICO			
Profilo Pluriennale		Costo Complessivo:	
Anno	Piano Economico	Realizzato	Da realizzare
2023	€ 1.289.771,80	€ 1.202.241,48	0,00 €
	€ -	€ -	-
TOTALE	€ 1.289.771,80	€ 1.202.241,48	€ -



PIANO FINANZIARIO			
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo	
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2024	€	1.031.817,44
	2023	€	257.954,36
UE			
TOTALE		€	1.289.771,80

QUADRO ECONOMICO totale dell'intervento						
Tipologia Spesa	Importo pre-gara			Importo post-gara		
	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27
a) Macchinari, impianti, attrezzature (beni materiali)	€ 1.289.771,80	€ 1.057.190,00	€ -	€ 985.443,84	€ 139.691,84	€ 845.752,00
b) Altre forniture (beni immateriali)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) IVA	€ -	€ 252.581,80	€ -	€ 216.797,64	€ 30.732,20	€ 186.065,44
TOTALE	€ 1.289.771,80	€ 1.289.771,80	€ -	€ 1.202.241,48	€ 170.424,04	€ 1.031.817,44

ECONOMIE		
Fonte/Articolazione	Importo	Anno
UE	€ 87.530,32	2023
	€ -	
	€ -	
TOTALE	€ 87.530,32	