



Decreto Dirigenziale n. 602 del 10/12/2010

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico

Settore: 4 - Regolazione dei Mercati

Oggetto:

D.LGS 387 03, ART. 12 DGR 460 04. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE:
"RIDETERMINAZIONE TERMINE INIZIO LAVORI" DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
IMPIANTO EOLICO NEL COMUNE DI FOIANO DI VALFORTORE, AUTORIZZATO CON
DECRETO DIRIGENZIALE N. 116 DEL 6/4/2009 E DD N. 376 DEL 20/7/2009.
PROPONENTE: EDISON ENERGIE SPECIALI S.P.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DELEGATO**PREMESSO**

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 2119 del 31/12/2008 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n.47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- che con delibera di Giunta Regionale n° 1963 del 31/12/2009 è stato prorogato l'incarico, già conferito con DGR 1152/09, di Coordinatore dell'Area 12 "Sviluppo Economico";
- che con Decreto Dirigenziale n. 17/2009 il Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" ha delegato ai Dirigenti dei Settori dell'Area il compimento delle attività istituzionali rientranti nell'ambito delle competenze delle rispettive strutture;
- che la DGR 1642/09 individua le norme generali sul procedimento di autorizzazione unica di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs 387/03;
- che con DGR n. 46 del 28/1/2010 è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management", del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico", al Dr. Fortunato Polizio;
- che con decreto dirigenziale n. 116/09 e 376/09 la società Edison Energie Speciali S.p.A è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico nel comune di Foiano di Valfortore (BN), per una potenza di 18 MW;

CONSIDERATO

- che con propria nota del 23/3/2010, acquisita in data 14/4/2010 al prot. n. 0326844, la società Edison Energie Speciali S.p.A. (di seguito: il proponente) con sede legale in Milano-Foro Bonaparte, 31, ha presentato richiesta di proroga del termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico;

ESAMINATA

- la richiesta di proroga del termine per l'inizio dei lavori di cui sopra;

TENUTO CONTO

- che la richiesta di proroga del termine per l'inizio dei lavori è motivata, come dichiarato dal proponente, dal fatto che il TAR Campania con ordinanza del 3/12/2009 ha disposto la sospensione dell'efficacia dei decreti autorizzativi dell'impianto eolico nonché la sospensione ed efficacia del decreto Dirigenziale n. 494 del 5/10/2009 relativo alla procedura espropriativa delle aree interessanti l'impianto eolico in questione;
- che la ordinanza sospensiva del TAR è stata revocata con sentenza del 16 marzo 2010;
- che la sospensione del decreto espropriativo non ha consentito di attivare le procedure delle indagini archeologiche, così come prescritto dalla Soprintendenza nel proprio parere;
- che dette indagini sono attualmente in corso.

RITENUTO

di poter, quindi, di poter accogliere la richiesta di proroga del termine per l'inizio dei lavori di cui sopra.

VISTA

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- la DGR 2119/08
- la DGR 980/09;
- l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- la DGR n. 3466/2000;
- la DGR n. 1152/09;
- la DGR 1642/09;
- la DGR 1963/09;
- il Decreto Dirigenziale n° 17/2009 dell'AGC 12 Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale "Mercato Elettrico" incardinata nell'AGC 12 "Sviluppo Economico" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 del Settore 04 dell'AGC 12 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" ;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

di autorizzare la proroga del termine d'inizio lavori , dalla data di scadenza fissata nel decreto dirigenziale n. 116 del 6/4/2009, di ulteriori gg. 104 pari al periodo di sospensione imposto dal TAR Campania (3/12/09-16/03/2010);

di lasciare inalterato e valido tutto quanto previsto nei richiamati decreti dirigenziali nn. 116/09 e 376/09;

1. Il presente atto è notificato al proponente nonché a tutti gli Enti intervenuti alla conferenza dei servizi per il progetto in questione.
2. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Il Dirigente del Settore
Dr. Luciano Califano