

*Giunta Regionale della Campania***DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo BISOGNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
265	28/07/2026	301	00	00

Oggetto:

PR CAMPANIA FESR 2021-2027 OB.SP.1.2 - PROGETTO “EVOLUZIONE SINFONIA E SERVIZI DIGITALI” in ambito Servizi applicativi in ottica cloud e PMO lotto 2 di cui all’ Accordo quadro Consip S.P.A. CON RTI AGGIUDICATARIO RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L MANDATARIA. CUP: B21C23000710009 – SURF: 23017BP000000002 - CIG derivato A0026F2453. Proroga progettuale e contrattuale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con Deliberazione del 27 aprile 2023, n. 226, la Giunta Regionale ha programmato l'importo di € 32.000.000,00 di cui € 21.500.000,00 a valere sui fondi dell'Asse I "Ricerca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività" del PR Campania FESR 2021/2027, Obiettivo Specifico 1.2 "Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione" Azione 1.2.1 "Sostenere politiche attive per la promozione della digitalizzazione e della semplificazione", ed € 10.500.000,00 a valere sulle risorse libere di parte corrente appostate alla Missione 01 Programma 0108 Titolo 01 nelle annualità 2023-2024-2025 del bilancio di previsione 2023/2025, per l'attuazione;
- b. con DD n. 193 del 04/08/2023 è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il Progetto "Evoluzione Sinfonia e Servizi Digitali" per un importo complessivo di € 8.949.467,92 CUP B21C23000710009 - SURF 23017BP000000002 - a valere sui fondi del PR Campania FESR 2021/2027, Asse 1 - Obiettivo specifico 1.2 - Azione 1.2.1 di cui € 648.413,46 € sui fondi ordinari e € 8.301.054,46 sul PR FESR;
- c. con il medesimo atto si è proceduto all'approvazione del Piano operativo Lotto 2 PAL "Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2212" pervenuto a mezzo P.E.C. del 26/07/2023 da parte della mandataria Enterprise Services Italia S.r.L, a seguito del Piano dei Fabbisogni di Regione Campania, ai fini della successiva stipula del Contratto Esecutivo con efficacia a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso per un importo complessivo di 12.189.143,00 € oltre IVA di Legge per un importo complessivo di 14.870.754,46 € IVA compresa per la realizzazione dei seguenti progetti:
 - ✓ "Evoluzione Sinfonia e Servizi Digitali" – CUP B21C23000710009 per la somma complessiva di € 8.778.155,00;
 - ✓ "Evoluzione del Datacenter regionale per implementare ed erogare i servizi connessi alla Mobilità Digitale e al Intelligent Transport System Campano"- CUP B66G23000220009 per la somma complessiva di € 1.464.000,00;
 - ✓ "Estensione ITS per uniformare la customer experience degli utenti Regionali"- CUP B21C22001970009 per la somma complessiva di € 3.965.000,00;
 - ✓ "Servizi digitali integrati per l'ambiente" -CUP B21B21002100006 per la somma complessiva di € 663.600,00;
- d. in data 04/08/2023 è stato sottoscritto tra le parti il contratto esecutivo rep. n. CO/2023/0000765 del 16/08/2023;

PREMESSO altresì che

- a. in data 05/08/2023 è stato dato avvio all'esecuzione dell'appalto;
- b. Enterprise Services Italia srl ha dichiarato che le attività contrattuali sono eseguite integralmente (al 100%) dalla stessa Enterprise Services Italia Srl in qualità di mandataria;
- c. con DD n. 292 del 08/11/2024 si è proceduto alla nomina del gruppo di lavoro;

CONSIDERATO che

- a. nel corso dell'attuazione del contratto sono emerse esigenze di carattere organizzativo e temporale, connesse alla complessità delle attività progettuali e agli adempimenti di competenza di soggetti terzi rispetto all'Amministrazione regionale e al RTI aggiudicatario, indispensabili per l'esecuzione delle attività di configurazione, sviluppo, integrazione, test e messa in esercizio del Progetto;
- b. tali esigenze rendono necessario prorogare il termine di esecuzione delle attività contrattuali, al fine di assicurare la completa realizzazione dell'intervento e il pieno conseguimento degli obiettivi programmati, nel rispetto degli standard qualitativi previsti;
- c. con Verbale n. 32 del 09/07/2026, acquisito al prot. n. 0619043 del 09/07/2026, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ha rappresentato e motivato la necessità di differire il termine di esecuzione delle attività previste dal cronoprogramma contrattuale dal 4 agosto 2026 al 28 febbraio 2027, al fine di consentire il completamento degli adempimenti propedeutici e la successiva realizzazione delle attività contrattuali, senza variazioni dell'importo contrattuale e del quadro economico dell'intervento;

- d. con nota prot. n. 0617924/2026 del 10/07/2026, la Stazione Appaltante ha richiesto al RTI aggiudicatario la predisposizione e la trasmissione di un Piano Operativo rimodulato, con completamento delle attività entro il 28/02/2027, ad invarianza di costi e senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, restando invariati i patti, le condizioni, gli obblighi, l'importo contrattuale e ogni altra previsione contrattuale vigente;
- e. con pec del 22/07/2026 l'RTI ha trasmesso l'aggiornamento del Piano Operativo acquisito agli atti con nota prot. N.0645867/2026 del 22/07/2026;

RILEVATO CHE:

- a. la proroga del termine di esecuzione non comporta modifiche al quadro economico approvato, né incrementi di spesa, restando invariato l'importo complessivo già autorizzato con il Decreto n. 193 del 04/08/2023;
- b. permangono invariati tutti gli obblighi contrattuali, le condizioni economiche e i patti stabiliti nell'ambito dell'Accordo Quadro e del Piano Operativo approvato;

RITENUTO di

- a. dover disporre la proroga del termine di esecuzione delle attività contrattuali fino al 28 Febbraio 2027, ad invarianza di costi, patti, condizioni quale misura funzionale al completamento dell'intervento e al pieno conseguimento degli obiettivi programmati;
- b. dover approvare il piano operativo aggiornato, acquisito agli atti con prot. N.0645867/2026 del 22/07/2026, ancorché non materialmente allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
- c. dover approvare la bozza di addendum quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d. dover approvare il cronoprogramma procedurale aggiornato del progetto "Evoluzione Sinfonia e Servizi Digitali" CUP: B21C23000710009 – SURF: 23017BP000000002 - CIG derivato A0026F2453 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 - Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 - "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.";
- la D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 con cui è stato approvato il Codice di comportamento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15.03.2021;
- il D.P.G.R.C. n.72 del 14/04/2021 conferimento dell'incarico Dirigenziale di responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, codice 60.11.00, il dott. Massimo Bisogno, dirigente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e in attuazione della D.G.R. n. 143 del 31/03/2021;
- la D.G.R. n. 247 del 08/06/2021 "Variazione titolarità capitoli";
- la Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 31 luglio 2024 "Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale";
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025";
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- la Delibera di Giunta regionale n. 773 del 27/12/2024 " Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
- la Delibera di Giunta regionale n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni ";

- la D.G.R. n. 227 del 29/04/2025 (Determinazioni in merito alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, della funzione dirigenziale per il Direttore Generale dell'US per la Crescita e la Transizione digitale fino alla conclusione delle procedure di interpello e, comunque non oltre il termine massimo del 20 giugno 2025);
- la D.G.R. n. 315 del 04/06/2025 di individuazione del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Digitale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 27 giugno 2025 (Conferimento incarichi dirigenziali).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente

DECRETA

per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di disporre la proroga del termine di esecuzione delle attività contrattuali fino al 28 Febbraio 2027, ad invarianza di costi, patti, condizioni quale misura funzionale al completamento dell'intervento e al pieno conseguimento degli obiettivi programmati;
2. di approvare il piano operativo aggiornato, acquisito agli atti con prot. n.0645867/2026 del 22/07/2026, ancorché non materialmente allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la bozza di addendum quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare il cronoprogramma procedurale aggiornato del progetto "Evoluzione Sinfonia E Servizi Digitali" CUP: B21C23000710009 – SURF: 23017BP000000002 - CIG derivato A0026F2453 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali;
6. di inviare il presente provvedimento:
 - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione trasparenza del sito istituzionale della regione Campania;
 - al BURC.

Massimo BISOGNO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa