

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – Settore Programmazione - **Decreto dirigenziale n. 200 del 29 giugno 2009 – Art. 20 L. 67/88 2^a fase. Approvazione della perizia di variante suppletiva e per lavori di completamento, concernente i lavori di ampliamento funzionale e ristrutturazione per adeguamento ai requisiti minimi dell'area degenze di chirurgia, dell'area degenze mediche, emergenza e materno infantile, riabilitazione, servizi generali ed ambulatori specialistici dell'AO Rummo di Benevento.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che, con decreto del Ministero della Salute del 29.12.05, è stato ammesso a finanziamento l'intervento concernente l'ampliamento funzionale e ristrutturazione per adeguamento ai requisiti minimi dell'area degenze di chirurgia, dell'area degenze mediche, emergenza e materno infantile, riabilitazione, servizi generali ed ambulatori specialistici dell'AO Rummo di Benevento, consistente nell'unificazione dei due interventi di cui alla schede tecniche nn. 43 e 44 allegate alla DGRC n. 4848/02, nell'ambito del programma straordinario di interventi in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico, finanziato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/88, 2^a fase;
- che il costo del citato intervento ammonta complessivamente ad € 16.657.284,00 finanziato per € 15.824.419,80 pari alla quota del 95% a carico dello Stato ed € 832.864,20 pari alla quota del 5% a carico della Regione Campania;
- che i lavori sono stati aggiudicati all'ATI Costruzioni DONDI SpA di Rovigo e COSAP di Giugliano (NA), con delibera n. 325 del 21.02.07 del Direttore Generale dell'Azienda, per l'importo di € 7.477.226,25 al netto del ribasso d'asta del 39,02%;
- che i lavori sono stati consegnati all'ATI Costruzioni DONDI SpA e COSAP in data 27.08.07;
- che la Società Consortile "Rummo S.C. a r.l." è subentrata nel contratto d'appalto rep. 1172/07, giusta presa d'atto effettuata con delibera dell'Azienda n. 1303 del 04.12.07;

EVIDENZIATO

- che in seguito all'approvazione della progettazione esecutiva principale, sono sopraggiunte nuove esigenze di carattere normativo riguardo le costruzioni in zona sismica nonché riguardo l'impiantistica complessiva, che hanno reso necessario delle variazioni al progetto;
- che, per tali motivi, il Direttore dei lavori, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, ha proposto la redazione di una variante in c. o. e lavori di completamento;
- che il RUP dell'intervento in questione, effettuate le necessarie verifiche ai sensi del c. 7 dell'art. 134 del DPR 554/99, ha ritenuto ammissibile la variante ai sensi dell'art. 132, c. 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 163/06, rappresentando che le esigenze sopravvenute riguardano l'adeguamento normativo delle strutture, il rinvenimento di maggiori quantitativi di materiali contenenti amianto nonché le necessità dell'AO relativamente al risparmio energetico;
- che la perizia di variante suppletiva e per lavori di completamento è stata approvata dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera n. 400 del 12.03.09, rettificata dalla delibera n. 605 del 28.04.09;

DATO ATTO

- che il Nucleo di Valutazione dell'edilizia socio-sanitaria (NVES), istituito presso l'ArSan, nella seduta del 07.05.09 ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva e lavori di completamento, il cui quadro economico risulta essere il seguente :

A) Lavori	
- Lavori di contratto al netto del ribasso	€ 8.969.763,88
- Oneri per la sicurezza	€ 348.659,16
- Lavori di completamento	€ 1.617.020,79
- Oneri per la sicurezza	€ 19.963,22
B) Somme a disposizione	€ 6.070.499,41
Totale	€ 16.657.284,08

VISTA

- la nota n. 1557 del 08.05.09 dell'ArSan con la quale è stato comunicato il parere positivo del NVES con il quadro economico della perizia de quo;

CONSIDERATO

- che i lavori di completamento trovano copertura nell'ambito delle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- che gli stessi sono complementari a quelli del progetto principale e che, pertanto, sono finanziabili con le suddette economie, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 28.02.08;

VISTA la delibera di G.R. n. 3466/2000;

alla stregua dell'istruttoria del Servizio 05, nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo,

DECRETA

per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e riprodotti,

- approvare la perizia di variante suppletiva e per lavori di completamento, concernente i lavori di ampliamento funzionale e ristrutturazione per adeguamento ai requisiti minimi dell'area degenze di chirurgia, dell'area degenze mediche, emergenza e materno infantile, riabilitazione, servizi generali ed ambulatori specialistici dell'AO Rummo di Benevento, consistente nell'unificazione dei due interventi di cui alla schede tecniche nn. 43 e 44 allegate alla DGRC n. 4848/02, nell'ambito del programma straordinario di interventi in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico, finanziato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/88, 2^a fase;
- trasmettere copia del presente decreto all'Assessore alla Sanità, al Direttore Generale dell'AO Rummo di Benevento ed al Direttore Generale dell' ArSan per quanto di competenza;
- trasmettere copia del presente decreto al Dirigente del Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Servizio 04, ed al Dirigente del BURC per la pubblicazione.

D'Ascoli