



Decreto Dirigenziale n. 128 del 07/02/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 321 - APPROVAZIONE
VARIANTE PRESENTATA DAL COMUNE DI SAPRI CON MAGGIORAZIONE DELLA
SPESA DI EURO 16.247,28 A TOTALE CARICO DEL BENEFICIARIO

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 180 del 31/07/2009 lo STAPA di Salerno ha concesso al Comune di Sapri, capofila dell'Ambito S9, un contributo in conto capitale di € 537.933,56 pari al 100% della spesa ammessa di € 537.933,56;
- Che con DRD n. 414 del 31/03/2010 lo STAPA di Salerno, preso atto e verificate le risultanze della gara d'appalto, ha rideterminato l'importo del contributo in € 420.759,18 pari al 100% della spesa rimodulata;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 21/01/2011, prot. n. 4754, il Comune di Sapri (CUAA 84000130652) con sede legale in Sapri (SA) alla Via Villa Comunale, in qualità di capofila dell'Ambito S9, ha richiesto una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 321;
- Che con nota prot. 1791/UDA del 24/01/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il dr. Rocco LOTITO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che la variante risulta oggettivamente giustificata dall'esigenza di adeguare l'impostazione progettuale, al fine di assicurare una più agevole fruizione della struttura da parte dei portatori di handicap;
- Che in sede di istruttoria è stato altresì verificato e validato il quadro economico tramite l'analisi di ciascuna delle voci di costo in riferimento alla congruità delle quantità e dei prezzi di acquisto ed alla eleggibilità delle spese;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO, che le modifiche al progetto, sebbene tecnicamente ammissibili in quanto migliorano la funzionalità dell'intervento, essendo prevedibili già in sede di redazione del progetto definitivo-esecutivo, non trovano copertura nell'ambito dell'importo assegnato agli "imprevisti" nel quadro economico rimodulato post-gara e comportano, quindi, un'incremento della spesa di euro 16.247,28 che resta a totale carico del Comune di Sapri;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative ed è stato adottato il bando relativo alla Misura 321, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 29/09/2008;

VISTO il bando di attuazione della Misura 321 *"Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali"*;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008, modificato con DRD n. 25 del 30/04/2009 e DRD n. 61 del 04/08/2009;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n.70 del 15/11/2010;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di Sapri, in qualità di capofila dell'Ambito S9, fermo restando che l'incremento di spesa di euro 16.247,28, evidenziato nell'allegato quadro economico, resta a totale carico del beneficiario e subordinando, pertanto, la validità e l'efficacia della variante all'approvazione da parte dell'Ente beneficiario di apposito provvedimento di accollo degli oneri derivanti da tale incremento;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dal Comune di Sapri, in qualità di capofila dell'Ambito S9, fermo restando che l'incremento di spesa di euro 16.247,28, evidenziato nell'allegato quadro economico, resta a totale carico del beneficiario e subordinando, pertanto, la validità e l'efficacia della variante all'approvazione da parte dell'Ente beneficiario di apposito provvedimento di accollo degli oneri derivanti da tale incremento;

Il presente decreto viene notificato al beneficiario e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse III;
- al Referente di misura;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 - "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise