

QUADRO ECONOMICO VALIDATO

Descrizione	Importo rideterminato post-gara	Importo perizia di variante approvato (importo ribassato)	Accollo spesa
<i>A – Lavori a base d'asta</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=b-a</i>
A1.Opere di ristrutturazione, realizzazione e/o adeguamento di strutture al netto degli oneri x la sicurezza	€ 324.569,38	€ 340.812,73	€ 16.243,35
A2. Oneri x la sicurezza	€ 8.250,81	€ 8.254,74	€ 3,93
Totale A	€ 332.820,19	€ 349.067,47	€ 16.247,28
<i>B – Forniture (beni e servizi) a base d'asta</i>			
B1. Acquisto macchine,arredi ed attrezzature	€ 29.307,99	€ 29.307,99	€ 0,00
B2.Acquisto automezzi per l'implementazione e la personalizzazione dei trasporti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3. Strumenti per l'informazione e la divulgazione, comprese soluzioni telematiche e in ambito Internet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4. Azioni di informazione e valorizzazione dei servizi/prodotti offerti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B5. Servizi informatici e telematici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale B	€ 29.307,99	€ 29.307,99	€ 0,00
<i>C – Altro</i>			
C1. Spese per l'avvio delle attività (max 5% del costo totale investimenti)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale A+B+C	€ 362.128,18	€ 378.375,46	€ 16.247,28
<i>D – Somme a disposizione del beneficiario:</i>			
D.1 Imprevisti (max 5% di A)	€ 16.641,02	€ 16.641,02	€ 0,00
D.2 Spese generali (12% di A)	€ 39.938,42	€ 39.938,42	€ 0,00
D.2 Spese generali (7% di B+C)	€ 2.051,56	€ 2.051,56	€ 0,00
Totale D	€ 58.631,00	€ 58.631,00	€ 0,00
TOTALE BENEFICIO A+B+C+D	€ 420.759,18	€ 437.006,46	€ 16.247,28