



Decreto Dirigenziale n. 14 del 18/01/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" SOTTOMISURA 2 - CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE DI VARIANTE AL PROGETTO DENOMINATO "LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA RURALE LAVANDAIO" COMUNE DI CAIAZZO (CE) IDENTIFICATO CON CUAA 82000330611.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con DRD 32 del 5/8/2008, pubblicato sul BURC numero speciale del 29/9/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti;
- con istanza di aiuto presentata dal sindaco del Caiazzo (CE) identificato con CUAA n. 82000330611 ed acquisita al protocollo regionale con il n. 2009.0748473 in data 31/08/2009, è stato richiesto un finanziamento di € 350.000,00;
- con DD n. 12 del 22/01/2010 il Settore TAPA CePICA ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre luglio – agosto 2009 nella quale, tra l'altro, è riportato il Comune Caiazzo (CE) identificato con CUAA 82000330611, per la realizzazione del progetto "Lavori di sistemazione e completamento della strada rurale Lavandaio" di cui ID 650322114;
- con DRD n. 33 del 11/02/2010 il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni ha espresso il nulla osta alla concessione degli aiuti delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre luglio/agosto anno 2009;
- con DD n. 122 del 07/04/2010 di questo Settore è stato concesso al Comune di Caiazzo (CE) un contributo in conto capitale di € 291.877,72 pari al 100% della spesa ammessa di € 291.877,72 per la realizzazione del progetto di investimento denominato "Lavori di sistemazione e completamento della strada rurale Lavandaio";
- con DD n. 479 del 16/08/2010 del Settore TAPA CePICA a seguito dell'applicazione della procedura di autotutela ha rettificato il DD n. 122 del 07/04/2010 limitatamente al quadro economico, confermando l'articolato in esso contenuto, relativo al contributo concesso al comune di Caiazzo identificato con CUAA n. 82000330611 per la realizzazione del progetto "Lavori di sistemazione e completamento della strada rurale Lavandaio";
- con la determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 78 del 30/04/2010, si è proceduto ad indizione della gara di appalto per l'affidamento dei lavori di cui in progetto;
- con la determinazione UTC n. 115 del 14/06/2010 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, con approvazione del nuovo quadro economico derivante dal ribasso d'asta;

VISTO:

- la richiesta presentata dal comune di Caiazzo (CE) acquisita agli atti di questo Settore in data 21/12/2010 con prot. n. 1017252 per l'autorizzazione di variante dei lavori assentiti con DRD n. 122 del 07/04/2010 e ss.mm.ii. inerente:
 - o realizzazione di nuovi tratti di muretto di contenimento e relativa variazione dei dettagli costruttivi;
 - o spostamento e aumento della palificata rinverdita;
 - o intervento di canalizzazione delle acque mediante posa in opera di tubo corrugato Φ 400 con relativi pozzetti di ispezione;
 - o realizzazione di un tratto di muretto di protezione "ponte Commissario";il tutto così come da progetto presentato;
- la documentazione tecnica trasmessa dal Comune di Caiazzo;
- la determina n. 190 del 17/12/2010 a firma del responsabile dell'area tecnica – Settore 3 – del comune di Caiazzo con la quale viene approvata la perizia suppletiva e di variante ed il relativo quadro economico di spesa redatta dalla direzione dei lavori.

CONSIDERATO che:

- l'art. 6 del decreto di concessione n. 122 del 07/04/2010 prevede la possibilità di variante, se nel corso della realizzazione delle opere si dovessero rendere necessarie modifiche, dovute a cause non prevedibili e riscontrate in corso d'opera, non imputabili a carenze progettuali;

- la variante richiesta non comporta né una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa in sede di istruttoria, né una variazione del limite massimo di investimento pari all'importo rimodulato a seguito di ribasso d'asta;
- la variante comporta modifiche del quadro economico approvato con DRD n. 122 del 07/04/2010 e ss.mm.ii., mediante l'utilizzazione della voce imprevisti, e che tali modifiche rientrano nel limite massimo dell'investimento approvato;

VISTO:

il verbale di istruttoria positiva redatto dal tecnico incaricato non nota n. 0004142 del 04/01/2011 con il quale ha ritenute valide le motivazioni riportate nella richiesta di autorizzazione di variante, con i seguenti allegati:

- o Relazione tecnico descrittiva e nuovo quadro economico;
- o Planimetria generale degli interventi di progetto;
- o Planimetria generale degli interventi di variante;
- o Particolari costruttivi;
- o Computo metrico estimativo;
- o Quadro comparativo;
- o Verbale di concordamento nuovi prezzi.
- o Schema di atto di sottomissione.

e relativo nuovo quadro economico come di seguito specificato:

Voce	Spese ammissibili a cofinanziamento (IVA esclusa) €	IVA €
A – Lavori:		
A.1 Importo a base d'asta	251.701,26	50.340,25
A.2 Oneri per la sicurezza	5.406,30	1.081,26
Sub Totale A (A.1 + A.2)	257.107,56	51.421,51
B – Somme a disposizione del beneficiario:		
B.1 Imprevisti	57,65	11,53
B.2 Spese tecniche e generali	30.175,43	4.600,00
B.3 Spese per acquisizione di aree	-	-
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	30.233,08	4.611,53
Totale beneficio (A + B)	287.340,64	56.033,04

Alla stregua della istruttoria compiuta dal Responsabile UDA nonché della regolarità della medesima effettuata dal Referente di Misura;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato di concedere l'autorizzazione di variante ritenendo valide le motivazioni riportate nella richiesta di variante con allegati e relativo quadro economico come di seguito riportato:

Voce	Spese ammissibili a cofinanziamento (IVA esclusa) €	IVA €
A – Lavori:		
A.1 Importo a base d'asta	251.701,26	50.340,25

A.2 Oneri per la sicurezza	5.406,30	1.081,26
Sub Totale A (A.1 + A.2)	257.107,56	51.421,51
B – Somme a disposizione del beneficiario:		
B.1 Imprevisti	57,65	11,53
B.2 Spese tecniche e generali	30.175,43	4.600,00
B.3 Spese per acquisizione di aree	-	-
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	30.233,08	4.611,53
Totale beneficio (A + B)	287.340,64	56.033,04

Il presente decreto viene notificato al beneficiario mediante raccomandata e trasmesso:

- al Responsabile dell'Asse I del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della Misura 125 sottomisura 2;
- al RUFA ;
- al Dirigente del Settore ITABI
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";

BARTOCCI