



Decreto Dirigenziale n. 30 del 15/02/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 MISURA 1.2 SECONDA FASE EX DGR N. 712 DEL
24/04/2008 COMUNE DI MONTEFALCIONE LAVORI RETE FOGNARIA ED IMPIANTO
DI DEPURAZIONE PRESA D'ATTO VARIANTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con decisione della Commissione della Comunità Europea C (2009) 1112 definitivo del 18.02.2009 , che modifica le precedenti decisioni relativamente alla data finale di ammissibilità della spesa , si è stabilito che il termine ultimo di ammissibilità della spesa è fissato al 30 giugno 2009 ;

CHE con decisione C(2006) n. 2165 del 23.05.2006 la Commissione Europea ha modificato la Decisione n. 2347 del 08.08.2000 relativa all'approvazione del POR 2000-06;

CHE a seguito di tale approvazione la Regione Campania ha adottato il Complemento di Programmazione con deliberazione n. 5549 del 15/11/00;

CHE con D.G.R. n.1339 del 06.08.2008, è stato approvato il decimo testo coordinato del C.d.P. conformemente all'art. 15, paragrafo 6 ed all'art. 34, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n.1260/99;

CHE il Complemento di Programmazione del POR Campania prevede, alla Misura 1.2 "Ciclo Integrato delle acque", interventi nel campo delle infrastrutture idriche e fognarie, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

CHE con deliberazione di G.R. n.1340 del 20.07.2007 sono state apportate modifiche ed integrazioni al "POR Campania 2000-2006 Disciplinare approvato con D.G.R. n.663 del 31.05.2005 : Disciplinare degli appalti di lavori pubblici recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i Beneficiari Finali del POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche e di pubblica utilità) : procedure per il finanziamento dell'intervento, obblighi ed ammissibilità delle spese .Definizione delle procedure per il finanziamento della progettazione delle infrastrutture inserite all'interno dei P I. – Modifiche ed integrazioni";

CHE con decreto n.483 del 15.07.2008 è stato ammesso , tra gli altri , a finanziamento a valere sulla misura 1.2 l'intervento "*COMUNE DI MONTEFALCIONE Lavori rete Fognaria ed Impianto di Depurazione* " per l'importo di euro 362.129,78 la cui tempistica di attuazione è coerente con la chiusura del POR Campania 2000-2006;

CHE con Decreto n.716 del 24.10.2008 è stato impegnato l'importo di euro 362.129,78 e contestualmente liquidata una prima anticipazione pari ad euro 338.424,93 ;

CONSIDERATO

CHE il COMUNE DI MONTEFALCIONE con nota n.4665 del 13.10.2010 ha trasmesso perizia di variante che presenta il seguente quadro economico :

importo lavori soggetti a ribasso	€.409.199,70
oneri sicurezza	<u>€. 6.424,19</u>
totale lordo lavori	€.415.623,89

ribasso del 33,283% su €.409.199,70	€.136.193,94
totale netto lavori	€.273.005,76
totale netto lavori più oneri	€.279.429,95

Somme a Disposizione	
Allacciamenti pubblici servizi	€. 233,77
Imprevisti	€. 0,00
Spese tecniche (12%)	€.45.435,88
IVA (10%) sui lavori	€.27.943,00

IVA (20%) su spese tecniche € 9.087,18

Totale variante € 362.129,78

CHE la perizia di variante è stata predisposta nei limiti previsti del 5% già concesso con il Decreto n.483 del 15.07.2008 e pertanto la stessa rientra nelle competenze e nella responsabilità del Progettista, del Direttore dei Lavori, del R.U.P. e dell'Ente appaltante Beneficiario ;

RITENUTO pertanto di poter prendere atto della perizia di variante per l'intervento in parola così come sopra indicato risultando peraltro che non ci sono variazioni rispetto all'importo finanziato di € 362.129,78 ;

VISTO

- il POR Campania 2000-2006 ed il relativo Complemento di Programmazione
- il Decreto Dirigenziale n.483 del 15.07.2008
- il Decreto Dirigenziale n.716 del 24.10.2008
- la Decisione della Commissione della Comunità Europea C (2009) 1112 definitivo del 18.02.2009
- la D.G.R. n.1748 del 31.10.2008

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal team Misura 1.2

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:
- prendere atto della perizia di variante , proposta dal Comune di MONTEFALCIONE , rientrando la stessa nelle competenze e nella responsabilità del Progettista, del Direttore dei Lavori, del R.U.P. e dell'Ente appaltante Beneficiario , che presenta il seguente quadro economico :

importo lavori soggetti a ribasso	€ 409.199,70
oneri sicurezza	<u>€ 6.424,19</u>
totale lordo lavori	€ 415.623,89

ribasso del 33,283% su € 409.199,70	€ 136.193,94
totale netto lavori	€ 273.005,76
totale netto lavori più oneri	€ 279.429,95

Somme a Disposizione	
Allacciamenti pubblici servizi	€ 233,77
Imprevisti	€ 0,00
Spese tecniche (12%)	€ 45.435,88
IVA (10%) sui lavori	€ 27.943,00

IVA (20%) su spese tecniche € 9.087,18

Totale variante € 362.129,78

- trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, perché prenda atto , per quanto di competenza, in ordine alla ripartizione degli importi fermo restando l'impegno assunto per €.362.129,78 con il Decreto Dirigenziale n.716 del 24.10.2008 (U.P.B. 22.79.214 e correlato capitolo di spesa n. 2186 (codice di bilancio 2 02 03 codice SIOPE 2234) ;
- inviare il presente provvedimento all'A.G.C. 09 , al Settore C.I.A. , al Responsabile della Misura 1.2 , all'Autorità di pagamento del Fondo FESR ;
- trasmettere copia del presente provvedimento al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione .

Il Dirigente
Ing. Pasquale Fontana