



Decreto Dirigenziale n. 10 del 28/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:

LAVORI DI ELIMINAZIONE DEL PERICOLO INCOMBENTE CONNESSO A CAVITA' E COSTONE TUFACEO A VALLE DELLA S.P. MILISCOLA (VIA MONTEGRILLO) A PUNTA EPITAFFIO NEL COMUNE DI BACOLI (NA) LAVORI DI SOMMA URGENZA LOTTO A - MESSA IN SICUREZZA PIEDE FRANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che il Presidente della Giunta regionale della Campania è stato nominato Commissario Delegato - in conseguenza degli eventi che hanno colpito la Regione Campania – con l'O.M.I. n. 3158 del 12 novembre 2001 per l'attuazione degli interventi post evento nei territori dei comuni colpiti dalle precipitazioni verificatesi nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;
- Che lo stato di emergenza è stato prorogato con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fino alla data del 31.12.2005; successivamente con O.P.C.M. n. 3500/2006 è stato prorogato, in regime ordinario e in termini di urgenza, fino al 31.12.2006 e da ultimo con O.P.C.M. n. 3564/2007 è stato disposto che l'attuazione e il completamento, in regime ordinario, per il definitivo superamento dei contesti di criticità dovesse avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2007;
- Che l'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3591 del 24 maggio 2007, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile", prevede espressamente che "al fine di favorire il rapido espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo rientro nell'ordinario rispetto ai contesti di criticità di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564/2006, art. 12, n. 3484/2005, n. 3521/2006 e n. 3532/2006, il Presidente della regione Campania – Commissario delegato - è autorizzato ad unificare, con proprio provvedimento, le strutture commissariali costituite in attuazione delle sopra citate ordinanze";
- Che in riferimento alla scadenza della gestione commissariale di cui al contesto emergenziale disciplinato dall'ex OMI 3158/2001 si rendeva necessario provvedere al passaggio alla Regione Campania della gestione in regime ordinario delle attività assegnate al competente Commissariato delegato;
- Che a seguito della nota 546 del 21/12/2007 della Struttura Commissariale Unificata ex art. 15 dell'OPCM 3591/2007 e dell'art. 12 dell'OPCM 3675 del 28 maggio 2008 si è disposto che "allo scopo di consentire il completamento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nella Regione Campania di cui all'OPCM 3564/2007, le residue risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale n. 3006 intestate al Commissario Delegato – Presidente della Giunta regionale della Campania ai sensi dell'OPCM 3591/2007 sono trasferite al bilancio della suddetta Regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione".
- Che con Ordinanza commissariale ex art. 15 O.P.C.M. 3591/2007 n. 33 del 10/03/2008 si è disposto di trasferire le risorse giacenti sulla contabilità speciale 3006 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca D'Italia – sede di Napoli al bilancio della Regione Campania su apposito capitolo;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 265 del 26/04/2007 il Coordinatore ACG Ambiente Responsabile dell'APQ Difesa Suolo decreta di assegnare al Presidente Regione Campania – Commissario Delegato ex OMI 3158/2001, soggetto attuatore dell'intervento col codice n. DS.NA. 06B/1 ed avente ad oggetto i lavori di Consolidamento dei costoni nel territorio dei comuni ricompresi nell'area Flegrea – 2° lotto SP via Miliscola, il finanziamento definitivo di € 367.701,02 a gravare sul Capitolo 1416/E di entrata (U.P.B. 10.42.82) e correlato Capitolo di spesa 1190/S (U.P.B. 1.1.1.) dell'esercizio finanziario 2007 della Regione Campania (codice gestionale 2212);
- Che con Delibera di Giunta Regionale n. 1117 del 04/07/2008 si è preso atto del passaggio alla Regione Campania della competente gestione in regime ordinario degli interventi già in capo alla Gestione Commissariale di cui all'ex OMI 3158/2001 e all'ex OPCM 3322/2003 e i fondi di competenza sono stati iscritti in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale 2008, conservando la destinazione per l'attuazione degli interventi di cui ai piani approvati dal Commissario Delegato ex OMI 3158/2001 e OPCM 3322/2003;
- Che con la citata DGR 1117/2008 sono stati istituiti ai fini gestionali delle suddette attività i seguenti capitoli del bilancio gestionale 2008 :
 1. cap.1360 UPB 14.42.82 di previsione dell'entrata dal titolo : "entrate derivanti dal trasferimento conseguente alla chiusura delle contabilità speciali a seguito della cessazione delle attività commissariali "(classificazione 232).
 2. cap. 1212 dell'UPB 1.1.1 di previsione di spesa dal titolo : " fondi per l'attuazione del programma degli interventi ai sensi dell'ex OMI 3158/2001 ed ex OPCM 3322/2003 (classificazione 1.2.232.3.10.15) assegnandone la titolarità all'AGC 05 Settore 03.

- Che con Delibera di Giunta Regionale n. 1364 del 28/08/2008 si è iscritto, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 7/2002 l'importo complessivo di € 25.687.823,71 nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai fini gestionali sui seguenti capitoli del bilancio gestionale:
 - o Nello stato di previsione dell'entrata al cap.1360 UPB 14.42.82, avente la seguente denominazione "entrate derivanti dal trasferimento conseguente alla chiusura delle contabilità speciali a seguito della cessazione delle attività commissariali "(classificazione 232);
 - o Nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 1212 dell'UPB 1.1.1, avente la seguente denominazione:" fondi per l'attuazione del programma degli interventi ai sensi dell'ex OMI 3158/2001 ed ex OPCM 3322/2003 (classificazione 1.2.232.3.10.15)";
- Che nel II stralcio del programma degli interventi di cui all'art. 1, comma 2 dell'ex OMI 3158/2001 è inserito l'intervento di fascia IB dal titolo: *"Eliminazione del pericolo incombente connesso a cavità e costone tufaceo a valle della SP via Miliscola Montegrillo a Punta Epitaffio nel Comune di Bacoli"*;
- Che con Ordinanza Commissariale n. 49 dell'11/06/2003 è stato affidato l'incarico di progettazione dell'intervento in oggetto all'Ing. Massimiliano Mirabella e al Dott. Geol. Enrico Spagnuolo;
- Che con Ordinanza Commissariale n. 218 del 31 Dicembre 2005 é stata approvata la rimodulazione del piano degli interventi con il passaggio del progetto in epigrafe dalla fascia Ib alla fascia Ia si dispone l'approvazione del progetto esecutivo "Eliminazione del pericolo incombente connesso a cavità e costone tufaceo a valle della strada provinciale Miliscola (via Montegrillo) a Punta Epitaffio" e del relativo impegno di spesa di euro 1.549.370,98;
- Che con l'ordinanza commissariale n. 246 del 30 dicembre 2005 sono stati affidati gli incarichi tecnici per l'esecuzione dei lavori:

o Direttore dei Lavori	Ing. Angelo De Gregorio
o Responsabile Sicurezza	Ing. Luigi Lombardi
o Collaudatore Statico	Ing. Agostino Magliulo
o Comm. Collaudo Tecnico/Amministrativo	Arch. Emilio Lavorante
	Dott. Domenico Galletta
o Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Michele Palmieri
- Che a seguito dell'esperimento di gara, con Ordinanza Commissariale n. 287 del 25 Agosto 2006, veniva approvato il verbale di gara e disponeva l'affidamento dei lavori di "Eliminazione del pericolo incombente connesso a cavità e costone tufaceo a valle della SP Miliscola (via Montegrillo) a Punta Epitaffio" all'impresa aggiudicataria Interfin Lavori S.p.A. con il ribasso del 24,744% per un importo contrattuale di € 760.151,33 di cui € 730.140,53 per lavori e € 30.010,80 per oneri di sicurezza;
- Che i lavori di che trattasi venivano consegnati, con riserva di legge, giusto verbale del 29/09/2006;
- Che con Ordinanza Commissariale 405 del 18 dicembre 2006 veniva approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione per un importo complessivo di € 1.245.143,31 cui € 399.095,03 a valere sui fondi APQ – giusta D.G.R. n. 1001/2005 – ed € 846.048,28 a carico del Commissariato di Governo ex OMI 3158/2001;
- Che con Decreto Commissariale n. 126 del 15/03/2007 si conferiva, tra l'altro, l'incarico di RUP in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto alla Dott. Francesca de Rienzo;
- Che con Ordinanza Commissariale n. 416 del 16 marzo 2007, vista la comunicazione da parte del Coordinatore Responsabile A.P.Q. "Difesa Suolo" relativa ad un minore contributo a carico del cofinanziamento A.P.Q. ossia € 367.701,02 in luogo di € 399.095,03 dunque con un decremento di € 31.394,01, si dispone di assicurare la copertura finanziaria della somma di € 31.394,01 e si prende atto che l'impegno finanziario complessivamente a carico del Commissariato di Governo ex OMI 3158/2001 per l'intervento in epigrafe risulta pari a € 877.422,29 rimanendo a carico dei fondi APQ la somma di € 367.701,02;
- Che con Ordinanza Commissariale n. 443 del 13/07/2007, a seguito di rinuncia dell'Ing. Agostino Magliulo, veniva nominato, a modifica dell'Ordinanza Commissariale n. 246 del 30/12/2005, quale collaudatore statico dell'intervento di: "Eliminazione del pericolo incombente connesso a cavità e costone tufaceo a valle della S.P. Miliscola (via Montegrillo) a Punta Epitaffio" l'Ing. Pasquale Fontana;
- Che in data 12/11/2007 veniva redatto il verbale di inizio lavori, la durata dei lavori è stata, di fatto, concordemente prorogata dal 29/09/06 al 12/11/2007 per 409 giorni naturali e consecutivi;

- Che in data 08/07/2008 veniva concessa una proroga di 437 (quattrocentotrentasette) giorni di cui 409 (quattrocentonove) giorni per il differimento della data di inizio lavori e 28 (ventotto) giorni, come ritenuto ammissibile dal Direttore dei Lavori con nota prot. 808 del 29/05/08, per l'ultimazione dei lavori in oggetto eseguibili da terra;
- Che il giorno 28/06/2008 il Collaudatore Statico Ing. Pasquale Fontana emette il certificato di Collaudo Statico con esito favorevole;
- Che il giorno 28/06/2008 veniva redatto il verbale di presa in consegna anticipata delle opere e di riconsegna della strada all'Amministrazione Comunale di Bacoli (art. 200 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554);
- Che il giorno 8/07/2008 si ordinava la sospensione dei lavori eseguibili da mare, nelle more delle necessarie autorizzazioni da parte della Capitaneria di Porto di Napoli;
- Che con Decreto dirigenziale n° 246 del 17/09/2008, tra l'altro, veniva impegnato sul capitolo 1212 dell'UPB 1.1.1. avente la seguente denominazione: fondi per l'attuazione del programma degli interventi ai sensi dell'ex OMI 3158/2001 ed ex OPCM 3322/2003 (classificazione 1.2.232.3.10.15) della Regione Campania, la somma di € 1.531.726,32 scaturente dalla differenza tra l'importo totale del progetto pari a € 1.549.370,98 e la somma di € 17.644,66 già liquidata con i fondi commissariali;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 354 del 13/11/2008 veniva approvata la perizia di variante avente il seguente quadro economico: per l'importo complessivo di € 1.407.749,85 di cui € 957.582,81 per lavori ed € 450.167,04 per somme a disposizione e contestualmente si prende atto che la spesa di € 1.407.749,85 per il progetto in epigrafe graverà per € 1.040.048,83 sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 246 del 17/09/2008 a valere sul cap. 1212 dell'UPB 1.1.1, avente la seguente denominazione: fondi per l'attuazione del programma degli interventi ai sensi dell'ex OMI 3158/2001 ed ex OPCM 3322/2003 (classificazione 1.2.232.3.10.15) della Regione Campania, mentre rimane a carico dei fondi APQ la somma di € 367.701,02;
- Che in data 15/12/2008 a seguito di eventi meteomarinari avversi si è verificato un sifonamento lungo il costone in corrispondenza dell'area di cantiere con danneggiamento anche alle opere eseguite e determinando situazione di ulteriori pericoli e rischio per la viabilità a monte;
- Che il giorno 16/12/2008 il Direttore dei Lavori redige apposito verbale di accertamento danni dal quale si evince che il fenomeno franoso verificatosi il giorno 15/12/2008 lungo il costone a valle della SP via Miliscola Montegrillo è da imputare a cause di forza maggiore imprevedute ed imprevedibili quali le intense precipitazioni e le forti mareggiate che hanno interessato tutto il territorio campano;
- Che il giorno 19/03/2009 vengono ripresi i lavori per l'esecuzione della scogliera alla base del costone;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 47 del 8/04/2009 si conferiva, a modifica del Decreto Commissariale n. 126 del 15/03/2007, l'incarico di RUP in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto all'Ing. Michelino Zeoli;
- Che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo vengono eseguite lungo la SP una serie di campagne geognostiche finalizzate alla possibilità di riaprire a metà carreggiata la SP di che trattasi;
- Che in data 9/04/2009 a seguito di riunione tecnica con l'Amministrazione Provinciale di Napoli, il Comune di Bacoli, la Direzione Lavori, il Responsabile della Sicurezza, viste le risultanze delle indagini geognostiche, vista la verifica di stabilità e le relazioni a compendio, visto i lavori eseguiti dalla Interfin, si conviene che la Provincia di Napoli assuma l'impegno di adottare tutti i provvedimenti necessari alla riapertura della strada, in pari data la Provincia formalizza gli atti che hanno permesso la riapertura di metà carreggiata a senso unico alternato della strada SP via Miliscola Montegrillo;
- Che il giorno 8 maggio 2009, conclusi i lavori per la scogliera, i lavori vengono sospesi in attesa della progettazione dell'intervento di consolidamento definitivo per la messa in sicurezza del costone e per la riapertura della strada;
- Che con nota prot. 0458596 del 25/05/2009 Il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio chiede al Direttore dei Lavori e nell'ambito dell'incarico conferito con Ordinanza Commissariale n. 246 del 30/12/2005, di predisporre idonea soluzione progettuale per la messa in sicurezza dell'intero versante onde consentire la riapertura dell'intera carreggiata della SP via Miliscola;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 159 del 28/07/2009 si nomina, a modifica del precedente Decreto Dirigenziale n. 47 del 8/04/2009, l'Arch. Antonio Discetti RUP dell'intervento in oggetto;
- Che con nota prot 701 del 12/08/2009 il Direttore dei Lavori in conseguenza degli eventi meteomarinari e giusto verbale di constatazione del 16/12/2008 dei danni accertati, ha trasmesso il progetto di variante per la messa in sicurezza del costone a valle della SP via Miliscola;

- Che il RUP verificato gli elaborati progettuali e accertata la tipologia delle opere, essendo decadute le deroghe previste nell'ex OMI 3158/2001, ha trasmesso agli Enti preposti il progetto lotto A di somma urgenza per la messa in sicurezza del piede della frana ed il lotto B di sistemazione pendio e messa in sicurezza e ripristino della strada, ottenendone i relativi pareri di competenza;
- Che con nota assunta al prot. n.0896941 del 19/10/2009 il Direttore dei Lavori ha evidenziato che, a seguito degli eventi piovosi delle prime settimane del mese di ottobre, si é verificato un aggravamento progressivo del fenomeno di erosione del costone;
- Che il Settore Protezione Civile, con nota prot. 0948132 del 03/11/2009 ha richiesto al Direttore dei lavori di predisporre, con la massima sollecitudine, un progetto stralcio, al progetto di variante, (Lotto A) di somma urgenza, per l'immediata messa in sicurezza del piede della frana, al fine di eliminare il pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;
- Che con nota assunta al prot. 0949525 del 04/11/2009 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il progetto stralcio Lotto A di somma urgenza per l'importo complessivo di € 979.058,93 di cui € 755.960,99 per lavori ed € 223.097,98 per somme a disposizione, e con successiva nota assunta al prot. n. 0962096 del 06/11/09 trasmette il progetto per i lavori di sistemazione del pendio e della SP via Miliscola da eseguirsi lungo il ciglio lato mare della strada finalizzato alla riapertura dell'intera carreggiata per l'importo di € 390.469,82 di cui € 290.528,14 per lavori ed € 99.941,58 per somme a disposizione;
- Che la Provincia di Napoli attesa, la delicatezza dell'intervento e l'attenzione per il rischio esposto aggravati dagli ulteriori eventi meteorologici del mese di Giugno 2009, così come accertato dal direttore dei Lavori, ha richiesto, prima dell'inizio dei lavori, di predisporre apparecchiature di monitoraggio a monte della strada per la registrazione dei dati H24, per eventuali alterazioni dell'equilibrio statico del versante nel corso dei lavori ed in particolare nel corso delle perforazioni per l'esecuzione dei micropali lungo la scogliera;
- Che il dirigente del Settore ha autorizzato l'impiego della strumentazione necessaria ad effettuare l'attività di monitoraggio come richiesto dalla Provincia di Napoli;
- Che con Decreto dirigenziale n. 253 dell'11/11/2009 è stato approvato il progetto di somma urgenza Lotto A per l'importo di € 794.296,00, di cui € 571.198,02 per lavori ed € 223.097,98 per somme a disposizione ed il Lotto B - lavori di sistemazione pendio e strada provinciale via Miliscola redatto dall'Ing. Angelo Di Gregorio per l'importo complessivo di € 390.469,82 di cui € 290.528,14 per lavori ed € 99.941,68 per somme a disposizione,

LOTTO A di Somma Urgenza**A) Somme a base di appalto**

Importo lavori a base di appalto		€ 738.460,65	
Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta		€ 17.500,00	
A1) Importo totale a base di appalto			€ 755.960,95
A detrarre ribasso d'asta	- 25,02%	- € 184.762,93	
A2) Importo totale di contratto			€ 571.198,02
B) Somme a disposizione			
a) Spese tecniche (progetto, DL, Coord. Sicurezza)	10%	€ 75.965,10	
b) Imprevisti	2%	€ 15.119,22	
Totale B1			€ 90.715,31
IVA su lavori	20%	€ 114.239,60	
IVA su spese tecniche	20%	€ 15.119,22	
IVA su imprevisti	20%	€ 3.023,84	
Totale B2 (Totale IVA)			€ 132.382,67
Importo totale somme a disposizione (B1+B2)			€ 223.097,98

TOTALE GENERALE**€ 794.296,00**

- Che l'intervento di somma urgenza – Lotto A – è stato affidato all' impresa Interfin SpA vista l'urgenza ad eseguire ad horas le opere urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza del piede del pendio, la quale ha accettato l'importo a base di appalto di € 755.960,95 offrendo un ribasso migliorativo del 25,02%, pertanto l'importo dei lavori di somma urgenza lotto A così come da computo metrico redatto dal Direttore dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a **€ 571.198,02** oltre IVA;

- Che l'intervento di somma urgenza - Lotto A - trova copertura finanziaria sulle economie risultanti dall'intervento originario per complessivi € 801.107,60, di cui € 433.406,58 a gravare sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 246 del 17/09/2008 cap. 1212 dell'UPB 1.1.1, avente la seguente denominazione: fondi per l'attuazione del programma degli interventi ai sensi dell'ex OMI 3158/2001 ed ex OPCM 3322/2003 (classificazione 1.2.232.3.10.15) della Regione Campania, e per € 367.701,02 a valere sui fondi APQ assegnati con Decreto Dirigenziale n. 265 del 26/04/2007,
- Che dal 1 giugno 2010 l'Arch. Antonio Discetti è stato posto in quiescenza;
- Che con D.D. n. 204 del 01/10/2010 l'Ing. Generoso Schiavone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Che in ragione della Delibera di Giunta Regionale n. 50 del 14/02/2011, l'ing. Schiavone non ha potuto garantire la continuità del servizio di dirigente del Settore di Programmazione degli Interventi di Protezione Civile sul Territorio;
- Che con Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 14/02/2011, l'arch. Gabriella De Micco è stata nominata Dirigente del Settore Programmazione degli Interventi di Protezione Civile sul Territorio.

CONSIDERATO:

- Che durante il corso dei lavori è risultato necessario predisporre una perizia di assestamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la presenza di alcune cavità rilevate durante il corso dei lavori al di sotto della fondazione del vecchio muro in pietra e tra la stessa ed il costone tufaceo.
- Che il Direttore dei Lavori ha predisposto la perizia di assestamento protocollando la stessa al Settore Programmazione degli Interventi di Protezione Civile sul Territorio al n. 0058842 del 26/01/2011 corredata dai seguenti documenti: nuovo quadro economico; nuovo computo metrico; nuovo elenco prezzi; quadro comparativo; relazione perizia di assestamento;
- Che la perizia di assestamento prevede un incremento del 2.714%.

RITENUTO:

- Di dover prendere atto della perizia di assestamento che ha comportato un incremento del 2.142%;
- Di dover prendere atto del quadro economico della suddetta perizia come di seguito riportato:

Quadro economico di Progetto		Quadro economico di assestamento	
A) SOMME A BASE DI APPALTO			
Importo lavori a base d'appalto	€ 738.460,95	€	758.503,10
Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 17.500,00	€	17.500,00
A1) IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO	€ 755.960,95		€ 776.003,10
a detrarre ribasso d'asta 25,02%	-€ 184.762,93	-€	189.777,48
A2) IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE	€ 571.198,02		€ 586.225,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Spese tecniche (Progetto, D.L., Coord. Sicurezza)	€ 75.596,10	€	75.596,10
b) Imprevisti	€ 15.119,22	€	91,61
Totale B1	€ 90.715,31		€ 75.687,71
IVA su Lavori (20%)	€ 114.239,60	€	117.245,12
IVA su Spese tecniche (20%)	€ 15.119,22	€	15.119,22
IVA su Imprevisti (20%)	€ 3.023,84	€	18,32
Totale B2	€ 132.382,67		€ 132.382,67
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)	€ 223.097,98		€ 208.070,38
TOTALE GENERALE (A2+B1+B2)	€ 794.296,00		€ 794.296,00

VISTI

- o La Delibera di Giunta Regionale n.3466 del 03/06/2000, così come modificata e integrata dalla D.G.R. n.3953 del 09/09/2002;
- o La circolare n.5 del 12 giugno 2000 dell'Assessore al personale;
- o La legge Regionale n.11 del 04/07/1991;
- o La D.G.R. n. 3838 del 2001;
- o La D.G.R. 1521 del 2005;
- o Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- o La Legge Regionale. n.3/2007
- o Il Regolamento N.7/2010 della L.R.3/2007;
- o La legge n.241/90 e s.m.i.
- o La Delibera di Giunta Regionale n.50 del 14/02/2011;
- o La Delibera di Giunta Regionale n.51 del 14/02/2011.

D E C R E T A

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, che s'intendono qui integralmente riportate, quanto segue:

1. Di dover prendere atto della perizia di assestamento che ha comportato un incremento del 2.142%;
- Di dover prendere atto del quadro economico della suddetta perizia come di seguito riportato:

Quadro economico di Progetto		Quadro economico di assestamento	
A) SOMME A BASE DIAPPALTO			
Importo lavori a base d'appalto	€ 738.460,95	€	758.503,10
Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 17.500,00	€	17.500,00
A1) IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO	€ 755.960,95		€ 776.003,10
a detrarre ribasso d'asta 25,02%	-€ 184.762,93	-€	189.777,48
A2) IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE	€ 571.198,02		€ 586.225,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Spese tecniche (Progetto, D.L., Coord. Sicurezza)	€ 75.596,10	€	75.596,10
b) Imprevisti	€ 15.119,22	€	91,61
Totale B1	€ 90.715,31		€ 75.687,71
IVA su Lavori (20%)	€ 114.239,60	€	117.245,12
IVA su Spese tecniche (20%)	€ 15.119,22	€	15.119,22
IVA su Imprevisti (20%)	€ 3.023,84	€	18,32
Totale B2	€ 132.382,67		€ 132.382,67
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)	€ 223.097,98		€ 208.070,38
TOTALE GENERALE (A2+B1+B2)	€ 794.296,00		€ 794.296,00

2. Di rinviare a successivi atti monocratici l'eventuale modifica e/o integrazione dei soggetti individuati per lo svolgimento delle varie fasi e/o attività residuali dell'appalto;
3. Di notificare il presente provvedimento agli interessati, per gli adempimenti di competenza
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessore alla Protezione Civile ed al Settore Stampa, Informazione, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Arch. Gabriella De Micco

fonte: <http://burc.regione.campania.it>