



Decreto Dirigenziale n. 633 del 25/05/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 - INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE VARIANTE AL COMUNE DI CASALETTO SPARTANO SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con DRD n. 1465 del 27/09/2010 lo STAPA CePICA di Salerno ha concesso al Comune di Casaletto Spartano un contributo in conto capitale di € 208.333,33 pari al 100% della spesa ammessa di € 208.333,33 e successivamente rideterminato con DRD n. 249 del 22/02/2011 in € 148.361,83;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 29/03/2011 prot. n. 245339 il Comune di **Casaletto Spartano** (CUA **00775920655** ID **378868148** Rud **17594**), con sede legale nel Comune di **Casaletto Spartano** Via **Nazionale** (SA), ha richiesto una variante al progetto: **“Realizzazione acquedotto rurale alla contrada “Castagnagrossa”**, previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 2067/UDA del 05/04/2011 il Responsabile dell’UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato l’Ing. Giovanni RADANO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all’istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l’istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che le variazioni consistono nella sostituzione del diametro delle tubazioni in alcune diramazioni garantendo comunque la fornitura idrica alle contrade interessate e giustificate da un calcolo idraulico e nell’eliminazione di un tratto tra le sezioni 59-72 perché in roccia, a beneficio di un altro tracciato più favorevole e che serve le stesse utenze;
- che la richiesta di variante risulta quindi giustificata da cause di forza maggiore intervenute in corso d’opera, come appurato anche a seguito di sopralluogo effettuato in data 11/04/2011, in quanto un tratto del tracciato originariamente previsto incontra notevoli difficoltà di realizzazione assolutamente non prevedibili in fase progettuale;
- che le soluzioni proposte comportano inoltre delle economie che saranno utilizzate per realizzare ulteriori tratti secondari a miglioramento dell’opera, senza alterare l’impostazione originaria del progetto.

ACQUISITA in data 16/05/2011 prot. n. 385944 la Perizia di Variante Tecnica;

PRESO ATTO, altresì, che la rimodulazione effettuata non comporta una maggiorazione della spesa;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all’attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell’Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l’art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n.70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto: "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di Casaleto Spartano, che non prevede alcuna maggiorazione della spesa;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dal Comune di Casaleto Spartano che non prevede alcuna maggiorazione della spesa.

Il presente decreto viene notificato all'Ente beneficiario e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Dirigente del Settore ITABI in qualità di Responsabile dell'Asse III;
- al Referente di misura;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dott. Bruno Danise