



REGIONE CAMPANIA
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO
PROVINCIALE AGRICOLTURA E Ce.P.I.C.A.
(Già Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura)
CASERTA

OGGETTO: P.S.R. 2007/2013 – Mis. 312 “Sostegno alla creazione a allo sviluppo delle
delle microimprese.

Comune di Piedimonte Matese (CE) Ditta: Di Baia Giuseppe **Perizia di variante**.

PREMESSO CHE:

Con Decreto di Concessione n° 45 del 12/03/2010 veniva riconosciuto dallo S.T.A.P.A. di Caserta alla ditta in oggetto e per il progetto citato una spesa totale di **Euro 311.292,79** e relativo contributo di **Euro 155.646,40** con il seguente dettaglio delle categorie di spesa:

categoria di spesa	Importo approvato
Lavori a misura strutturali	€ 55.588,00
Lavori a misura non strutturali	€. 192.349,80
Attrezzature e Acquisti	€ 30.002,19
Spese Generali	€ 33.352,80
TOTALE GENERALE	€. 311.292,79

Vista la nota n° 392952 del 18/05/2011 avente per oggetto: P.S.R Campania 2007/2013 Mis. 312 richiesta di variante da parte della ditta Di Baia Giuseppe , con la quale è stato incaricato il sottoscritto Geom. Fausto Del Prete , dal Dirigente dello S.T.A.P.A. di Caserta;

Vista la relazione tecnica di variante redatta dall 'Ing. Furno Luigi, dalla quale si evince la necessità per cause di forza maggiore di apportare degli spostamenti dei servizi igienici con una lieve rimodulazione nella gestione degli spazi interni, determinando un lieve aumento dei costi di realizzazione del progetto che restano a totale carico della ditta.

Vista la D.I.A. relativa alla perizia di variante presenta dalla ditta al Comune di Piedimonte Matese prot. n° 10572 del 07/06/2011

DISPOSTO ed effettuato un sopralluogo sul fabbricato oggetto della presente variante in data 25/05/2011.

CONSIDERATO che detta variante rientra tra quelle ammissibili da quanto previsto dall'art. 7 del Decreto di Concessione

CONSIDERATO che la variante in oggetto non modifica né l'impostazione né le sussistenze richieste per l'ammissibilità dell'intervento e né l'entità dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria, e che gli importi non restano invariati per la presenza di somme in acollo spesa (€ 689,69), così come elencati nel seguente prospetto:

categoria di spesa	Importo approvato
Lavori a misura strutturali	€ 55.588,00
Lavori a misura non strutturali	€ 192.349,80
Attrezzature e Acquisti	€ 30.002,19
Lavori in acollo spesa strutturali	€ 45,78
Lavori in acollo spesa non strutturali	€ 643,91
Spese Generali	€ 33.352,80
TOTALE	€ 311.982,48
TOTALE INTERVENTO FINANZIATO	€ 311.292,79
TOTALE CONTRIBUTO	€ 155.646,40

SI PROPONE

di approvare la variante in oggetto ritenuta tecnicamente compatibile con le normative e gli obiettivi generali della misura P.S.R. 2007/2013 Mis. 312.

CE 10/06/11

 Visto Il Responsabile U.D.A.
Dr. Francesco Sabatino

Il Tecnico
Geom. Fausto Del Prete


