

QUADRO ECONOMICO VALIDATO

Variante in corso d'opera

Comune di Prignano Cilento

<i>A – Lavori:</i>		Spesa ammessa DRD 479 del 12/04/2010	Spesa rimodulata a seguito di espletamento gara d'appalto
A.1 Importo a base d'asta	€	252.449,37	167.876,31
A.2 Oneri per la sicurezza	€	2.550,63	2.550,63
<i>Sub Totale A (A.1 + A.2)</i>	€	255.000,00	170.426,94
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>			
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	6.066,67	6.066,67
B.2 Spese tecniche e generali	€	30.600,00	30.600,00
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)	€	0,00	0,00
<i>Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)</i>	€	36.666,67	36.666,67
Totale beneficio (A+ B)	€	291.666,67	207.093,61