



Decreto Dirigenziale n. 715 del 23/06/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 321 - APPROVAZIONE
VARIANTE PRESENTATA DAL COMUNE DI SALA CONSILINA, CAPOFILA DEL PIANO
D'AMBITO S4, SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 186 del 31/07/2009 lo STAPA di Salerno ha concesso al Comune di Sala Consilina, capofila dell'Ambito S4, un contributo in conto capitale di € 275.429,33 pari al 100% della spesa ammessa di € 275.429,33;
- Che con DRD n. 830 del 25/06/2010 lo STAPA di Salerno, preso atto delle risultanze della gara d'appalto, ha rideterminato l'importo del contributo in € 249.031,77, pari al 100% della spesa rimodulata;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 14/01/2011, Prot. n. 28658, il Comune di Sala Consilina (CUAA 00502010655) con sede legale in Sala Consilina (SA) alla Via Mezzacapo, in qualità di capofila dell'Ambito S4, ha richiesto l'approvazione di una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 321;
- Che con nota Prot. 1787/UDA del 17/01/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il dr. Rocco LOTITO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura a seguito di sopralluogo effettuato in data 01/02/2011 ha dato esito positivo;
- Che in sede di istruttoria è stato altresì verificato e validato il quadro economico tramite l'analisi di ciascuna delle voci di costo in riferimento alla congruità delle quantità e dei prezzi di acquisto ed alla eleggibilità delle spese;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO, che le modifiche al progetto originario rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 6 del decreto di concessione del finanziamento e migliorano la funzionalità dell'intervento;

PRESO ATTO, che l'incremento del costo dei lavori, determinato dalla variante al progetto originario, trova ampia copertura nell'importo assegnato agli imprevisti nel quadro economico rimodulato e validato in base alle risultanze della gara d'appalto;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative ed è stato adottato il bando relativo alla Misura 321, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 29/09/2008;

VISTO il bando di attuazione della Misura 321 "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali";

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008, modificato con DRD n. 25 del 30/04/2009 e DRD n. 61 del 04/08/2009;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

RITENUTO, pertanto

- di poter approvare la variante presentata dal Comune di Sala Consilina, in qualità di capofila dell'Ambito S4, in quanto così come evidenziato dalla documentazione trasmessa ed accertato in sede di sopralluogo, è riconducibile ad un adeguamento di tipo strutturale determinato da cause non prevedibili in sede progettuale oltre che dalla necessità di adeguare l'intervento strutturale alla nuova normativa antisismica;

PRESO ATTO che

- la rimodulazione della spesa con una maggiorazione dei costi conseguente all'intervento di variante, determinato da lavori aggiuntivi e migliorativi non prevedibili in sede progettuale, risulta tuttavia contenuta entro il limite della spesa ammessa così come specificato nel quadro economico validato di seguito riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tipologia di beneficio	Importo rideterminato post-gara	Importo perizia di variante approvato (importo ribassato)	Differenza
Contributo in conto capitale	€ 249.031,77	€ 249.031,77	€ 0,00

A – Lavori			
A1.Opere di ristrutturazione, realizzazione e/o adeguamento di strutture	€ 184.301,99	€ 188.182,84	€ 3.880,85
A2. Oneri per la sicurezza	€ 10.247,23	€ 10.247,23	€ 0,00
Totale A	€ 194.549,22	€ 198.430,07	€ 3.880,85
B – Forniture (beni e servizi) a base d'asta			
B1. Acquisto macchine,arredi ed attrezzature	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00
Totale B	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00
Totale A+B	€ 217.049,22	€ 220.930,07	€ 3.880,85
C- Somme a disposizione del beneficiario			
C.1 Imprevisti (max.5% di A)	€ 4.268,94	€ 388,09	€ - 3.880,85
C.2 Spese generali (12% di A)	€ 25.613,61	€ 25.613,61	€ 0,00
C.3 Spese generali (7% di B+C)	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00
Totale C	31.982,55	28.101,70	€ - 3.880,85
TOTALE BENEFICIO A+B+C	€ 249.031,77	€ 249.031,77	€ 0,00

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- Di approvare la variante presentata dal Comune di Sala Consilina, in qualità di capofila dell'Ambito S4, che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nel quadro economico di variante valicato, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente decreto viene notificato alla società beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente di misura regionale della Misura 321;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise