

<i>A – Lavori:</i>		Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta	€	253.663,12	248.589,86	252.452,91
A.2 Oneri per la sicurezza	€	3.073,13	3.073,13	3.120,89
Sub Totale A (A.1 + A.2)	€	256.736,20	251.662,99	255.573,80
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	4.122,07	4.122,07	0,00
B.2 Spese tecniche e generali	€	30.808,35	30.808,35	30.808,35
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)				
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	€	34.930,42	34.930,42	30.808,35
Totale beneficio (A+ B)	€	291.666,67	286.593,41	286.382,15