

<i>A – Lavori:</i>		Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta	€	304.120,40	295.337,40	299.940,84
A.2 Oneri per la sicurezza	€	3.317,25	3.317,25	3.368,68
Sub Totale A (A.1 +A.2)	€	307.437,65	298.654,65	303.309,52
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	5.669,83	5.669,83	-----
B.2 Spese tecniche e generali	€	36.892,52	36.892,52	36.892,52
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)				
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	€	42.562,35	42.562,35	36.892,52
Totale beneficio (A+ B)	€	350.000,00	341.217,00	340.202,04