



Decreto Dirigenziale n. 115 del 21/06/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

R.D. 25/07/1904 N.523. AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 (DUE) ATTRAVERSAMENTI IN SUB-ALVEO CON UNA CONDOTTA DN 1400 - OPERE DI DIFESA SPONDALE E DI FONDO ALVEO DEL FIUME OFANTO E DEL VALLONE RIOFREDDO DEL DESERTO - OPERE PER N.2 (DUE) SCARICHI NEL FIUME OFANTO IN AGRO DEL COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA (AV). PRAT. G.C. N.1019 DITTA: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.E'.A. - BARI PROROGA N.3 DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE LAVORI AUTORIZZATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.123 DEL

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO:

- che l'Acquedotto Pugliese S.p.A. BARI è titolare del Decreto Dirigenziale n. 123 del 20/12/2006, rilasciato dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino per la realizzazione di n. 2 (due) attraversamenti in sub-alveo con una condotta DN 1400 - opere di difesa spondale e di fondo alveo del fiume Ofanto e del vallone Riofreddo del Deserto - opere per n. 2 (due) scarichi nel fiume Ofanto in agro del Comune di Conza della Campania (AV), ai sensi degli articoli 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari 2 il 16/01/07 al n. 614;
- che questo Settore, a seguito di richiesta da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., con Decreto Dirigenziale n. 187 del 12/12/2008, ha concesso una Prima proroga fino al 31/10/2010;
- che l'Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota prot. n.93425 del 19/07/2010, acquisita al prot. reg. n. 636529 del 27/07/2010, ha comunicato che in data 10/09/2009 hanno avuto concreto inizio i lavori;
- che l'Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota prot. n.110649 del 08/09/2010, acquisita al prot. reg. n.738515 del 13/09/2010, ha chiesto una nuova proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori sino al 30/05/2011;
- che questo Settore con Decreto Dirigenziale n. 213 del 16/11/2010, ha concesso una Seconda proroga fino al 30/05/2011;
- che l'Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota prot. n.42338 del 08/04/2011, acquisita al prot. reg. n. 310010 del 18/04/2011, avendo in corso l'esecuzione dei lavori, ha richiesto un ulteriore proroga dei termini per completare i lavori sino al 22/08/2011;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria rep. R.I. 846 del 08/06/2011, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono in corso e si rende indispensabile il loro completamento;
- che l'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha versato i canoni demaniali dovuti fino all'anno 2010 con aggiornamento dell'indice ISTAT medio riferito all'anno 2009;

RITENUTO:

- di poter concedere una ulteriore proroga dei termini per l'esecuzione delle opere, autorizzate con Decreto Dirigenziale n. 123 del 20/12/2006;

VISTO:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- la L.R. 25/10/1978 n. 47;
- la Legge 07/08/1990 n.241;
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- la Legge 15/03/1997 n. 59;
- i DD.lgs. 31/03/1998 n. 112 e 30/03/1999 n. 96;
- la Circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/10/2000;
- il D.lgs. 22/01/2004, n.42 e s.m.i.;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- l'art.4 del D.lgs. n.165 del 30/03/2001;
- la L.R. n.5 del 15/03/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo.

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare l'ulteriore proroga dei termini assegnati all'Acquedotto Pugliese S.p.A. BARI – C.F. 00347000721, per l'esecuzione ed il completamento delle opere autorizzate dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino con Decreto Dirigenziale n. 123 del 20/12/2006, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Bari 2 il 16/01/2007 al n. 614, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) il termine per completare le opere autorizzate con il Decreto Dirigenziale n. 123 del 20/12/2006, è fissato improrogabilmente al 30/09/2011;
- b) le opere devono essere eseguite secondo i grafici allegati al citato D.D. n. 123/2006 ed in osservanza delle integrazioni e prescrizioni in esso riportate che sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- c) qualsiasi opera di variante al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, deve essere sottoposta ad approvazione da parte di questo Settore;
- d) ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alle opere eseguite, anche in dipendenza delle condizioni idrauliche del fiume Ofanto e del vallone Riofreddo del Deserto, resta a esclusivo carico dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari;
- e) la presente proroga è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali, dei terzi nonché il rispetto delle servitù prediali e demaniali.

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al competente T.A.R. ovvero, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di giorni 60 e di giorni 120 a decorrere dalla notifica del presente Decreto e/o pubblicazione sul B.U.R.C..

Il presente Decreto Dirigenziale viene trasmesso in via telematica:

- a) a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;
 - al Settore Stampa, Documentazione e BURC;
 -
- b) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - alla Ditta Acquedotto Pugliese S.p.A. - BARI;
 - al Comune di Conza della Campania (AV).

Il Dirigente
dr. geol. Giuseppe TRAVIA