

PSR CAMPANIA 2007-2013

MISURA 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” -
Sottomisura 2: Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale

Quadro economico variante in corso d’opera

Comune di Roccadaspide (SA)

<i>A – Lavori:</i>		Spesa ammessa DRD 476 del 12/04/2010	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d’appalto
A.1 Importo a base d’asta	€	256.686,32	244.365,38
A.2 Oneri per la sicurezza	€	831,46	831,46
Sub Totale A (A.1 + A.2)	€	257.517,78	245.196,84
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>			
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	10.815,55	10.815,55
B.2 Spese tecniche e generali	€	22.500,00	22.500,00
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)	€	0,00	0,00
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	€	33.315,55	33.315,55
Totale beneficio (A+ B)	€	290.833,33	278.512,39