

PROVINCIA DI CASERTA – Decreto Dirigenziale n. 6 del 13.9.2011 di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 387/03, alla costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e relative opere connesse alimentato a BIOMASSA della potenza di Kw 999,00 nel comune di GRAZZANISE, foglio 12 particelle 48 e 49 proposto da CAPUA FARM Società Agricola a r.l. Proroga termini di inizio lavori.

PREMESSO CHE:

- con nota, assunta al Protocollo Generale della Provincia di Caserta n 80288 del 15.7.2011 CAPUA FARM Società Agricola a r.l., con sede legale in Napoli – Via Imbriani n. 48, Partita I.V.A. n° 06491531213 -, ha presentato istanza per la proroga dell'inizio lavori di costruzione di un impianto alimentato a BIOMASSA della potenza di Kw 999,00 nel comune di GRAZZANISE, autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 13.9.2011;
- l'art. 6 del Decreto prevede che i lavori devono iniziare entro un anno dalla data di autorizzazione e, quindi, entro il 15.9.2011;
- nella richiesta di proroga la Società evidenzia che sulle particelle interessate alla costruzione dell'impianto sussiste un vincolo, derivante dall'art. 7 del D.Lgs 99/04, che impedisce la sottoscrizione del contratto definitivo di superficie e servitù per tutto il 2011;

CONSIDERATO che tale impedimento è estraneo alla volontà della società proponente;

Tutto ciò premesso e considerato

VISTO:

- La Determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive n°14/U del 12 marzo 2010;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Caserta n°9 del 9.2..2010;
- La Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°1642 del 30 ottobre 2009;
- La Deliberazione Regionale n°500 del 20 marzo 2009;
- La Legge Regionale n°1/08;
- Il D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006;
- Il D.Lgs n°387 del 29 dicembre 2003;
- La Direttiva 2001/77/CE;
- il DPR 6 giugno 2001, n°380
- Il D.Lgs n°112 del 31 marzo 1998;
- La Legge n°241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni
- il D.Lgs 99/04

DETERMINA

di autorizzare una proroga di mesi 6 (sei) all'attuale termine stabilito per l'inizio dei lavori in oggetto.

Tenuto conto che l'attuale termine stabilito per dare inizio ai lavori viene a scadere il 15.9.2011, per effetto della presente proroga i lavori in questione dovranno iniziare entro il 15.3.2012.

I lavori dovranno essere realizzati, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nel decreto dirigenziale n. 6 del 13.9.2011, senza alcuna modificazione e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi previsti dalla suddetta autorizzazione.

Il presente atto ai sensi di legge, sarà notificato, per diretto interesse al proponente e per conoscenza alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Regionale competente secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e all'Albo Pretorio di questa Provincia

Il Dirigente
dott. Raffaele Parretta