



Decreto Dirigenziale n. 340 del 16/08/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 125 SOTTOMISURA 2 - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009. CONCESSIONE DI VARIANTE AL COMUNE DI FRANCOLISE (CE) IDENTIFICATO CON CUA 83001080619 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SISTEMAZIONE STRADE RURALI PARCO DI CARINOLA, MARCHESA, CAPITOLO, AUZENTE".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con DD n. 541 del 13/10/2010 del Settore TAPA di Caserta è stato concesso al Comune di Francolise (CE) identificato con CUA 83001080619 un contributo in conto capitale di € 257.136,21 pari al 100% della spesa ammessa di € 257.136,21 per la realizzazione del progetto denominato "Sistemazione strade rurali Parco di Carinola – Marchesa – Capitolo - Auzente" successivamente, a seguito delle risultanze di gara, rimodulato con DD n. 133 del 09/05/2011 per un contributo in conto capitale di € 180.715,06 pari al 100% della spesa ammessa di € 180.715,06;

Vista la richiesta presentata dal comune di Francolise (CE) acquisita agli atti di questo Settore in data 20/07/2011 con prot. n. 0568208 e successiva integrazione del 09/08/2011 prot. n. 0620891 per l'autorizzazione di variante dei lavori assentiti con DD n. 541 del 13/10/2010 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 6 del decreto di concessione n. 541 del 13/10/2010 prevede la possibilità di variante, se nel corso della realizzazione delle opere si dovessero rendere necessarie modifiche, dovute a cause non prevedibili e riscontrate in corso d'opera, non imputabili a carenze progettuali;
- la variante richiesta non comporta né una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa in sede di istruttoria, né una variazione del limite massimo di investimento pari all'importo rimodulato a seguito di ribasso d'asta;
- la variante comporta modifiche del quadro economico approvato con DD n. 541 del 13/10/2010 e ss.mm.ii., mediante l'utilizzazione della voce imprevisti, e che tali modifiche rientrano nel limite massimo dell'investimento approvato;

Visto il verbale di istruttoria positiva redatto dal tecnico incaricato con nota n. 0582417 del 25/07/2011 con il quale ha ritenute valide le motivazioni riportate nella richiesta di autorizzazione di variante e i relativi allegati;

Alla stregua della istruttoria compiuta dal tecnico nonché della regolarità della medesima effettuata dal RUDA;

DECRETA

per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato di approvare la variante richiesta dal Comune di Francolise (CE) ritenendo valide le motivazioni riportate nella richiesta di variante con allegati e relativo quadro economico come di seguito riportato:

Voce	Spese ammissibili a cofinanziamento	IVA
	€	€
A – Lavori:		
A.1 Importo in seguito a ribasso d'asta	152.421,25	30.484,25
A.2 Oneri per la sicurezza	1.604,90	320,98
Sub Totale A (A.1 + A.2)	154.026,15	30.805,23
B – Somme a disposizione del beneficiario:		
B.1 Imprevisti	270,81	54,16
B.2 Spese tecniche e generali	26.418,10	5.283,62

B.3 Spese per acquisizione di aree		
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	26.688,91	5.337,78
Totale beneficio (A + B)	180.715,06	36.143,01

Il presente decreto viene notificato al beneficiario mediante raccomandata e trasmesso:

- al Responsabile dell'Asse I del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della Misura 125 sottomisura 2;
- al RUFA ;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";

Bartocci