



## **Decreto Dirigenziale n. 876 del 29/07/2011**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

**Oggetto:**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 321 - "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali" DRD N. 714 del 28/05/2010 - Approvazione variante presentata dal COMUNE DI CASALBUONO - senza maggiorazione della spesa.

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 321 "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI" cofinanziate da FEARS approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dal comune di CASALBUONO identificata con CUAA 00536140650 acquisita al protocollo regionale con n. 2009.0741735 in data 27/08/2009, ID 866340251;

### CONSIDERATO

- che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. 714 del 28/05/2010, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 321 "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI" al comune di CASALBUONO, come identificato dal CUAA 00536140650, un contributo in conto capitale di € 179.680,69 pari al 100% della spesa ammessa di € 179.680,69, per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO, protocollo n. 2009.0741735 in data 27/08/2009;
- che lo scrivente Settore sulla base delle comunicazioni e degli atti acquisiti ed a seguito di trasmissione degli esiti di gara da parte del comune di CASALBUONO, ha provveduto a rimodulare il DRD n.714 del 28/05/2010 ed emettere il Decreto di Concessione rimodulato n. 1845 del 15/12/2010 per un importo complessivo pari ad euro 152.128,87;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA l'istanza del comune di CASALBUONO del 05/05/2011, prot. 1486 acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 05/05/2011 con Prot. 2011.0372373, con la quale si richiede l'autorizzazione della perizia di variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 321, dalla quale si evince la necessità ed indispensabilità di dover distanziare i pilastri lungo l'asse longitudinale, al fine di consentire una migliore distribuzione dei carichi in fondazione e quindi determinato da cause non prevedibili in sede progettuale

### CONSIDERATO

- che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, ha consentito di accertare la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che tale tipologia di intervento risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile;
- che le motivazioni addotte sono state ritenute valide e giustificabili, perchè riconducibili esclusivamente a condizioni sopraggiunte per causa di forza maggiore, impreviste ed imprevedibili, non imputabili a carenza progettuale e, con specifico riferimento alle opere in variante, conformi alle disposizioni di cui al D. L.vo 163/2006, art. 132, nonché migliorative della funzionalità dell'intervento e, comunque, tali da non mutare radicalmente la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;

### PRESO ATTO

che le modifiche al progetto originario, rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 6 del decreto di concessione del finanziamento e migliorano la funzionalità dell'intervento;

RITENUTO pertanto

di dover approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quali si rileva inoltre una riduzione del contributo totale in conto capitale che viene rideterminato in € 152.124,90;

RITENUTO altresì

di dover modificare il proprio DRD N. 1845 del 15/12/2010, che rimodula il DRD N. 714 del 28/05/2010, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:

- le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- il contributo in conto capitale totale pari ad € 152.128,87 è rideterminato in € 152.124,90, così come esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

#### DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

- è approvata la richiesta di variante del Comune di CASALBUONO beneficiario di un contributo da erogare ai sensi della misura 321 del PSR Campania 2007/2013, identificato dal CUUA 0053614650 – ID 866340251, così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quali si rileva inoltre una riduzione del contributo totale in conto capitale che viene rideterminato in € 152.124,90;
- di dover modificare il proprio DRD N. 1845 del 15/12/2010, che rimodula il DRD N. 714 del 28/05/2010, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:
  - le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
  - il contributo in conto capitale totale pari ad € 152.128,87 è rideterminato in € 152.124,90, così come esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- rispetto al contributo di € 152.128,87 concesso con DRD N. 1845 del 15/12/2010, si registra una economia di € 3,97, che rientra nella disponibilità del piano finanziario della Misura 321 del PSR Campania 2007-2013;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABl anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;

- al Servizio 04 dell'AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 321
- al RUFA

Dr. Bruno Danise