



Decreto Dirigenziale n. 954 del 31/08/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Misura 311 - DRD n. 847 del 30/06/2010 concesso alla ditta MURIKE' di Cioffi Eugenio "differimento termine ultimazione lavori"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la misura 311 "DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' NON AGRICOLE" cofinanziate dal FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta MURIKE' di Cioffi Eugenio identificata con CUAA CFFGNE62H03F839M e P.IVA 03354690657 acquisita al protocollo regionale con il n. 943034 in data 02/11/2009, ID 954984633;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. 847 del 30/06/2010, notificato in data 23/07/2010, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" alla ditta MURIKE' di Cioffi Eugenio come identificata dal CUAA CFFGNE62H03F839M e P.IVA 03354690657 un contributo in conto capitale di € 188.025,39 pari al 50% della spesa ammessa di € 376.050,79 per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n. 943034 in data 02/11/2009;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA l'istanza della ditta MURIKE' di Cioffi Eugenio prot.n. 570674 del 20/07/2011, in cui richiede la concessione di una proroga del tempo utile per dare ultimati i lavori;

VISTO che il bando di attuazione della misura al punto 9. *"modalità e tempi di esecuzione dei progetti"* dà facoltà di concedere una unica proroga a condizione che la stessa sia richiesta prima dei termini della scadenza originaria e che deve essere opportunamente motivata;

VISTO il DRD n.47 del 23/06/2010 e il DRD n.1 del 10/01/2011 del Coordinatore dell'Area "Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD n.32/2008" con il quale, tra l'altro, nel rilevare che:

- la risoluzione delle problematiche connesse allo start up ed alla emanazione delle procedure per l'erogazione degli aiuti da parte di AGEA hanno subito ritardi imprevisti;
- nell'attuale condizione di crisi finanziaria, tali ritardi avrebbero esposto molti beneficiari privati a ricorrere al credito bancario per garantire comunque il completamento nei termini previsti nell'attesa di ricevere gli acconti richiesti;
- si decreta di differire i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007/2013 attivate con DRD n.32/08, dove necessario, e affidare ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;

VISTE le motivazioni addotte per la richiesta di proroga consistenti in:

- rallentamento del programma di investimenti connesso alla difficoltà e alla definizione delle procedure di riscossione dell'anticipazione;

CONSIDERATA la validità dei motivi posti a base della richiesta di proroga;

VALUTATO che la richiesta di proroga è stata presentata prima della scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione;

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio DRD N. 847 del 30/06/2010, nel senso che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il solo termine di ultimazione delle opere, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati dall'AGEA in qualità di Organismo Pagatore;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

VISTO il DRD n.70 del 15 novembre 2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato, di modificare il proprio DRD N. 847 del 30/06/2010, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, nel senso che il termine per la realizzazione del progetto di investimenti e tutte le relative spese è prorogato di ulteriori 180 giorni, pertanto le stesse dovranno essere completate entro il termine perentorio di 545 (365+180) giorni dalla

data di ricevimento del provvedimento di concessione n. 847 del 30/06/2010, notificato in data 23/07/2010.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 311
- al RUFA

dott. Bruno Danise