



Decreto Dirigenziale n. 891 del 04/08/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Misura 312 - DRD n. 914 del 19/07/2010 concesso alla ditta CAPOBIANCO ROSA CARMELA proroga termine ultimazione lavori.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la misura 312 "SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLE MICROIMPRESE" cofinanziate dal FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta CAPOBIANCO ROSA CARMELA identificata con CUAA CPBRCR49L56F625G e PARTITA IVA 04048000659 acquisita al protocollo regionale con il n. 2009.0955583 in data 05/11/2009, ID 331336249;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale n. 914 del 19/07/2010, notificato in data 27/07/2010, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese" alla ditta CAPOBIANCO ROSA CARMELA come identificata dal CUAA CPBRCR49L56F625G e PARTITA IVA 04048000659 un contributo in conto capitale di € 99.900,16 pari al 50% della spesa ammessa di € 199.800,32 per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n. 2009.0955583 in data 05/11/2009;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA l'istanza della ditta CAPOBIANCO ROSA CARMELA trasmessa con nota raccomandata del 25/07/2011 e acquisita agli atti del Settore in data 26/07/2011 prot. n. 584845, per la richiesta di concessione di una proroga del tempo utile per dare ultimati i lavori;

VISTO che il bando di attuazione della misura al punto 9. *"modalità e tempi di esecuzione dei progetti"* dà facoltà di concedere una unica proroga a condizione che la stessa sia richiesta prima dei termini della scadenza originaria, che deve essere opportunamente motivata e in maniera da non superare nella generalità dei casi i complessivi 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di concessione;

VALUTATO che la richiesta di proroga è stata presentata prima della scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione;

VISTO che il termine per ultimare i lavori assegnato nel decreto di concessione è stato di 365 giorni, per cui è possibile concedere un prolungamento dei termini di ulteriori 180 giorni;

VISTE le motivazioni addotte per la richiesta di proroga consistenti in:

- rallentamento nell'esecuzione dei lavori a causa delle avverse condizioni metereologiche che non hanno consentito all'impresa esecutrice di poter lavorare in modo continuativo;
- difficoltà nella riscossione dell'anticipazione richiesta;

CONSIDERATA la validità dei motivi posti a base della richiesta di proroga;

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio DRD n. 914 del 19/07/2010, nel senso che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il solo termine di ultimazione delle opere, ferma

restante la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati dall'AGEA in qualità di Organismo Pagatore;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

VISTO il DRD n.70 del 15 novembre 2010

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

di modificare il proprio DRD n. 914 del 19/07/2010, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, nel senso che il termine per la realizzazione del progetto di investimenti e tutte le relative spese è prorogato di ulteriori 180 giorni, pertanto le stesse dovranno essere completate entro il termine perentorio di 545 (365+180) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione n. 914 del 19/07/2010 , notificato in data 27/07/2010.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 312
- al RUFA

dott. Bruno Danise