



Decreto Dirigenziale n. 908 del 11/08/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Misura 323 - DRD N. 1196 del 06.08.2010 concesso alla ditta ENTE ECCLESIASTICO CHIESA SS PIETRO E NICOLA E SANTA MARIA ASSUNTA "Approvazione variante e proroga"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la **Misura 323 "SVILUPPO, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE"** cofinanziate da FEARS approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta **ENTE ECCLESIASTICO CHIESA SS PIETRO E NICOLA E SANTA MARIA ASSUNTA**, identificata con CUAA **80045670652** acquisita al protocollo regionale con il n. **2009.0891518** in data **16.10.2009**, ID **723931341**;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. **1196 del 06.08.2010**, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, **Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"** alla ditta **ENTE ECCLESIASTICO CHIESA SS PIETRO E NICOLA E SANTA MARIA ASSUNTA**, come identificata dal CUAA **80045670652**, un contributo in conto capitale di € **150.000,00**, pari al **100%** della spesa ammessa di € **150.000,00**, per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO, protocollo n. **2009.0891518** in data **16.10.2009**;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA l'istanza della ditta **ENTE ECCLESIASTICO CHIESA SS PIETRO E NICOLA E SANTA MARIA ASSUNTA** acquisita agli atti dello scrivente Settore in data **25.05.2011** con prot. **2011.414883**, con la quale si richiede l'autorizzazione della perizia di variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 323, dalla quale si evince la necessità indispensabile di dover procedere alla redazione di nuovo elaborato strutturale d'intervento a causa del notevole peggioramento del quadro fessurativo dell'edificio di culto, adeguato alle sopravvenute condizioni tettoniche derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche producenti copiose piogge, e ciò anche in ragione del fatto che l'intervento compatibile risulta esigibile con l'ausilio di tecnologie e materiali innovativi, senza alterare l'impostazione progettuale originaria, il tutto secondo le disposizioni d'obbligo impartite dalla competente soprintendenza, e quindi determinato da cause non prevedibili in sede progettuale, e, vista la relazione di variante ed i tempi tecnici occorsi per il conseguimento dei relativi nulla osta di concessione, di una proroga di mesi **10** per l'ultimazione degli stessi;

CONSIDERATO

- che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, ha consentito di accertare la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che tale tipologia di intervento risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile;
- che le motivazioni addotte sono state ritenute valide e giustificabili, perchè riconducibili esclusivamente a condizioni sopraggiunte per causa di forza maggiore, impreviste ed imprevedibili, non imputabili a carenza progettuale e, con specifico riferimento alle opere in variante, conformi alle disposizioni di cui al D. L.vo 163/2006, art. 132, nonché migliorative della funzionalità dell'intervento e, comunque, tali da non mutare radicalmente la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;

PRESO ATTO

che le modifiche al progetto originario, rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 6 del decreto di concessione del finanziamento e migliorano la funzionalità dell'intervento;

RITENUTO pertanto

- di dover approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di approvare conseguenzialmente anche la richiesta di proroga dei termini di conclusione delle lavorazioni di ulteriori mesi 10

RITENUTO altresì

di dover modificare il proprio **. 1196 del 06.08.2010**, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:

- le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- il contributo in conto capitale totale pari ad **€ 150.000,00** rimane invariato, così come esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

- è approvata la richiesta di variante della ditta **ENTE ECCLESIASTICO CHIESA SS PIETRO E NICOLA E SANTA MARIA ASSUNTA** beneficiario di un contributo da erogare ai sensi della misura 323 del PSR Campania 2007/2013, identificato dal CUUA **80045670652 – ID 723931341**, così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare la proroga del termine di conclusione del progetto di ulteriori mesi **10**, che dovrà quindi concludersi entro e non oltre il **23.04.2012**
- di dover modificare il proprio DRD N. **1196 del 06.08.2010**, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:
 - le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 - il contributo in conto capitale totale pari ad **€ 150.000,00** rimane invariato così come esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- rispetto al contributo di **€ 150.000,00** concesso con DRD N. **1196 del 06.08.2010**, non si registra alcuna economia di spesa;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 323
- al RUFA

dott. Bruno Danise